

ESCLARECIMENTO Nº 08

Processo nº 3234/2023

Pregão Eletrônico nº 97/2023 – Edital nº 09/2024

OBJETO: Aquisição de tubos e conexões em ferro fundido

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: Interativa Industria, Comércio e Representações LTDA.

Venho por meio desta, solicitar respeitosamente a esta comissão o aumento no prazo de entrega para os lotes 01 e 02, material em questão (tubos de ferro fundido).

Tempo necessário de prorrogação do prazo de entrega é de 30 para 120 dias.

Aumento no prazo de entrega, permitirá a participação de empresas internacionais (habilitadas), a participarem deste processo licitatório, este ato resultará em um menor preço a Companhia Saae de Sorocaba e para o Governo

Peço que considerem os prazos que envolvem a entrega, emissão de documentos (07/10 dias), fabricação (30/45 dias), transporte marítimo internacional (45/60 dias) internação alfandegaria e entrega (10/15 dias), afirmamos não ser possível a entrega no prazo solicitado neste certame, conforme abaixo.

3. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

3.1 A licitante é obrigada a entregar e descarregar o objeto no Centro Operacional do SAAE, situado na Avenida Comendador Camilo Júlio, nº 255, Jardim Ibiti do Paço, Sorocaba/SP, das 08h às 15h.

3.1.1 Correrá por conta da licitante vencedora todo e qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência do transporte.



**Prefeitura de
SOROCABA**

Serviço Autônomo
de Água e Esgoto



3.2 O prazo máximo entrega do objeto, contados da assinatura do Pedido de Compras/Contrato, será conforme segue:

3.2.1 LOTES 01 (COTA): entrega total, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento do Pedido de Compras totalmente firmado.

3.2.2 LOTES 02 (AMPLA CONCORRÊNCIA): entrega de 1593 metros, em até 30 (trinta) dias e 3183 metros, em até 120 (cento e vinte) dias, após finalizada a primeira entrega, prazos a partir da assinatura do contrato.

A obstrução ocasional no mar vermelho tem obrigado os navios a desviarem sua rota, aumentando o tempo do percurso, prejudicando os transportes marítimos,

Lei de Licitações 14133, de 1º de abril de 2021, prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega em editais

Resposta: Segue manifestação.

O prazo de entrega dos itens deverá se dar conforme item 03 do Edital e item 07 do Termo de Referência, para atendimento do cronograma de execução da obra.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024.

**Roseli de Souza Domingues
Agente de Contratação**