SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Municipio de Sorocaba
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS

CONCORRENCIA N° 05/2015

CONCORRENCIA DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS, OBRAS GERAIS E
OPERACAO ASSISTIDA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA PRODUTOR DE
AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA VITORIA REGIA, NESTE
MUNICIPIO, PELO TIPO MENOR PRECO GLOBAL, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO 7.982/2015-SAAE ... .c e oottt

01. PREAMBULO.

1.1 - De conformidade com determinacgéo constante do Processo Administrativo n®
7.982/2015-SAAE, o Servico Autbnomo de Agua e Esgoto do municipio de
Sorocaba torna publico, para conhecimento dos interessados, a abertura da
Concorréncia em epigrafe.

1.2 - A presente licitacdo € do tipo “menor preco global”, se processara de
conformidade com este edital e se regera pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracbes posteriores, bem como pela Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n°® 147 de 07/08/2014 e Lei Municipal 9.449
de 22/12/2010, as condicOes estabelecidas neste edital e nos anexos
integrantes.

1.2.1 - As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacao,
correrdo a conta de recursos préprios do Municipio de Sorocaba e
recursos provenientes de financiamento - contrato n° 0410.152-
13/14, na forma prevista no artigo 7°, paragrafo 3° da Lei Federal n°
8.666/93 e nos termos da Resolucdo n° 2.827 de 30/03/2001, do
Conselho Monetario Nacional e alteracdes subsequentes.

1.3-0Os envelopes “Habilitagao” e “Proposta” deverdo ser
entregues no Setor de Licitacdo e Contratos do SAAE, até as 09:00 horas
do dia 09/12/2015, devendo a abertura do envelope “Habilitagao” ser
iniciada as 09:05 horas deste mesmo dia, em ato publico.
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1.4 -

1.5 -

As informagbes e os procedimentos desta licitacdo serdo executados pelo
Departamento Administrativo - Setor de Licitacdo e Contratos. Comunicagcdes
pelos telefones: (15) 3224-5814/5815; Internet: www.saaesorocaba.sp.gov.br.
ComunicacOes através de correspondéncia: enderecar ao SAAE Sorocaba,
em atencdo do Setor de Licitagéo e Contratos, Av. Pereira da Silva, n°® 1.285 -
Jd. Santa Roséalia - CEP: 18.095-340 - Sorocaba/SP.

1.4.1 - O SAAE ndao se responsabiliza por documentos enviados pelo correio
e ndo entregues em tempo habil no Setor de Licitacdo e Contratos.

Integram este edital:

- Anexo | - Termo de Referéncia Basico;

- Anexo Il - Midia - Pacote Técnico, contendo:
- Documentacéo técnica;
- Especificacdes técnicas gerais;
- Lista de Materiais e Equipamentos para cotagao;
- Planilhas de orgamento/regulamentacéo de precos;
- Desenhos;

- Anexo Il - Memorial Descritivo;

- Anexo IV - Licencas Ambientais CETESB,;

- Anexo V - Modelo de Carta Proposta;

- Anexo VI - Modelo de Credenciamento;

- Anexo VIl - Minuta do Contrato;

- Anexo VIII - Declaracéo de Inexisténcia de Empregado Menor no Quadro da
Empresa,

- Anexo IX - Declaragdo - Lei Municipal 10.128/2012, Decreto Municipal
20.786/2013 e Decreto Municipal 20.903/2013;

- Anexo X - Modelo de Indicagdo de Responsavel Técnico;

- Anexo Xl - Termo de Ciéncia e de Notificagao;

- Anexo Xll -Ordem de Servico;

- Anexo XllI - Declaracdo de Documentos a Disposi¢ao do Tribunal;
- Anexo XIV - Contrato de Financiamento n°® 0410.152-13/14;

- Anexo XV -Instrucéo de Trabalho.

2



02. OBJETO.

03.

21 -

2.2 -

2.3 -

A presente Concorréncia tem por objeto a contratacdo de empresa de
engenharia especializada para execucao de servigcos, obras gerais e
operacdo assistida para implantacdo do sistema produtor de 4gua da
Estacdo de Tratamento de Agua Vitéria Régia, com fornecimento total de
material e méo de obra, neste municipio, por solicitacdo da Diretoria de
Produc&o - Departamento de Tratamento de Agua.

Os servicos deverdo ser executados com obediéncia as especificacoes,
determinacdes, quantitativos, orientacdes e condi¢cdes contidos no Termo de
Referéncia Basico - Anexo |, Pacote Técnico - Anexo Il e Memorial
Descritivo - Anexo |lll, elaborados pelo Diretor de Producéo - senhor
Reginaldo Schiavi, os quais fazem parte integrante do presente edital e do
instrumento contratual.

Foi orcado em R$ 89.495.400,98 (Oitenta e nove milhdes, quatrocentos e
noventa e cinco mil, quatrocentos reais e noventa e oito centavos) o
valor global da contratagdo, o qual fica fixado como limite maximo admitido
pelo SAAE.

PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO.

3.1-

3.2 -

3.3 -

O contrato ter& validade até execucéo total dos servicos, que devera ocorrer
no prazo estipulado no subitem 4.1.

3.1.1 - O contrato podera, a qualquer tempo, ser aditado para adequacdes as
disposicGes governamentais aplicaveis a espécie.

Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, apds a convocacéao feita
pelo SAAE, sob pena de multa prevista no subitem 13.3 deste edital, sem
prejuizo das demais sang¢des previstas na Lei 8.666/93.

A licitante vencedora devera, antes da assinatura do contrato, submeter os
curriculos da equipe técnica que disponibilizard para a realizacdo dos
servicos de engenharia e assessoria técnica a analise e aprovagdo do SAAE.

3.31- O SAAE analisara e aprovara aqueles que pela experiéncia
comprovada atendam aos objetivos propostos e caso algum
integrante da equipe técnica ndo atenda a experiéncia minima
exigida, podera esta autarquia solicitar a sua substituicao.

3.3.2- A comprovacdo da capacidade da equipe técnica sera feita através
da experiéncia em servicos compativeis com o objeto deste edital e
demonstrada através dos respectivos curriculos profissionais.
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3.4 - Apresentar no ato da assinatura do contrato:

3.4.1 - Declaragao de que ndo se enquadra nas vedacdes previstas no artigo
1° do Decreto Municipal 20.786/13, conforme Anexo IX;

3.4.2 - Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, obtida junto
ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,

3.4.3 - Nome, formacdo, n°® do CREA, endereco e fone/fax comercial do
engenheiro que sera o0 seu responsavel técnico pelos servigos e
assuntos de ordem operacional;

3.4.4 - Apolice de Seguro de responsabilidade civil, de acordo com a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total do contrato, em atendimento a Lei
Municipal 10.438/13.

3.4.41- Nos casos de subcontratacdo, o0 seguro devera ser
apresentado por parte dos responsaveis técnicos pela
execucao do servico das subcontratadas, especificas para
as ART, ou RRT, vinculadas a principal.

3.5 - A licitante vencedora devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
contados da data da assinatura do contrato, a importancia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta, a titulo de caucéo de
garantia da contratacdo, devendo essa caucao ser efetivada numa das
modalidades previstas no 8 1° do Artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

3.5.1- A prova do recolhimento da garantia referida no subitem anterior,
deverd ser feita mediante a exibicdo do respectivo comprovante para
juntada no processo correspondente.

3.5.2 - O valor da caucgéo acima referida, sera restituido a licitante vencedora
quando do término de todas as obrigacbes assumidas no contrato,
juntamente com o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos,
gue sera expedido pelo SAAE nos termos do item 7.2 deste edital.

3.6 - Para os subitens 3.4.4 e 3.5:

3.6.1 - Ocorrendo aditamento, a licitante vencedora devera complementar a
Apodlice de Seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias
apos a assinatura.



3.6.2 - Ocorrendo prorrogacdo, a licitante vencedora devera prorrogar a
vigéncia da Apdlice de Seguro e Garantia, proporcionalmente, 05
(cinco) dias apos a assinatura.

3.6.3- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
assegurar o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao SAAE ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo SAAE a licitante
vencedora;

d) Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer
natureza, ndo adimplidas pela licitante vencedora.

3.6.3.1 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados nas alineas do
subitem 3.6.3.

3.7 - Os servicos poderdo sofrer acréscimos ou supressbes conforme as
necessidades do SAAE, dentro dos limites legais permitidos.

04. CONDICOES DE EXECUCAO.

4.1 - Prazo de Execucdo: E de 42 (quarenta e dois) meses, conforme
cronograma abaixo, contados a partir da data da assinatura do contrato,
descontados o0s atrasos, motivado por forca maior, caso fortuito ou
interferéncias imprevistas que retardem o cumprimento dos servigos, desde
gue tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo.

ETAPAS DESCRICAO PRAZOS
1 Construgéo, Implantacao e Instalagdo. |Até 30 meses ap0s a assinatura do
contrato.
2 Operacédo Assistida. Até 42 meses apos a assinatura do
contrato.

4.1.1 - O prazo de execucao podera ser alterado nos termos do artigo 57 da
Lei 8.66693.



4.2 - Regime de Contratacdo: Empreitada por preco unitario.

4.3 - Fiscalizacdo: O SAAE serd representado pelo Diretor de Producao, senhor
Reginaldo Schiavi, com a autoridade para exercer, em sSeu nome, a
orientacdo geral, controle, coordenacéo e fiscalizacdo sem que isso reduza
as responsabilidades legais e contratuais.

4.3.1- Se houver alteracdo do fiscalizador, o Setor responsavel devera
comunicar ao Setor de Licitacdo e Contratos.

4.3.1.1 - A alteracéo sera formalizada por apostilamento.

4.4 - Representacao: Manter, a testa dos servigcos, um engenheiro preposto e
responsavel, que prestara toda a assisténcia técnica necessaria, devendo
comparecer no SAAE sempre que determinado pela fiscalizacao.

441 - Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou
anormalidade que venha interferir na execucéo dos servigos.

4.5 - Subempreitada: Os servicos ndo poderdo ser subempreitados no seu todo,
podendo, contudo para determinados servicos, fazé-lo parcialmente,
mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a Autarquia.
Os servigcos subempreitados deverao ter a anuéncia expressa deste SAAE.

4.5.1 - A subempreitada devera comprovar sua idoneidade perante o 6rgao,
bem como regularidade fiscal e previdenciaria, conforme habilitacdo
exigida no edital.

05. PRAZO PARA INICIO DOS SERVICOS.

5.1 - A licitante vencedora devera iniciar 0s servicos no prazo maximo de
05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da
Ordem de Servigo, conforme Anexo Xll, que serd emitida pelo
Departamento ou Setor responsavel, descontados os atrasos, motivado por
forca maior, caso fortuito ou interferéncias imprevistas que retardem o
cumprimento dos servicos, desde que tais eventos sejam devidamente
anotados e justificados no processo e acolhidos pela Administracdo, sob
pena de aplicacéo dos termos do subitem 5.1.1.

5.1.1 - Decorrido o prazo acima e se 0s servicos ndo forem iniciados, a
contratada sera notificada para no prazo maximo de 24 (vinte e
guatro) horas, inicia-lo; caso contrario, sera aplicada a multa de
acordo com o subitem 13.1.9.
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06. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA.

6.1-

6.2 -

6.3 -

6.4 -

6.5 -

6.6 -

6.7 -

6.8 -

6.9 -

E de responsabilidade da licitante vencedora, escolher e contratar pessoal,
devidamente habilitado para a fungdo a ser exercida, para a execucdo dos
servicos, em seu nome, observando rigorosamente, todas as prescricoes
relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e
sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica empregadora.

A licitante vencedora devera responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da
legislacao trabalhista, previdenciaria e de acidentes de trabalho.

A licitante vencedora € responsavel pelo transporte e alimentacdo dos seus
empregados.

A licitante vencedora devera observar, rigorosamente, as hormas de seguranca,
higiene e medicina do trabalho, conforme ITO01 - Padr6es minimos de seguranca
para contratadas.

Os funcionérios deverdo estar uniformizados e a licitante vencedora fornecer e
manter as suas expensas, todos 0s materiais de protecdo e seguranca,
indispensaveis a execucdo dos servicos que assim 0 exigirem, em quantidades
compativeis com o0 objeto. Deverd fornecer também os equipamentos de
protecdo individuais necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito
estado de conservacdo e funcionamento. A ndo utilizacdo ou incorreta de
equipamentos de protecdo individual implicar4 na paralisacdo da atividade pela
fiscalizagdo do SAAE, até que a situacdo seja regularizada, sendo esta condigédo
anotada no diario de ocorréncias.

A licitante vencedora é responsavel, perante o SAAE, por todos os atos de seus
subordinados durante a execucdo das obras. Devendo afastar, dentro de 24
(vinte e quatro) horas (da comunicacdo escrita do SAAE), qualquer de seus
empregados cuja permanéncia nos servicos for julgada inconveniente pela
Autarquia, correndo pér conta Unica e exclusiva da contratada quaisquer 6nus
legais, trabalhistas e previdenciarios, bem como qualquer outra despesa que de
tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverao ser
substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

A licitante vencedora devera adotar medidas, precaucdes e cuidados especiais a
evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais serdo inteiros
responsaveis.

A licitante vencedora serd a Unica e exclusiva responséavel pela perfeigéo,
seguranca e solidez dos servigos executados.

Ao término de toda jornada de trabalho (dia), a licitante vencedora devera
providenciar a limpeza das vias no entorno do local do servigo (se aplicavel).



6.10 - Cumprir as determinacfes da Lei Federal 9605/98 e Lei Municipal 8811/09, e
seu Decreto regulamentador (Decreto n° 18.558/2010 e n° 18.573/2010),
empregando na obra somente madeira de origem nativa ou ndo nativa que
tenha procedéncia legal.

6.10.1 - Receber na obra somente madeira acompanhada da seguinte
documentacdo: DOF (documento de origem florestal), comprovante de
cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal.

6.11 - Entregar ao fiscalizador do contrato a documentacéao referente a procedéncia da
madeira utilizada na obra, conforme especificado no item 6.10.1, juntamente
com a medicao do més e respectivo documento fiscal.

6.11.1 - Procurar fazer uso de produtos alternativos equivalentes a madeira e
outros materiais de origem nao florestal reutilizaveis.

6.11.2 - Especificar, no momento de sua aquisicdo para aplicacdo na obra, os
produtos de origem florestal nas medidas e quantidades corretamente
dimensionadas, de forma a evitar o desperdicio.

07. RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1 - Recebimento Provisério: Quando o0s servicos estiverem concluidos, sera
emitido Termo de Recebimento Provisorio.

7.2 - Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado 30
(trinta) dias ap6s o Termo de Recebimento Provisorio tendo atendidas todas as
reclamacdes do SAAE, referentes a defeitos ou imperfeicdes e exigéncias legais,
fiscais e trabalhistas.

08. REAJUSTE DE PRECOS E PAGAMENTOS.

8.1 - Os pregos serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses, a
contar da data de apresentacdo da proposta conforme Lei Federal n°
10.192/2001. Os precos terdo reajuste de acordo com a variacdo do “indice de
Precos de Obras Publicas", que pode ser obtido no site da Secretaria da Fazenda
do Estado de Sao Paulo, obedecendo a seguinte formula:

P =Po x. | onde:
lo
P = Preco reajustado
Po = Preco Proposta
I = ndice do més de reajuste
= Indice do més de apresentagéo da proposta

8.1.1 - O reajuste apurado pela formula acima, sera aplicado para os servi¢cos
realizados a partir do dia 01 do 13° més, a contar da data da
apresentacéo da proposta;

8.1.2- Antes de cada periodo de reajuste, a licitante vencedora devera
apresentar seus calculos para analise.
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8.2 - Até o 5° (quinto) dia util de cada més, a licitante vencedora devera apresentar
ao SAAE a medicdo dos servigos executados e demais documentos constantes
nos subitens 6.10 e 6.11, para conferéncia e aprovagcdo no més anterior (més
cheio). Por sua vez, o SAAE terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da
data de recebimento da medicdo, para analisa-la e aprova-la.

8.3 - ApGs a aprovacao, o SAAE encaminharda a medicdo para aprovacdo do
Agente Financeiro.

8.4 - Os servicos deverdo seguir os critérios de medicdo e pagamentos estipulados
pelo Agente Financeiro, conforme contrato vigente n°® 0410.152-13/14,
relativamente a clausula quarta - subitem 4.1, conforme segue:

8.4.1- O desembolso do financiamento sera efetuado periodicamente pela
Caixa, entre o 2° (segundo) dia Gtil ap6s o dia 10 e 0 2° (segundo) dia
atil do més subsequente ao desembolso dos recursos do Agente
Operador para o Agente Financeiro, respeitada a programacao financeira
do FGTS e o Cronograma Fisico e Financeiro, ficando sua liberacéo
condicionada a efetiva execucao das respectivas etapas das obras e/ou
servicos a ser atestada pela Caixa Econémica Federal.

8.5 - Em conformidade com o subitem anterior, os critérios de medi¢cdo e pagamentos
descritos nos projetos que fazem parte deste edital ficam sem efeito, devendo a
licitante vencedora observar os critérios do Agente Financiador do
empreendimento.

8.6 - O pagamento sera efetuado pelo SAAE em 14 (quatorze) dias corridos,
mediante apresentacéo da nota fiscal eletronica, devidamente conferida e liberada
pela Diretoria de Producéo - Departamento de Tratamento de Agua, respeitando
a transferéncia de recursos efetuada pelo Agente Financeiro.

8.6.1 - Se eventualmente a licitante vencedora estiver desobrigada da emisséo
de nota fiscal de servico por meio eletrdnico devera comprovar tal
situacao atraves de forma documental.

8.7 - Em caso de inobservancia culposa quanto ao critério de pagamento, o SAAE
suportara a incidéncia sobre o valor da nota fiscal eletronica, da variagdo do
Indice Geral de Precos de Mercado - IGPM, acumulado entre a data da
exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento.

8.8 - A licitante vencedora devera apresentar juntamente com a nota fiscal eletrénica,
as guias e certidbes abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento
suspenso e o contrato rescindido:

a) Guia de Previdéncia Social - GPS e Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacdes a Previdéncia Social - GFIP;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
inclusive contribuicédo social, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
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b1l) Caso a licitante ndo possua a certidao unificada, a prova de regularidade
do INSS podera ser comprovada através de certificado atualizado ou
obtido via Internet.

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade
do FGTS;

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da certiddo negativa (CNDT-EN), nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de
1943.

8.8.1 - Devera apresentar também a relacdo de recolhimentos individuais dos
funcionarios contratados para a execucdo dos servicos, objeto do
presente certame.

8.8.2- Os documentos relacionados no subitem anterior poderdo ser
apresentados no original, por qualquer processo de cOpia autenticada por
cartério competente ou por servidor da administracdo do SAAE.

8.9 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-4 o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentacéo
do documento corrigido.

8.10 - A licitante vencedora ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigacfes
e deverd tolerar possiveis atrasos de pagamento, de acordo com o artigo 78,
inciso XV, da Lei Federal n° 8.666/93.

8.11 - As multas eventualmente aplicadas deverdo ser descontadas, nos termos do
artigo 87, 8 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, primeiramente da garantia contratual,
devendo somente a diferenca, acaso insuficiente, ser descontada dos
pagamentos.

8.12 - Em se verificando, por parte da fiscalizacdo do SAAE, a imperfeicdo dos
servicos, o0 valor correspondente ao servico imperfeito sera descontado do
Documento Fiscal que sera encaminhado para pagamento.

8.121- O prazo para pagamento do valor correspondente ao Sservico
imperfeito ser& interrompido, até que se corrija o defeito.

8.12.2 - O pagamento do valor referido no item anterior sera feito mediante a
apresentacdo do Documento Fiscal, apos a liberacéo pela Fiscalizacdo
sem pagamento de encargos financeiros.
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09. DA HABILITACAO.

9.1 - No envelope “HABILITAGAO”, devera conter os seguintes documentos:

9.1.1 - HABILITACAO JURIDICA (art. 28 da LEI), conforme 0 caso:

a)

b)

d)

Inscricio no Registro Comercial, no caso de empresario
individual;

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de Sociedades
Comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada e,
no caso de Sociedade por acdes, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores, de conformidade com a Lei
em vigor;

Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

Decreto de Autorizagcdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

d1l) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir,
de conformidade com a Lei em vigor.

Obs.: O objeto social devera ser compativel com o objeto licitado.

9.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da LEI):

a)

b)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
deste certame;

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da lei, mediante a apresentacdo das seguintes
certidoes:



cl) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive contribuicdo
social, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

cl.1) Caso a licitante ndo possua a certiddo unificada, a
prova de regularidade do INSS podera ser
comprovada através de certificado atualizado ou
obtido via Internet.

c2) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre
Circulacdo de Mercadorias e Servicos, expedida pela
Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributarios
expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de S&o Paulo,
nos termos da Resolucdo Conjunta SF/PGE 02, de
09/05/2013 ou Declaracdo de isencédo ou de nao incidéncia
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas
da Lei; e

c3) Certiddo Negativa de Débitos Mobilidrios ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliarios,
expedida pela Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado para
comprovacgao de situacdo regular, em cumprimento ao instituido
por Lei.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacédo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou de Certiddo Positiva de Deébitos
Trabalhistas com efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho.

9.1.3 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.1.3.1 - Qualificagdo Técnica Operacional.

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia atualizada, em
nome da empresa com seu(s) responsavel(is) técnico(s),
com no minimo 01 (um) com formacdo em Engenharia
Civil, com comprovacéo de vinculo profissional.

12



b) Atestado(s) ou Certidao(bes) de Capacidade Operacional,

fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, necessariamente em nome do licitante,
devidamente registrado(s) no 6rgdo competente CREA,
no(s) qual(ais) se indique(m), nos termos da Sumula 24 do
TCESP, no minimo:

- Execucao de servigos e obras gerais de implantacao
e operacao/controle de Estacdo de Tratamento de
Agua ou Esgoto de no minimo 375I/s.

bl) Permitido o somatério de atestados concomitantes no
periodo de execucéo.

b2) O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) em
papel timbrado, no original ou copia reprogréafica
autenticada, assinado(s) por autoridade ou
representante de quem o(s) expediu, com a devida
identificacéo.

9.1.3.2 - Qualificacdo Técnica Profissional.

a)

b)

Original(is) ou copia(s) autenticada(s) de Certidao(bes) de
Acervo Técnico - CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) que se responsabilizarda pela
execucdo dos servicos contratados, com comprovacao de
vinculo profissional nos termos da Sumula 25 do TCESP,
de forma a comprovar servicos de mesmas caracteristicas
as do objeto desta Licitacdo e que facam explicita
referéncia a execucdo de servicos e obras gerais de
implantacdo e operacdo/controle de Estacdo de
Tratamento de Agua ou Esgoto.

Indicacdo do engenheiro responsavel técnico da empresa.

Para os itens 9.1.3.1 - letra “a” e 9.1.3.2 - letra “a” e “b”, a
comprovacao de vinculo profissional pode se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a
contratacdo de profissional autbnomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucéo
dos servigos, nos termos da Sumula 25 do TCESP.
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9.1.3.3 - Visita Técnica Obrigatoria.

a) Declaracdo de visita obrigatéria fornecida pela
Direc&o Geral do SAAE de Sorocaba:

al)

a2)

a3)

Para obtencdo da declaracdo da visita citada no
subitem anterior, a licitante interessada em
participar deste certame, deverd visitar os locais
dos servicos, a fim de tomar conhecimento das
condic¢des e dificuldades que 0s
mesmos apresentam para a perfeita execucao do
objeto. A licitante devera informar através e-mail
lvanvieira@saaesorocaba.sp.qov.br, a data e o
horario para a realizacdo da visita, como
também os dados da empresa e do
representante credenciado, devendo comparecer
no dia agendado no Setor de Licitacdo e Contratos
do SAAE Sorocaba, a Av. Pereira da Silva, n°
1.285 - Jardim Santa Rosalia, de onde sera
acompanhado por um representante do SAAE. Nao
seréao aceitas quaisquer argumentacoes
posteriores consequentes de desconhecimento
dessas condicoes.

A visita técnica devera ser efetuada por um
representante devidamente credenciado pela
empresa licitante, devendo comprovar esta
condicdo no ato da visita.

A visita técnica podera ser efetuada até a data da
abertura do certame.

9.1.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 31 da LEI):

a) Prova de possuir capital social registrado, néo inferior a 8% (oito

b)

por cento) do valor total estimado, comprovando através da
apresentacdo da cépia do Certificado de Registro Cadastral ou da
alteracao contratual, devidamente registrada na Junta Comercial.

Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo
exercicio social, jA exigivel e apresentado na forma da lei, que
comprovem a boa situagédo financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados h& mais de 03
(trés) meses da data da apresentagéo da proposta.
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bl)

b2)

b3)

b4)

O balanco patrimonial e demonstracbes contabeis serdo
aceitos, na forma da Lei, quando apresentados por meio de:

- Publicacédo em Diario Oficial; ou
- Publicagédo em Jornal; ou

- Copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou do domicilio da licitante ou em outro
orgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

A boa situacdo financeira da licitante serd aferida pela
demonstracdo, no minimo, dos seguintes indices:

[NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC=AC/PC>0u=1,0
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) >
ou=1,0

GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC+ELP)/AT < ou = 0,50
ONDE:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL

As empresas recém-constituidas e que ndo tenham promovido
a apuracdo dos primeiros resultados, poderdo participar do
certame apresentando o seu “balangco de abertura” que
demonstre a sua situacdo econémico- financeira, devidamente
registrado.

‘Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de
Contabilidade, item 2.1.4, o balanco e demais demonstracdes
contdbeis de encerramento de exercicio deverdo ser
obrigatoriamente assinados por contador credenciado e pelo
titular de empresa ou seu representante legal.”

Certiddo Negativa de Faléncia, insolvéncia, recuperacao judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante
pessoa juridica ou empresario individual.
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9.1.5-

9.1.6 -

9.1.7 -

9.1.8 -

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaragdo de que ndo existem no quadro de funcionarios da
empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16
(dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condicéo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo VIII;

b) Declaracdo de cumprimento ao exigido no artigo 1° da Lei Municipal n°
10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto
Municipal 20.786/2013 e alterada pelo Decreto Municipal
20.903/2013, conforme Anexo IX.

A ME e/ou EPP que pretenda sua incluséo no regime diferenciado
concedido pela Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014 devera entregar, na forma da Lei, dentro
do envelope n° 01, declaracdo de que ndo esta incursa em nenhum dos
impedimentos do 8 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06,
assinada  por representante legal da licitante ou  por
procurador/credenciado, munido de procuracao habil, nos termos da Lei,
ou de carta de credenciamento.

9.1.6.1 - Caso ndao utilizada a faculdade prevista no subitem anterior,
serd considerado que a licitante optou por renunciar aos
beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/06, alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014.

Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n® 123/06, as ME’s
e EPP’s deverédo apresentar toda a documentagéo exigida no item 09,
mesmo que esta apresente alguma restricdo com relacao a regularidade
fiscal.

Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado as ME’s e EPP’s o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que a licitante for declarada
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério desta
Autarquia, para a regularizacdo da documentagcdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

9.1.8.1 - A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo previsto acima
implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93,
sendo facultado a Administracdo convocar o0s licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para contratacao,
ou revogar a licitacao.
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9.1.9 - Os documentos necessarios a habilitacdo mencionados acima
poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por cartério competente ou por Servidor da
Administracdo ou publicacdo em orgdo da Imprensa Oficial, nos
termos do artigo 32 da Lei 8.666/93.

9.1.9.1 - Os documentos que puderem ter sua autenticidade

confirmada através da Internet estardo dispensados de
autenticacao.

9.1.10 - Na hip6tese de ndo constar prazo de validade das certidbes
apresentadas, o SAAE aceitard como validas as expedidas até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores a data de apresentacao
dos envelopes.

9.1.11 - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deveréo estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.12 - O contrato e o faturamento serdo executados de acordo com o
CNPJ-MF constante nos documentos habilitatérios apresentados.

OBS: Solicitamos as licitantes, para facilitar a analise e julgamento dos
documentos, que estes sejam apresentados na ordem enumerada
no item 09 e seus subitens, devidamente numerados e reunidos
com presilha para facilitar a juntada no processo.

9.1.13 - E vedada a participagdo nesta Concorréncia de empresas:

a)

b)

c)

d)

Suspensas nos seus direitos de licitar com a Administracao
Publica;

Declaradas inidoneas pela Administracdo Municipal, Estadual ou
Federal.

Em regime de faléncia, recuperacdo judicial, dissolucéo,
liquidagéao ou concurso de credores;

Enquadradas nas vedacbes previstas na Lei Municipal n°
10.128, de 2012 regulamentada pelo Decreto Municipal n°
20.786 de 2013.



e) Proibidas de participar de licitagbes e celebrar contratos

f)

g

h

10. DA PROPOSTA.

administrativos, na forma da legislagéo vigente.

Que tenham socios, responsavel técnico, ou integrante da equipe
técnica, que sejam funcionarios do SAAE.

) Que por si ou seus sécios sejam participantes do capital de outra
empresa que esteja participando da mesma licitacao;

) Que tenham responsavel técnico ou integrante das equipes
técnicas pertencente a outra empresa que esteja participando da
mesma licitacao.

Reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de
constituicao.

10.1 - O envelope PROPOSTA devera conter:

10.1.1 -

10.1.2 -

10.1.3 -

10.1.4 -

Proposta em impresso proprio da licitante, devidamente identificada e
assinada (n&o podendo ser assinatura digital), contendo a composicao
dos precos unitarios e totais de cada item da Planilha - Anexo V,
embutidos todos 0s custos e despesas diretas e indiretas necessarias
ao cumprimento integral do objeto deste edital, bem como méao de
obra especializada, materiais, equipamentos, transporte, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, impostos, tributos, taxas incidentes
(Federais, Estaduais e Municipais), Leis Sociais, BDI e outros que
porventura possam ocofrrer.

10.1.1.1 - Considerar como més base o de apresentacdo da
proposta.

A composicdo de LS - Leis Sociais, bem como a composi¢ao analitica
do BDI de forma detalhada, com os seguintes itens, dentre outros:
garantias, riscos, despesas financeiras, administracdo central, tributos
(ISS, PIS, COFINS, etc.), custos indiretos e lucro, comprobatorios da
exigibilidade da proposta, respeitando também o Acérddo do TCU
(Plenario) n°® 2622/2013;

A Proposta efetuada em impresso préprio deve seguir 0 mesmo
modelo do Anexo V, ndo podendo ser alteradas as quantidades e nem
as especificacdes dos servicos.

O prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de entrega dos envelopes;
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1.

OBS:

10.1.5 - Indicagdo, com nome e qualificacdo, de quem subscreve o0s
elementos da proposta.

10.1.6 - Indicacdo com nome e qualificacdo, de quem serd o preposto que
acompanhara a execucao dos servicos.

10.1.7 - Nome de quem assinara o contrato, nos termos do exercicio
da administracao constituidos na habilitacéo juridica, informando CPF,
RG, e-mail institucional, e-mail pessoal e cargo, na hip6tese de
adjudicacao, conforme Anexo V, acompanhado de procuracgao.

10.1.8 - Agéncia bancéria e o n° da conta corrente, para pagamentos.
10.1.9 - Numero do telefone e e-mail para envio de correspondéncias.
Solicitamos as licitantes, para facilitar a analise e julgamento das
propostas, que estas sejam apresentadas na ordem enumerada no item 10

e seus subitens, devidamente numeradas e reunidas com presilha para
facilitar a juntada no processo.

FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES.

11.1 - Os documentos estipulados no item 09 e seus subitens deverdo ser entregues

11.2 -

em envelope fechado, consignando-se externamente o nome da
proponente e as expressoes:

CONCORRENCIA N° 05/2015 - PA N° 7.982/2015
“HABILITACAO”

Depois de preenchida de acordo com o item 10, a PROPOSTA devera ser
entregue em envelope fechado consignando-se externamente o nome da
proponente e as expressdes:

CONCORRENCIA N° 05/2015 - PA n° 7.982/2015
“PROPOSTA”

11.3 - Somente poderdo manifestar-se em ATA:

a) Representante legal da empresa, munido de comprovante e RG;
b) Procurador munido de procuracéo e RG, ou

c) Representante credenciado pela empresa, munido da credencial e RG.
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12.1 - Da Habilitacéao.

1211 -

12.1.2 -

12.1.3 -

12.1.4 -

Examinados os documentos do envelope “HABILITACAQ”, a
Comissdo Especial de Licitacdes, decidira pela HABILITACAO ou
INABILITACAO das licitantes.

Seré declarada INABILITADA a licitante que oferecer documentagéo
incompleta ou em desacordo com o exigido no item 09, ou que nao
atenda a qualquer exigéncia deste edital.

Os envelopes contendo as PROPOSTAS das licitantes habilitadas, so
serdo abertos depois de transcorrido o prazo, sem interposicao de
recursos, ou se esses ocorrerem, ap0s 0 seu julgamento, ou se
houver desisténcia expressamente consignada em ata.

Serdo devolvidos fechados os envelopes PROPOSTA as licitantes
INABILITADAS.

12.2 - Da Proposta.

12.2.1 -

12.2.2 -

As propostas deverado obedecer rigorosamente o disposto no item 10.

Esta licitacdo é do tipo menor preco global e a classificacdo se fara
pela ordem crescente dos pre¢os propostos.

12.2.21 - O custo estimado ndo obsta a apresentacdo de valor
inferior ao ali constante, desde que exequivel.

12.2.2.2 - Nos casos em que a licitante apresentar valor inferior, a
administracdo podera requisitar a apresentacdo de
detalhamento desse valor referente ao custo ofertado
nessas condigdes.

12.2.2.3 - Para aferir a aceitabilidade da proposta, o0 SAAE podera
solicitar ao licitante, que no prazo maximo de 48 horas,
para andlise de julgamento, apresente o que segue:

a) Cronograma fisico-financeiro do servico pelo método
de barras.

a) Composicdo analitica dos precos, aplicando os
encargos sociais e BDI, devendo 0s mesmos possuir
coeficientes de produtividade compativeis com o
mercado e deverdo ser comprovados através de
tabelas de empresas especializadas ou 6rgéos
reconhecidos e representativos, tais como FDE, PM
DE SAO PAULO, CPOS, PINI e outros.
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12.2.3 -

Sera declarada vencedora a proposta que oferecer maior vantagem
ao SAAE, dentro do critério estabelecido no subitem 12.2.2.

12.3 - Sera desclassificada a proposta que:

12.3.1 -

12.3.2 -

Apresentar valor global superior ao limite estabelecido ou com pregos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que néo
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacao
gue comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com
a execucdo do objeto do contrato, bem como aqueles que nao
atenderem ao Art. 44, Paragrafo 3° da Lei 8.666/93;

N&o atenda as exigéncias deste edital, com excec¢do dos itens 10.1.6
a 10.1.9.

12.4 - Depois de abertas as propostas ndo serdo aceitas desisténcia ou quaisquer
pedidos de alteracdo ou retificacdo das mesmas.

12.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, salvo a Lei Complementar
n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, sera realizado
sorteio, em local, dia e hora estabelecidos pela Comisséo Especial de Licitagcdes
(art. 45, paragrafo 2° da LEI 8.666/93).

13. MULTAS E SANCOES.

13.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condi¢cdo ou clausula, ou pela inexecucao
total ou parcial, 0 SAAE aplicard as seguintes multas e/ou sanc¢des, de acordo
com a infracdo cometida, sendo garantida a defesa prévia:

13.1.1 -

13.1.2 -

13.1.3 -

13.1.4 -

13.1.5 -

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato por dia, até 10
(dez) dias de atraso ou paralisacdo na execuc¢ao dos servicos sem
motivo justificado e relevante;

Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato por servigo nao
aceito, por dia, até 10 (dez) dias a partir da data em que for notificada
a fazer as necessarias correcdes e substituicao;

Multa de até 1,5% (um virgula cinco por cento) do valor do contrato
por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega dos servigos;

Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato por dia, até
10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer outras clausulas;
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13.2 -

13.1.6 - Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato caso deixe de
apresentar as guias e certiddées, comprovando o recolhimento de
encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o documento
fiscal, conforme subitem 8.8;

13.1.7 - Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do contrato,
por dia de atraso, se a licitante vencedora néo efetuar a renovacao
da caucéo, na hipétese de aditamento do prazo contratual;

13.1.8 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, se os
servicos forem executados por intermédio de terceiros, sem
observéancia do disposto no subitem 4.5;

13.1.9 - Multa diaria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor total
do contrato, caso a licitante vencedora néo inicie 0s servigcos no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no
subitem 5.1.1, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais,
caso a licitante vencedora nédo o tenha iniciado, o contrato podera, a
critério do SAAE, ser rescindido sem prejuizo da multa estabelecida
no subitem 13.2.

Decorridos os dez dias previstos nos subitens acima, ou em caso de falta grave
ou reincidéncia dos motivos que levaram o SAAE a aplicar as sanc¢des aqui
previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que sera cobrada a multa
de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

13.3 - A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou 0 seu nao

13.4 -

13.5-

13.6 -

comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital, caracterizara
descumprimento integral das obrigagdes assumidas na proposta, sujeitando-a,
ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

13.3.1 - Na hipétese do subitem anterior o SAAE podera convocar a licitante
imediatamente classificada ou revogar a licitacdo. (artigos 64 e 81 da
LEI 8.666/93).

Sem prejuizo das sancdes previstas no item 13 e subitens, poderdo ser
aplicadas a inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93.

O contrato sera rescindido, se ocorrer qualquer das hipdteses previstas no
artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

13.5.1 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

A aplicacdo das penalidades previstas neste edital e na Lei Federal n°® 8.666/93
nao exonera a inadimplente de eventual acdo por perdas e danos que seu ato
ensejar.
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13.7 - Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as irregularidades
mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva ficha cadastral.

13.8 - O valor das penalidades podera ser descontado, primeiramente da garantia
oferecida, acaso insuficiente, serd descontado dos pagamentos a serem
efetuados pelo SAAE.

13.8.1 - Se a garantia oferecida for diminuida em funcdo da cobranca de
multa, devera ser imediatamente complementada até o valor total da
mesma, sob pena de rescisdo contratual ou retencdo de pagamentos
futuros até a complementacéo do valor garantido.

13.9 - Da garantia prestada para a execucdo, poder4d ser abatido o valor
correspondente a eventuais condenacfes em processos trabalhistas, em que a
mesma seja parte, desde que referente ao objeto da contratacao.

13.9.1 - O valor subtraido da garantia para pagamento da condenacdo
trabalhista devera ser complementado dentro do prazo designado pelo
SAAE em notificacdo a ser enviada, sob pena de aplicacdo das
sanc¢des previstas no contrato, sem prejuizo da rescisdo contratual.

13.9.2 - Em estando o processo trabalhista em andamento, mesmo apds o
término do contrato, a garantia ficara retida e somente sera restituida
apos a conclusdo do respectivo processo.

14. GARANTIA DOS SERVICOS.

14.1 - A garantia dos servicos devera obedecer aos prazos estipulados na legislacao
vigente.

14.2 - Se no prazo de garantia houver algum problema a licitante vencedora tera um
prazo de 03 (trés) dias Uteis para fazer o reparo, contados a partir da data de
notificacdo do SAAE, o que nado acarreta 6nus para a Autarquia.

14.2.1 - Caso a licitante vencedora ndo execute o citado no item acima, o
SAAE, através do Setor competente executara o reparo e emitira a
respectiva cobranca, tomando-se por base o0 preco de custo
correspondente.

14.3 - Da garantia prestada para a execucdo, poderd ser abatido o valor
correspondente a eventuais condenagdes em processos trabalhistas, em que a
mesma seja parte, desde que referente ao objeto da contratacao.

14.4 - O valor subtraido da garantia para pagamento da condenacado trabalhista
devera ser complementado dentro do prazo designado pelo SAAE, em
notificagdo a ser enviada sob pena de aplicacdo das sancbes previstas no
contrato, sem prejuizo da rescisao contratual.
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15.

16.

14.5 -

Em estando o processo trabalhista em andamento, mesmo apos o término do
contrato, a garantia ficara retida e somente seré restituida apos a conclusdo do
respectivo processo.

RECURSOS FINANCEIROS.

15.1 - A despesa decorrente desta licitacdo sera atendida através das dotacdes

15.2 -

orcamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no corrente
exercicio financeiro, as dotacfes n° 24.06.01 4.4.90.51 17 512 5004 1221 04 e
24.06.01 4.4.90.51 17 512 5004 1221 07, esta ultima proveniente do contrato de
financiamento com a Caixa Econémica Federal - Contrato n® 0410.152-13/14, na
forma prevista no artigo 7°, paragrafo 3° da Lei Federal n°® 8.666/93 e nos termos
da Resolucdo n° 2.827 de 30/03/2001, do Conselho Monetario Nacional e
alteracfes subsequentes.

O SAAE reserva-se o direito de emitir autorizagbes de servicos parciais em
funcdo do fluxo de caixa desta Autarquia, bem como do cronograma de
liberacdo de recursos pelos agentes financeiros.

DISPOSICOES GERAIS E ESCLARECIMENTOS.

16.1 -

16.2 -

16.3 -

A licitacdo sera processada e julgada pela Comissédo Especial de Licitagbes do
SAAE - Sorocaba.

O SAAE se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por
despacho motivado, adiar ou revogar a presente Licitagdo, sem que issO
represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo
de indenizacdo. Podera, também, ser anulada, se ocorrer qualquer
irregularidade no seu processamento ou julgamento.

Durante a fase de preparacdo das propostas, as licitantes interessadas, que
tenham adquirido o edital, poderao fazer, por escrito, consultas a Comissao nas
condi¢bes a segquir:

16.3.1 - As consultas de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas
oficialmente no Setor de Licitacdo e Contratos do SAAE, de segunda a
sexta-feira, das 08h as 16h, ou pelos telefones: (15) 3224-5814 e
5815, ou através do e-mail licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br em até
02 (dois) dias uteis antes da data final consignada para a entrega
dos envelopes e as respostas serdo disponibilizadas na Internet,
encaminhadas aos interessados e publicadas se a legislagdo assim
exigir.
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16.4 -

16.5 -

16.6 -

16.7 -

16.3.2 - As impugnacdes e recursos poderdao ser feitos nos prazos
determinados na Lei, protocoladas no Setor de Licitagdo e Contratos
do SAAE.

16.3.3- A cada manifestacdo da Comissdo sera atribuido um ndmero
sequencial, a partir do numero 01 (um), que se incorporara a este
edital.

A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que o
proponente:

16.4.1 - Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os
comparou entre si e obteve da Comissdo de Licitacdo informacdes
sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresenta-la.

16.4.2 - Considerou que os elementos desta lhe permitem a elaboracdo de
uma proposta totalmente satisfatéria.

A participacdo na presente licitacdo implica no conhecimento e submissao a
todas as clausulas e condi¢cbes deste edital, bem como de todos os seus
anexos.

Para conhecimento dos interessados, expede-se o presente edital, do qual sera
extraido um resumo, que sera afixado no Quadro de Avisos de Licitagcdes do
SAAE, e publicado de acordo com a legislacéo vigente.

Todos os tramites desta, como ATAS, julgamentos, esclarecimentos e outros,
serdo publicados nos termos da legislacdo vigente, da qual correrdo os prazos
para recurso, quando for o caso, e também expostos na Internet, neste caso
Gnica e exclusivamente para consulta (www.saaesorocaba.com.br),
prevalecendo sempre a contagem do prazo para recurso a data da publicacédo
na imprensa.

Sorocaba, 04 de novembro de 2015.

RODRIGO ANTONIO MALDONADO SILVEIRA
DIRETOR GERAL
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA BASICO

1. OBJETIVO:

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratagcdo de empresa de
engenharia especializada para obras de Implantacdo do Sistema Produtor de Agua da ETA
Vitéria Régia, na cidade de Sorocaba, no Estado de Sao Paulo, baseado no Projeto
Executivo existente e demais documentos pertinentes com fornecimento total de material,
equipamentos e mao de obra e dentro dos padrbes estabelecidos em Leis e Normas
Técnicas.

2. JUSTIFICATIVA:

Esse novo sistema devera ser implantado na regido norte da cidade, e
complementard o abastecimento atual, injetando a nova producao no sentido de norte para
sul, em direcao contraria ao atual sistema em operacao (Sistema Cerrado) que abastece a
cidade de sul para norte.

O novo sistema produtor, além de completar as futuras ofertas necessarias ao
atendimento das demandas, também tem a funcdo de diminuir a vulnerabilidade e
dependéncia que o abastecimento da cidade tem hoje, do (quase) Unico sistema em
operacdo (Cerrado). A operacdo do Vitoria Régia garantira flexibilidade operacional na
distribuicdo da agua potavel em Sorocaba, permitindo ao SAAE, alterar, segundo as
conveniéncias e disponibilidades de cada momento, o limite entre as duas grandes &reas
de influéncia de cada um desses dois sistemas produtores, com avancos e recuos de um
sobre o outro.

A concepcéo prevista deste novo sistema produtor (Vitoria Régia) no Plano Diretor,
foi consolidada na contratacao do correspondente projeto basico (2006/2007) que em linhas
gerais, definiu um ETA com capacidade final de 1,50 m?®s com a implantacdo de 03
modulos de tratamento de 500 I/s, com a possibilidade e previsdo para constru¢do de mais
um médulo de 500 I/s, destinada ao atendimento futuro, além daquele definido no horizonte
de planejamento de 2030.

Posteriormente, em razdo de limitacdo de recursos para investimentos, o SAAE de
Sorocaba equacionou o atendimento das demandas de curto prazo, com a execucao de
obras de melhorias e ampliagdo na atual ETA Cerrado, que elevou a capacidade nominal
daquela planta, de 1,50 m?s para valores entre 2,0 m*/s a 2,2 m?/s.

Esse ganho na atual producdo da ETA do Cerrado permitiu ao SAAE postergar e
reduzir os investimentos iniciais previstos para a implantacdo do Sistema Vitoria Régia,
reduzindo a capacidade de primeira etapa, de 1,50 m3/s para 750 I/s (etapa inicial), e ainda,
com possibilidade de ampliacdo futura do sistema para 1,50 m?3/s (etapa final).

A 4gua bruta serad aduzida do rio Sorocaba sera submetida a um processo de
tratamento do tipo avancado (convencional completo mais oxidacdo intermediaria com
0z0nio) em razdo da qualidade atual do manancial e do padréo de potabilidade vigente.
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3. PROJETO:

As obras deverdo ser executadas atendendo integralmente todas as especificacdes
e detalhamento do Projeto Executivo e documentos existentes, fornecido pelo SAAE

Sorocaba que fazem parte integrante deste Termo de Referéncia.

4. UNIDADES CONSTITUINTES DO SISTEMA PRODUTOR VITORIA REGIA

O Sistema Produtor denominado de Vitéria Régia sera constituido por dois conjuntos
de unidades, um deles sera implantado préximo ao Rio Sorocaba, relativo as unidades de
aducdo de agua bruta e outro no bairro que deu origem ao nome desse novo sistema

produtor com as unidades relativas ao tratamento e aducao de agua tratada.

Os conjuntos de unidades previstas para o sistema s&o as seguintes:

4.1 Unidades da Captac&o e Aducéo de Agua Bruta

Tratam-se das unidades localizadas junto a margem esquerdo do Rio Sorocaba,

proximo a ETE S2 compreendendo:

Captacéo e Estacao Elevatéria de Baixa Carga;
Tratamento Preliminar;

Estacéo Elevatoria de Alta Carga;

Adutora de Agua Bruta;

Subestacao Elétrica.

4.2 Unidades de Tratamento e Aducédo de Agua Tratada
Tratam-se das unidades localizadas no bairro Vitéria Régia compreendendo:

Medic&o da Vazao Afluente;
Estrutura de Chegada da Agua Bruta;
Pré-Acondicionamento Quimico;
Mistura Rapida;
Floculadores;
Decantadores;
Oxidacgdao Intermediaria;
Filtros
Estrutura de Controle;
Reservatorio de Agua Tratada;
Estacéo Elevatoria de Agua Tratada;
Tratamento dos Residuos Gerados no Processo;
Produtos Quimicos e Utilidades
Edificio Administrativo e de Controle
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As caracteristicas principais das unidades previstas e relacionadas anteriormente estao
especificadas no Projeto Executivo.

5. QUALIFICACAO TECNICA

A licitante devera apresentar comprovacdes de qualificacfes Técnicas Operacional e
Profissional a fim de garantir a execucdo das duas macros etapas do contrato que sao a
execucado e implantacdo do SPVR e a operagdo da mesma tendo em vista que o sistema
projetado é de grande complexidade de implantacdo e operacdo por se tratar de processo
de tratamento avancado que utiliza as melhores e mais modernas tecnologias existentes no
mercado atual sendo que desta forma podemos determinar como Parcelas de Maior
Relevancia para as comprovacdes de qualificacdes acima mencionadas, 0s seguintes itens:

- Execucdo de Obras de implantacdo de Estagdo de Tratamento de Agua ou Esgoto;
- Operacéo e controle de Estacao de Tratamento de Agua ou Esgoto.

5.1Qualificagdo Técnica Operacional

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu (s) responsavel (is) técnico
(s), com no minimo 01 (um) com formacgédo em Engenharia Civil, com comprovacao
de vinculo profissional.

b) Atestado (s) ou Certiddao (6es) de Capacidade Operacional, fornecido (s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, necessariamente em nome do
licitante, devidamente registrado(s) no 6rgdo competente CREA, no(s) qual(ais) se
indique(m), nos termos da Sumula 24 do TCESP, no minimo: Execucéo de servicos
e obras gerais de implantacdo e operacdo/controle de Estacdo de Tratamento de
Agua ou Esgoto de no minimo 375l/s

b1) Permitido o somatorio de atestados concomitantes no periodo de execucéo.

b2) O (s) atestado(s) devera (ao) ser apresentado (s) em papel timbrado, no original
ou copia reprografica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de
guem o( s) expediu, com a devida identificacao.

5.2 Qualificagdo Técnica Profissional

a) Original (is) ou copia (s) autenticada (s) de Certiddo (6es) de Acervo Técnico —
CAT ('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em
nome do (s) responsavel (is) técnico (s) que se responsabilizara pela execuc¢do dos
servicos contratados, com comprovagdao de vinculo profissional nos termos da
Sumula 25 do TCESP, de forma a comprovar servicos de mesmas caracteristicas as
do objeto desta Licitacdo e que facam explicita referéncia a Execucdo de servicos e
obras gerais de implantacdo e operacdo de Estacio de Tratamento de Agua ou

Esgoto.
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b) Indicacdo do engenheiro responséavel técnico da empresa.

c) A comprovacdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servi¢os, nos termos da Sumula 25
do TCESP.

6. EQUIPE TECNICA

A empresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos de comprovada
experiéncia em obras de natureza compativel com as descritas no objeto acima referido
principalmente o engenheiro preposto da obra.

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servi¢cos, o0 SAAE designara
uma Equipe de Fiscalizacdo adequada, que atuard sob a responsabilidade de um
Coordenador, sendo que l|he cabera estabelecer os procedimentos detalhados de
fiscalizacéo do contrato, conforme o presente Termo de Referéncia.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados
pela Contratada, para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucgao dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalizacdo ter4 plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o contrato.

Cabe a Equipe de Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalizacdo buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no acesso
as informacgdes necessarias a execuc¢ao dos trabalhos.

A acdo ou omissao, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizacdo nédo eximira a Contratada de
integral responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados.

8. INFORMACOES COMPLEMENTARES

A contratada deverd fornecer todos os manuais de operacdo e manutengdes
detalhados e cronograma de manutencao preventiva, preditiva e corretiva de todos os
equipamentos elétricos, mecanicos e demais a fim de garantir ao SAAE as condicdes de
operacao e manutencao do sistema.

Devera ser descrito cada etapa do sistema de tratamento, especificando e
detalhando todas as informac¢des necessarias para o perfeito funcionamento, garantindo a
eficiéncia calculada no projeto. Elaborar um cronograma de manutencdo tanto preventiva
guanto temporaria de todos os equipamentos dentro das recomendacdes dos fabricantes.

Manual de treinamento e transferéncia de tecnologia para operacionalidade e
manutencdo de equipamentos, inicialmente através de cursos especificos para area de
eletromecéanica e operacdo com no minimo 200 horas cada e apds treinamento pratico
durante todo o periodo de operacdo. No final das obras a empresa devera apresentar toda
documentacdao relativa a pré operacgdo e start up dos equipamentos.
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A operacdo da Estacdo de Tratamento de agua Vitoria Regia ETA VR devera ser
feita respeitando-se as eficiéncias de tratamento atendendo todos os parametros
mencionados nas legislacdes; Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude, Resolugdo SS
250/1995 e todas as exigéncias legais vigentes referentes ao padrao de qualidade de agua
para abastecimento publico.

Cabe a operadora a manutencdo e conservacao dos equipamentos, prédios e da
area da ETA-VR, tais como pintura, corte de grama, alambrado, todos os itens para uma
perfeita conservacdo da unidade, durante 1(um) ano o SAAE efetuara vistorias periddicas
para acompanhamento destes servicos.

Para a operacdo durante o periodo de 1 (um) ano, estdo previstas as seguintes
atividades principais:

a) Operacao de todas as etapas de tratamento desde aducado até a producéo final de
agua potavel a ser distribuida, controlando vazbes e dosagens dos produtos
quimicos utilizados operar bombas, valvulas, equipamentos e comportas.

b) Controle analitico através de analises laboratoriais fisico-quimica e bacteriol6gica em
todas as etapas da potabilizacao.

c) Controle das etapas pelo sistema supervisério elaborando relatérios e planilhas de
controle.

d) Remocao do material acumulado na aducédo e gradeamento (operagao diaria ou com
maior frequéncia, caso necessario);

e) Amostragem e andlises laboratoriais do manancial e das diversas fases do
tratamento principalmente a agua distribuida, de acordo com o programa de
monitoramento proposto;

f) Operacdo e acompanhamento das informagBes dos painéis de controle dos
equipamentos eletromecéanicos as instalagbes de aducéo, sistema de ozonizagao,
coagulacéo/floculagdo/decantacéo, filtragem, desinfeccdo, desidratagdo de lodo e
registradores de vazédo, pH, cloro e outros e os controle “on-line” do sistema
supervisaorio.

g) Controle operacional de processo de adicdo de produtos quimicos;

h) Analises laboratoriais de controle fisico quimico e biolégico em todas as etapas do
tratamento (agua in natura, pré-oxidagdo, ozonizacdo, decantacao, filtragem, pos-
cloracéo, e saida final do tratamento)

i) Servicos gerais de manutencdo das edificacdes, equipamentos de controle e
eletromecanicos.

j) Informacdes detalhadas das quantidades e descricdo e especificacdo de todos os
insumos que serdo utilizados no decorrer da operagéo assistida, gerando planilhas
de controle de estoque ede utilizacdo dos produtos quimicos.

Deverd ser especificados relacdo e quantitativo de todos os profissionais habilitados
envolvidos no processo de operacao, controle laboratorial (analises operacionais e de
controle fisico-quimico e bacteriolégico), manutencdo eletromecanica e geral das
dependéncias, ressaltando-se que a alocacdo destes técnicos deverd ser efetuada de
acordo com o0 andamento da fase de testes e pré-operacdo e sob a supervisdo do SAAE, a
quem caberd a afericdo da colocagcdo dos recursos humanos necessarios e suficientes a
operacao da unidade.
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A realizacdo de andlises laboratoriais nas diversas fases do tratamento serdo

efetuadas no laboratério na ETA VR. Este laboratério devera realizar todas as analises
referentes a operacao e controle de qualidade, especificando os locais e as frequéncias do
monitoramento. Apdés elaborado o documento a empresa devera submeter a analise e
aprovacéao do SAAE.

A Contratada devera:

a)

b)

)
¢))
h)

Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de
Referencia e Projeto Executivo com 0s mais elevados padrdes de competéncia,
integridade profissional e ética;

Considerar as decisfes ou sugestdes da Equipe de Fiscalizagcdo sempre que as
mesmas contribuirem de maneira significativa na qualificacdo dos trabalhos e
agilidade dos mesmos;

Fornecer mao-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as
obrigac@es trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter registro
nos respectivos orgaos de classe;

Arcar com as despesas de execuc¢ao dos trabalhos externos préprios, como locagao
de veiculos, combustivel, equipamentos eletrénicos e acessorios, dentre outras;
Arcar com as despesas de deslocamento e diarias de pessoal contratado na
execuc¢do das atividades externas proprias;

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacgdes apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos.

Toda a comunicagdo entre a futura Contratada e o0 SAAE devera ser feita por escrito:
as comunicacdes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.
Elaborar e entregar ao SAAE, quando da conclusdo das obras e instalacdes,
relatério completo do cadastro técnico de todos 0s servi¢os, equipamentos, painéis,
tubulacdes diversas e demais itens da SPVR como um todo, contendo todas as
informacdes técnicas necessarias a fim de relatar ao SAAE tudo que for necessario
para operacdo e manuten¢des futuras do SPVR, relatério este que devera ser do
tipo “as biult” (como construido) total do sistema.

Atender e cumprir na integra todas as leis e decretos relacionados a Seguranca e
Medicina do Trabalho, fornecendo ao SAAE relatérios de todas as atividades durante
a vigéncia do contrato bem como informac¢fes que a Fiscalizacdo entender serem
necessarias.

Todos os assuntos que ndo estiverem mencionados ou contemplados neste Termo

de Referéncia e Projeto Executivo deverao ser definidos antecipadamente com a Equipe de
Fiscalizacdo que devera manter sempre a qualidade excelente dos servicos e instalacdes a
serem executados.
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9. PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO
Os servicos objeto deste Edital deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo
especificado no cronograma fisico financeiro do projeto executivo, atendendo e cumprindo
rigorosamente todas as etapas da obra, contados a partir da data da assinatura do
contrato pelas partes interessadas.
Os pagamentos devidos a Contratada serdo efetuados pelo SAAE por medicao,
mediante os documentos de cobranca tais como:

Notas Fiscais/Faturas
As faturas serdo apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Medicao
aprovado pela fiscalizacgéo.
A Contratada emitird Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde
devera ser atestada a execucao dos servicos pelo Setor competente do SAAE Sorocaba.
A empresa vencedora devera apresentar um cronograma global especificando os
trabalhos de cada uma das etapas mensais.
Os pagamentos somente serdo efetivados ap0s aprovacdo da equipe de fiscalizacdo
deste SAAE.
Os pagamentos a contratada também devem seguir rigorosamente as normas e
especificagdes constante no contrato n/ 0410.152-13/14.
10. ANEXOS
Midia digital CD Contendo :
- Licencas Ambientais CETESB
- Contrato de Financiamento
- Memorial Descritivo
- Pacote Técnico contendo;
- Documentacéo técnica
- Especificagcbes técnicas gerais
- Lista de Materiais e Equipamentos para cotacao
- Planilhas de orcamento/regulamentacao de precos

- Desenhos

Reginaldo Schiavi
CRB - 26815/01D
Diretor de Producéo
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ANEXO Il

Midia

- Anexo Il - Pacote Técnico, contendo:
- Documentacéo técnica;
- Especificacdes técnicas gerais;
- Lista de Materiais e Equipamentos para cotacao;
- Planilhas de orgamento/regulamentacéo de precos;

- Desenhos;
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1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar para apreciacdo do SAAE o memorial
descritivo do Projeto Preliminar das unidades constituintes do Sistema Produtor Vitéria
Régia. Em linhas gerais, foram mantidas as premissas e concepc¢des definidas no projeto
basico e na medida em que se avancara no detalhamento, as alteracdes e ajustes serédo
apresentados ao SAAE.

2. ANTECEDENTES

O Sistema Produtor Vitéria Régia foi previsto e concebido na revisdo do Plano Diretor de
Abastecimento de Sorocaba, contratado pelo SAAE em 2005, para completar a atual
oferta de 4gua potavel e atender as demandas da cidade de Sorocaba, até o ano de 2030.

Esse novo sistema devera ser implantado na regido norte da cidade, e complementara o
abastecimento atual, injetando a nova produg&o no sentido de norte para sul, em dire¢do
contraria ao atual sistema em operacao (Sistema Cerrado) que abastece a cidade de sul
para norte.

O novo sistema produtor, além de completar as futuras ofertas necesséarias ao
atendimento das demandas, também tem a funcdo de diminuir a vulnerabilidade e
dependéncia que o abastecimento da cidade tem hoje, do (quase) Unico sistema em
operagdo (Cerrado). A operagdo do Vitoria Régia garantira flexibilidade operacional na
distribuicdo da agua potavel em Sorocaba, permitindo ao SAAE, alterar, segundo as
conveniéncias e disponibilidades de cada momento, o limite entre as duas grandes areas
de influéncia de cada um desses dois sistemas produtores, com avancos e recuos de um
sobre o outro.

A concepcgédo prevista deste novo sistema produtor (Vitéria Régia) no Plano Diretor, foi
consolidada na contratacdo do correspondente projeto basico (2006/2007) que em linhas
gerais, definiu um ETA com capacidade final de 1,50 m3/s com a implantacdo de 03
moédulos de tratamento de 500 I/s, com a possibilidade e previsdo para construgdo de
mais um moédulo de 500 |/s, destinada ao atendimento futuro, além daquele definido no
horizonte de planejamento de 2030.

Posteriormente, em razdo de limitacdo de recursos para investimentos, o SAAE de
Sorocaba equacionou o atendimento das demandas de curto prazo, com a execugao de
obras de melhorias e ampliacdo na atual ETA Cerrado, que elevou a capacidade nominal
daqguela planta, de 1,50 m3/s para valores entre 2,0 m/s a 2,2 m3/s.

Esse ganho na atual producéo da ETA do Cerrado permitiu ao SAAE postergar e reduzir
0s investimentos iniciais previstos para a implantacao do Sistema Vitéria Régia, reduzindo
a capacidade de primeira etapa, de 1,50 m3/s para 750 I/s (etapa inicial), e ainda, com
possibilidade de ampliag&o futura do sistema para 1,50 m3/s (etapa final).

A agua bruta sera aduzida do rio Sorocaba sera submetida a um processo de tratamento
do tipo avangado (convencional completo mais oxidacao intermediaria com 0z6nio) em
razdo da qualidade atual do manancial e do padréao de potabilidade vigente.
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3. DESCRITIVO DAS UNIDADES CONSTITUINTES DO SISTEMA PRODUTOR VITORIA
REGIA

O Sistema Produtor denominado de Vitéria Régia sera constituido por dois conjuntos de
unidades, um deles serd implantado proximo ao Rio Sorocaba, relativo as unidades de
aducdo de agua bruta e outro no bairro que deu origem ao nome desse novo sistema
produtor com as unidades relativas ao tratamento e aducéo de agua tratada.

Os conjuntos de unidades previstas para o sistema sdo as seguintes:
a. Unidades da Captacdo e Aducdo de Agua Bruta

Tratam-se das unidades localizadas junto & margem esquerdo do Rio Sorocaba, proximo
a ETE S2 que se encontram ilustradas nos desenhos preliminares, EB-ME-01P e AB-ME-
01P em anexo, e no fluxograma simplificado da Figura 3.1, compreendendo:

« Captacéo e Estacéo Elevatoria de Baixa Carga;
« Tratamento Preliminar;

« Estacéo Elevatoria de Alta Carga;

= Adutora de Agua Bruta;

» Subestacao Elétrica.

b. Unidades de Tratamento e Aducéo de Agua Tratada

Tratam-se das unidades localizadas no bairro Vitéria Régia, que se encontram ilustradas
no desenho TA-ME-01P e nos fluxogramas simplificados do processo indicados nas
Figuras 3.2 e 3.3, compreendendo:

» Medicdo da Vazao Afluente;

= Estrutura de Chegada da Agua Bruta;
» Pré-Acondicionamento Quimico;

« Mistura Rapida;

»« Floculadores;

»« Decantadores;

« Oxidacéo Intermediéria;

« Filtros

=« Estrutura de Controle;

= Reservatério de Agua Tratada;

= Estacfo Elevatdria de Agua Tratada;
= Tratamento dos Residuos Gerados no Processo;
« Produtos Quimicos e Utilidades

« Edificio Administrativo e de Controle

As caracteristicas principais das unidades previstas e relacionadas anteriormente sédo as
seguintes:
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Unidades da Captac&o e Aducéo de Agua Bruta

Captacdao e estacao elevatdria de baixa carga

Trata-se de uma estrutura de concreto armado, com dimensodes de: 8,75 x 8,75 x 4,90 m
(larg. x comp. x alt.) a ser implantada ao tempo, na margem esquerda do rio Sorocaba e
concebida para abrigar num mesmo bloco, a captacdo e a estacdo elevatéria de baixa
carga (EEAB-BC). Essa estrutura devera receber 04 (quatro) conjuntos moto-bombas,
todas do tipo submersiveis e de velocidade variavel (um equipamento reserva), cada qual,
com capacidade nominal e unitaria de 250,0 I/s @ 10,25 m.c.a., com poténcia estimada
de 60 CV. As bombas previstas estao destinadas a transferéncia da agua bruta, captada
no Rio Sorocaba, para o tratamento preliminar.

A tomada de agua bruta e pogco de sucgdo serdo constituidos por 04 (quatro)
compartimentos independentes, onde em cada um, sera instalado a sua correspondente
bomba submersivel. Na entrada de cada poco, se prevé a instalacdo de grades de
limpeza e icamento manuais, com abertura de 50 mm que serdo instaladas em uma, das
duas ranhuras previstas na entrada de cada pogo e que sdo destinadas a inser¢cao dessas
grades. O objetivo e evitar a entrada de sélidos grosseiros no bombeamento de baixa
carga.

A interligacdo entre a Elevatodria de Baixa Carga e o bloco de tratamento preliminar sera
efetuada por meio de um trecho curto de tubulagdo de aco carbono, com
aproximadamente 17,90 m de extensdo, com diametro de 1.200 mm (48”), que se
interligara, a montante, com as linhas de descarga de cada bomba (g 24”) e a jusante
com as alimentacdes de cada uma das 04 peneiras rotativas. Cada bomba submersivel
terd a sua correspondente, valvula de retencdo e valvula borboleta para bloqueio. A
valvula de bloqueio tera acionamento manual.

A Estacdo Elevatéria de Baixa Carga sera equipada ainda com um guindaste giratorio
com capacidade para 2.000 Kg, que podera ser utilizado durante a fase de obras para
montagem de equipamentos e, posteriormente, na manutencdo dos mesmos e na
operacao de limpeza das grades.

Tratamento preliminar

O tratamento preliminar previsto sera constituido por um pre-acondicionamento fisico
(gradeamento fino e sedimentacéo) e quimico (pré-oxidacdo com KMnQO,) da agua bruta
antes de ser aduzida para o tratamento. Esse pré-acondicionamento € necessario para
absorver parcialmente, as acentuadas variagfes de qualidade que se verifica na 4gua
bruta, decorrentes de eventos de natureza climatica (manancial ndo represado) e da
condicdo sanitéria atual, da bacia.

a. Gradeamento Fino
O gradeamento fino da agua bruta sera efetuado por meio de 04 (quatro) peneiras

rotativas (03+1R), instaladas sobre a laje de cobertura do pré-sedimentador, tendo cada
uma delas, capacidade de 500,0 I/s (etapa final) e poténcia estimada de 10,0 CV.
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FIGURA 3.1: SISTEMA PRODUTOR VITORIA REGIA — FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DA
CAPTACAO E ADUCAO DE AGUA BRUTA
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A malha das peneiras serd de inox, com abertura de 1,0 mm, com objetivo reter os
detritos de dimensB@es menores, presentes no fluxo aduzido e que irdo gerar problemas de
manutencao e obstrucdes na Elevatoria de Alta Carga e na ETA. .

A alimentacdo de cada peneira se dara por derivacbes de 600 mm (24”), provenientes do
segundo manifold, localizado no extremo de jusante da linha de recalque da Elevatoria de
Baixa Carga, onde cada uma das 04 deriva¢ces sera precedida por uma valvula do tipo
borboleta (uma por peneira) que terd o mesmo didmetro da linha (& 24”) e acionamento
manual. Essas valvulas se destinam ao blogueio das correspondentes peneiras, e serdo
utilizadas, em caso de manutencdo do equipamento ou para revezamento entre
equipamentos, considerando que na primeira etapa, deverédo ser colocadas em operacéao,
duas das 04 peneiras.

O material/detrito retido nas peneiras serd descarregado por gravidade em cagambas
metdlicas, posicionadas abaixo das peneiras e junto ao viario, com capacidade unitaria de
3,0 m3. A remocdo das cagambas e a destinacdo final do material removido ser&o
posteriormente definidas pelo SAAE.

b. Sedimentagéo

A &gua bruta, ap6s o peneiramento e antes do bombeamento para a ETA serd submetida
a sedimentacdo para remocdo da areia e reducdo dos picos de turbidez, que sé&o
necessarios, principalmente durante os periodos chuvosos. Essa sedimentacdo sera
desenvolvida em dois tanques iguais, posicionados um ao lado do outros segundo a
direcao do fluxo e, poderdo operar isoladamente ou em paralelo, com capacidade unitaria
de 1,50 m®/s.

Os tanques serdao de concreto, com fundo plano e formato retangular em planta, nas
dimensdes de: 11,00 m X 17,10 m X 5,15 m (larg. x comp. x alt. lateral). Serdo providos
de: modulos tubulares, removedor de lodo de tracdo central, bombas para extracdo de
areia e residuos. .

A alimentagdo dos tanques sera efetuada em sua cabeceira, com agua bruta “peneirada”
por meio de um canal de distribuicdo, comum as duas unidades. A tiragem de agua pré-
sedimentada seré efetuada, em cada tanque, por meio de 04 (quatro) calhas de coleta do
tipo pré-moldadas, de concreto armado, com dimens&es de 0,70 x 0,60 x 10,20 m (larg. x
alt. x comp.). Essas calhas por sua vez alimentardo os 04 pocos de sucgéo da elevatoria
de alta carga, localizados no extremo oposto a entrada.

A areia e os solidos depositados no fundo do présedimentador/desarenador serédo
retirados com o auxilio de removedor de tracdo central e extraidos por meio de bombas.
Os residuos serdo acondicionados em um “big bag” drenante tipo Geotube. As
extravazles e drenagens serdo direcionadas ao Rio Sorocaba.

c. Pré-oxidacao

A agua bruta do Rio Sorocaba pode apresentar concentragcdes de manganés e outros
metais, acima dos limites definidos no padréo de potabilidade. Para oxidar, principalmente
0 manganés, se previu a possibilidade e quando for necesséario, a aplicacdo de
permanganato de potassio (KMnO,) na agua bruta, apdés o sedimentador e antes do
bombeamento, junto aos pocos de sucéo.
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Para que essa aplicacdo seja possivel serd instalado em uma sala de bombas da
elevatdria de alta carga, um “skid” para preparo e dosagens de suspensido de KMnO,. O
tempo de contato, agua bruta-oxidante (de 52 min) sera obtido na prépria adutora de agua
bruta, antes de chegar a ETA.

Estacdo elevatéria de alta carga

A estacdo elevatéria de agua bruta, de alta carga (EEAB-AC) sera constituida por 04
(quatro) conjuntos moto-bombas (03+1R), do tipo centrifuga, de eixo horizontal, corpo bi-
partido, de velocidade variavel, com capacidade nominal e unitaria de 250,0 /s @ H =
63,10 mca (ponto de operagéo para trés conjuntos em paralelo) que estardo localizados a
montante dos sedimentadores. A poténcia de cada bomba, estimada para esta 12 etapa €
de 650 CV.

Os 04 grupos estardo abrigados sob uma cobertura metalica e montados sobre uma laje
de concreto armado, com dimensdes de 12,30 x 23,90 m (larg. x comp.) na qual serdo
também implantados: uma sala de operacdo, uma sala para o sistema de permanganato
de potassio, dependéncias de apoio, como: uma pequena copa e sanitario e 0s painéis
elétricos. Sobre as bombas se previu pérticos metalicos e monovia (cap.= 5,0 ton) para
manuseio e manutencao dos grupos.

A succado de cada bomba sera efetuada em pocos individuais localizados no extremo de
jusante do desarenador, através de tubulacdes curtas (aproximadamente 18,15 m), de
aco carbono, com 700 mm (28”) de didmetro, que serdo assentadas sob o piso da
elevatoria. Cada trecho de succéo sera provido de sua respectiva valvula de blogueio, do
tipo borboleta, de acionamento manual, uma para cada ramal.

Cada bomba estara conectada, em seu trecho de descarga, a um barrilete de ago carbono
de 1.200 mm de diametro (48”) através de um ramal, também em ago carbono, porém
com didmetro de 600 mm (24”), onde serdo instaladas uma valvula de retengdo e uma
valvula de bloqueio do tipo borboleta de acionamento elétrico.

Para protecdo contra os transitérios hidraulicos foi previsto a instalagdo de 01 (um)
reservatorio hidropneumatico com corpo de aco carbono e bexiga em poliuretano, com
fundo e teto elipticos ou torisféricos.

Adutora de agua bruta

O sistema de aducao de agua bruta previsto foi concebido para implantacdo em duas
etapas. Num primeiro momento (etapa inicial) devera se implantada uma Unica linha de
aducdo com extensdao total aproximada de 3.722,50 m.

O trecho inicial da linha de aducédo de agua bruta (cerca de 150 m) sera em aco carbono
com diametro de 1.200mm (48”). No extremo final deste segmento de tubulagédo de ago
carbono estdo previstas duas derivagbes de menor didmetro (900 mm/36”), sendo umas
delas tamponada para utilizagdo futura quando o sistema de aducéo for duplicado. Na
outra derivacdo sera conectada a linha de ferro fundido, com didmetro de 900 mm (36”)
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gue seguira em direcdo a ETA, perfazendo uma extensdo total de aproximadamente
3.401 m, com capacidade para veicular vazdes da ordem de 0,75 m3/s (etapa inicial).

No futuro, quando o sistema for ampliado (etapa final), uma segunda linha de mesmo
didametro e mesmas caracteristicas devera ser implantada ao lado da atual, elevando-se
entdo a capacidade de aducéo do sistema para 1,50 m3/s.

Em ambos as etapas o assentamento das adutoras sera do tipo enterrado, prevendo-se
recobrimento médio da ordem de 1,50 m.

No trecho inicial da adutora (aproximadamente 1.683 m) o caminhamento se dara dentro
de uma éarea predominantemente rural, cujo processo de desapropriacdo esta sendo
conduzido atualmente pelo SAAE.

No trecho complementar do caminhamento (cerca de 1.835 m) a adutora avancara
através de area mais urbanizada, estabelecendo-se em praticamente toda extensao pelo
terco da rua Sandro Antdénio Mendes.

Ao longo do caminhamento estéo previstos algumas unidades acessoriais, caracterizadas
por 01 (uma) caixa de descarga para drenagem da adutora e 02 (duas) caixas de
ventosas para retirada de ar da linha.

Subestacgéao elétrica

A Subestacdo Elétrica serd implantada na area da captacdo em frente & EEAB-AC e
alimentara as duas elevatérias de agua bruta previstas para o Sistema Produtor Vitéria
Régia (baixa e alta carga). Sera uma estrutura tipica, executada em alvenaria, dentro do
padrdo definido pela concessionaria de energia, com dimensdes em planta de: 7,00 X
16,00 X 4,30m (larg. x compr. x pé-direito)

Internamente a subestacdo sera subdivida em 04 (quatro) baias distintas, para instalacao
de: 02 (dois) transformadores de 1.250 kVA cada, um transformador auxiliar de 112,5
kVA, além dos equipamentos para medicdo de energia, conforme padrdes da
concessionaria local. A alimentagéo sera em 23,0 kV.

Unidades de Tratamento e Aducéo de Agua Tratada

Medicéo da vazéo afluente

As vazbes de &gua bruta aduzidas para tratamento na nova planta serédo
continuadamente avaliadas através de um medidor de vaz&o do tipo eletromagnético
instalado na adutora de agua bruta em seu trecho aéreo, préximo a estrutura de chegada
do novo bloco, dentro de uma caixa de concreto.

Esse medidor, flangeado, com diametro de 900 mm de didmetro (36”) dispde de um
transmissor de vazéao (sinais de 4 a 20 mA) e de indicadores locais do fluxo instantaneo e
acumulado. Sera utilizado para controle das vazdes de agua bruta que serdo aduzidos
para tratamento e para controle das dosagens de produtos quimicos.
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FIGURA 3.2: SISTEMA PRODUTOR VITORIA REGIA — FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DA ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE AGUA
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FIGURA 3.3: SISTEMA PRODUTOR VITORIA REGIA — SMTR - SISTEMA PARA MANUSEIO E
TRATAMENTO DOS RESIDUOS
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Estrutura de chegada de agua bruta

A conexdo entre a Adutora de Agua Bruta e a nova ETA sera efetuada por meio de uma
caixa de concreto denominada Estrutura de Chegada, com dimensdes de 1,70 x 3,00 x
5,90 m (larg. x comp. x alt.).

Situada no eixo longitudinal da ETA esta unidade sera executada em concreto armado, e
destinada a conexdao com a adutora de 4gua bruta e o pré-condicionamento quimico da
agua. O fluxo serd ascendente, até a transposicdo de um vertedor retangular que a
separa da unidade seguinte.

Na estrutura de chegada, antes da aplicagcdo dos produtos quimicos na agua bruta,
dispde-se de um ponto de amostragem que alimentara analisadores destinados a
medicdo em tempo real da turbidez.

Na parte superior desta estrutura, em seu trecho imediatamente a montante do vertedor
retangular serdo aplicados na agua bruta a cal (pré-alcalinizagéo) e o permanganato de
potéssio (pré-oxidacao).

Conduto e canal de agua bruta pré-condicionada

A partir da Estrutura de Chegada a agua bruta aduzida a ETA seguira ao tratamento
através de uma série de canais sobrepostos, todos com secao retangular e dimensdes de
1,70 x 1,05 x 17,90 m (larg. x alt x comp.), impondo ao fluxo d’agua um vai e vem antes da
distribuicdo da sua distribuicdo para os floculadores.

No trecho inicial este canal operard como conduto forcado, com baixa carga, conduzindo
a agua bruta pré-condicionada, até o ponto de mistura rapida localizado no canal superior.
O percurso garantirda o tempo minimo de contato entre a agua e os produtos quimicos
aplicados na estrutura de chegada, em particular o alcalinizante, antes da coagulacao.

Os tempos de detencgéo previstos seréo de aproximadamente 67 e 34 s para as vazdes de
0,75 m3/s e 1,50 m3/s, respectivamente.

Mistura rapida

A agua bruta com sua alcalinidade corrigida (quando necesséario) serd submetida a
coagulacao através da aplicacao preponderante de sulfato de aluminio (embora também
se possa utilizar, alternativamente o sulfato férrico, o cloreto férrico ou policloreto de
aluminio). A disperséo do coagulante sera hidraulica, aproveitando da energia do ressalto
hidraulico de uma calha Parshall com garganta de 3’ a ser instalada no canal.

Canal de distribuicdo de agua coagulada

A partir da cadmara de mistura rapida, a agua coagulada percorrerd dois canais
sobrepostos, descrevendo um vai e vem antes de alimentar lateralmente os canais de
distribuicdo dos floculadores n® 01 e 02. Nestas derivacdes deverdo ser instaladas duas
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comportas de superficie (stop-log) que deverédo ser utilizadas quando da necessidade de
isolamento de uma das bacias.

O canal de distribuicdo sera em concreto armado, com dimensdes de 0,60 x 2,00 m (larg.
x alt.), localizado no extremo de montante de cada floculador.

Floculadores

As bacias de floculacdo da nova ETA Vitoria Régia serdo em numero de 02. Cada bacia
serd constituida por 05 camaras de floculagéo do tipo mecanica, dispostas, no sentido do
fluxo, da seguinte forma: uma camara inicial de 9,0 X 9,0 m, seguida de duas filas com 02
misturadores por fila de 4,50 m X 5,00 m, com lamina de 4gua de 4,15 m que totalizam
um volume aproximado de 678 m3 por bacia de floculacéo.

A alimentacdo de cada floculador, como descrito anteriormente, se dara através de uma
série de orificios (& 150 mm) posicionado no fundo e na parede frontal desse canal.

A energia para floculagdo sera obtida com o emprego de misturadores de eixo vertical e
fluxo axial com gradientes de velocidade, decrescentes (< 70, < 50 e < 30) segundo o
sentido de fluxo. O ajuste do gradiente de velocidade sera obtido com auxilio de um
inversor de frequéncia.

Na primeira camara de floculagdo de cada bacia seréo instalados difusores de ar para
aeracdo da agua coagulada com objetivo de melhorar a qualidade da agua aduzida para
tratamento, introduzindo na mesma o oxigénio residual proveniente da camara de
ozonizagao.

A aeracdo provocaréd a formacdo de uma grande quantidade de escuma, decorrente da
presenca de surfactantes na agua bruta. A escuma ficaré retida nos floculadores, de onde
sera posteriormente removida.

Para inibir a formacdo de escuma serdo previstos bicos aspersores distribuidos
adequadamente sobre a lamina d’agua, de forma a cobrir toda a superficie onde o
material se forma.

Decantadores

Semelhantemente ao descrito para os floculadores, os decantadores da ETA Vitoria Régia
serdo em numero de 02, prevendo-se para o futuro a terceira e quarta unidades, se
necessario. Cada decantador serd implantado frontalmente ao respectivo floculador,
constituindo com esse ultimo um conjunto Unico.

As bacias projetadas serdo em concreto armado, devendo apresentar individualmente
dimensdes de 10,80 m x 26,80 m x 5,30 m (larg. x comp. x alt. ), com lamina de agua de
4,35 m, e capacidade nominal de 375,0 I/s.

Os decantadores serdo de alta taxa, providos de modulos tubulares instalados com
inclinacdo de 60° com relacdo a horizontal, a uma altura de 2,00 m em relacéo a laje de
fundo da unidade.
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A tiragem de éagua decantada serd efetuada por 06 calhas de coleta posicionadas
longitudinalmente em cada bacia, que se apoiam sobre vigas transversais espacadas a
cada 5,00 m uma das outras.

As calhas de coleta serdo em concreto pré-moldado com sec¢éo transversal de 0,40 x 0,40
m, dotadas em suas duas bordas superiores de placas vertedoras ajustaveis (V-notch)
para o nivelamento da tiragem da &gua clarificada.

Os decantadores serdo dotados de fundo plano para instalacdo de removedores de lodo
do tipo submersos auto-aspirantes responsaveis pela succao do material depositado no
fundo das unidades. A tiragem devera ocorrer através de dois tubos perfurados
conectados a uma linha de afastamento de lodo, por meio de mangotes flexiveis,
prevendo-se dois conjuntos por decantador.

O equipamento se deslocara sobre a laje de fundo dos decantadores por meio rodizios,
tracionado por cabos, que sdo acionados por dispositivos localizados fora da agua. A
extracdo do lodo ocorre nos dois sentidos de deslocamento do removedor. A velocidade
do deslocamento deverad ser ajustavel, bem como o tempo de imobilizacdo do
equipamento, a serem ajustados em fungdo das necessidades operacionais da planta da
ETA.

As linhas de afastamento de lodo, serdo em nimero de duas (uma por decantador) e se
interligar@do na galeria de tubulagBes nos filtros, a um emissario que conduzira o lodo a
uma estacao elevatoria e desta para o Sistema Adensamento e Desidratagéo de Lodo ser
im plantado na &rea interna da ETA.

A conexdo entre as linhas de afastamento de lodo e o emissario sera precedida por uma
valvula do tipo borboleta de acionamento elétrico com operagdo sincronizada com o
funcionamento do seu correspondente removedor.

O controle da vazao de tiragem sera efetuado por meio de uma valvula do tipo esfera de
acionamento manual localizada no emissario de lodo, a jusante de um medidor de vazéo
do tipo eletromagnético.

Oxidacao intermediaria

A ETA Vitoria Régia sera dotada de uma camara de contato para a realizagdo de uma
oxidagdo intermediaria. Localizada a jusante dos decantadores e a montante dos filtros
essa camara ird propiciar o contato entre o reagente (0z6nio) e a agua clarificada.

A camara ter4 dimensGes com planta de 6,00 m x 29,70 m, sendo providos de 16
chicanas de fluxo vertical. A lamina de agua é variavel prevendo-se uma altura média de
6,00 m que resulta em um volume de 884,5 m3.

A oxidagdo intermediéria serd realizada preponderantemente com o0z6nio aplicado na
primeira chicana, porém poder-se-& em situagfes eventuais utilizar-se de cloro em
substituicdo ao o0zbnio. Esses dois produtos (cloro e 0z6nio) ndo poderdo ser aplicados
simultaneamente.

A aplicacdo de ozdnio (O, + O3) na agua decantada sera efetuada através de difusores,
cuja mistura e dispersdo sera complementada com auxilio de dois misturadores
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submersiveis, instalados nas duas primeiras chicanas de cada camara de contato e
destinados a produzir uma corrente de fluxo transversal ao sentido principal da agua na
camara.

Filtros

Os filtros serdo de leito duplo, antracito e areia, porém de camada profunda para o
antracito. Serdo de taxa constante, lavados a ar e agua. Serdo alimentados com agua
decantada ozonizada que permitird que operem como unidades bioldgicas (havera a
formacdo de colbnias de bactérias heterotréficas no leito filtrante) que assimilardo os
compostos organicos oxidados pelo ozénio (quebra de grandes moléculas em cadeias
menores) reduzindo parcialmente o nitrogénio na forma de amoénia para nitratos. A
remocdo da turbidez nos filtros biologicamente ativados também sera melhor quando
comparado aos filtros convencionais. Provavelmente as lavagens dos filtros deverao
ocorrer por elevacdo da perda de carga e nédo por transpasse de turbidez.

Nesta etapa (0,750 m?d/s) deverdo ser implantadas 06 unidades de filtragdo com
possibilidades de se duplicar o namero inicial para a etapa final. Os filtros seréo
executados em concreto armado, com dimensdes de 5,85 m x 12,0 m (larg. x comp.),
tendo o meio filtrante area de 36,00 m2 (3,00 x 12,00).

A camada de antracito terd 1,20 m de espessura em tamanho efetivo de 1,20 mm,
distribuida sobre uma camada de areia de 0,40 m e tamanho efetivo de 0,60 mm.

O fundo de filtro sera do tipo bloco, tipico para unidades lavadas a ar e agua. A camada
suporte podera ser constituida por um leito de pedregulho de 350 mm de altura (5
camadas de 75 mm) ou por uma placa porosa. As condi¢cdes econdmicas mais vantajosas
e que irdo definir a melhor opcao.

A lavagem dos filtros se dara em 3 etapas (inicial, intermediéria e final) sendo a primeira
(inicial) realizada com auxilio somente de ar, destinado a produzir atrito entre os graos de
meio filtrante e “descolar’ as impurezas (e bactérias) retidas. Esta fase tera duragao de
1,50 a 3,00 min.

A segunda etapa da lavagem (fase intermediaria) sera realizada com ar e agua
simultaneamente. Nesta fase de mantém a injecdo de ar da etapa inicial e se
complementa com agua no contra-fluxo.

Sera nesta fase da lavagem dos filtros que se removera o material retido, e devera ter
duracéo de 5,0 a 7,0 min.

A etapa final devera ser realizada somente com agua, porém com uma taxa de aplicagdo
superior (o dobro) da anterior. O objetivo dessa etapa sera promover uma expansao do
meio filtrante e remover todo ar que tenha ficado retido no meio filtrante. Tera duracédo de
3,0 a 5,0 min.

O consumo da agua de lavagem dependera dos tempos das fases intermediarias e final
da lavagem, prevendo-se um consumo de 300 ms.
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Os filtros de camada profunda apresentam normalmente longas carreiras de filtragéo,
podendo-se estender para mais de 36 horas, dependendo da quantidade de matéria
organica e turbidez contida na agua decantada.

O tempo de contato nos filtros devera variar de 7,5 min a 8,6 min, suficiente para consumir
a carga organica assimilavel e reduzir o TOC total em mais de 50%.

A lavagem com ar sera realizada com auxilio de 04 sopradores de velocidade variavel (um
de reserva), com capacidade unitaria de 900,0 m*h @ 6,5 mca enquanto que a agua
utilizada serd bombeada diretamente do canal de agua tratada por meio de 04 bombas de
eixo horizontal (um conjunto de reserva), cada qual com capacidade nominal de até 125, 0
I/'saH=10,0 m.c.a.

As bombas de 4gua de lavagem/utilidades e tubulacdes de contra-lavagem/saida de agua
filtrada serdo montadas ao tempo, todos distribuidas no interior de uma caixa de concreto
com dimensdes de 5,80 x 28,30 m (larg. x comp.), a ser implantada entre os filtros e o
reservatorio de agua de lavagem.

Os sopradores por sua vez estardo abrigados em um pequeno trecho de galeria
localizada ao lado do filtro F 06.

As tubulagbes de alimentagdo, saida de agua filtrada, ar soprado, afastamento de lodo
dos decantadores e drenagem serdo montadas no interior da galeria de tubulagbes que
devera ser implantada sob o canal de distribuicdo de agua decantada. Sobre 0 mesmo
canal sera implantada uma outra galeria para abrigar as mesas de comando dos filtros.

Por um pequeno canal de concreto localizado sob a galeria de tubulagbes, com secao
guadrada (1,10 x 1,10 m) se dara o afastamento de agua de lavagem dos filtros, que
devera ocorrer por gravidade.

O acesso a galeria de tubulagdo ocorrerd por meio de uma escada de concreto localizada
ao lado do filtro FO1.

Reservatério de agua de lavagem dos filtros

Trata-se de uma caixa enterrada, executada em concreto armado, dotada de 02 (duas)
camaras adjacentes, cada qual com dimensodes 7,50 x 8,50 x 4,70 m (lar. x comp. x alt.).

Cada camara sera dotada de comporta de duplo fluxo, de se¢do quadrada (0,80 x 0,80
m), para alimentacdo da unidade e uma terceira comporta de mesma sec¢do para
interligagdo das duas camaras.

No extremo oposto, junto a parede que divide as duas camaras, dispde-se de um vertedor
labirinto de concreto que garantira continuamente a reserva de agua filtrada para lavagem
dos filtros.

O acesso ao interior do reservatério sera efetuado por meio de inspecdes e escadas do
tipo marinheiro.

Na regido do vertedor labirinto devera ser efetuada também a aplicacéo de flaor.

A interligacdo com o reservatério de 4gua tratada sera efetuada por meio de uma linha
enterrada de ago carbono (& 48”), com extensdo aproximada de 55,0 m.
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Em um ponto intermediario desta linha devera ser implantada também uma caixa onde
sera instalado o medidor de vazdo efluente. O medidor previsto serd do tipo
eletromagnético, flangeado, com didmetro de 1.200 mm (48”), dotado transmissor de
vazao (sinais de 4 a 20 mA) e de indicadores locais do fluxo instantédneo e acumulado.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAQ PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

LICENCA AMBIENTAL PREVIA | FRecEsse e

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de S&o Paulo - SMA, no uso das atribuicées que lhe

confere a Lei Federal 5938, de 31 de agosto de 1881, que d'spoe sobre a Politica Nacional do |
i Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto Federal 99 274 de 06 de junho de 19380, e demais l
| normas pertinentes, emite a presente Licenga Ambiental Prévia, com base no Parecer TECHICOr

| CPRN/DAIA/230/08 e na Deliberacdo CONSEMA XXXX, para:

IDENTIFICAGAO DC EMPREENDEDOR

EAG ROCIAL SERVICO AUTCNOMO DE ACUA E ESGOTC - SASE

PG 71280580 000 1-28

LOGRADODURO AY. PERE'RA DA SILVA, 1285

SENMTA ROSAMA
£ SOROCABA CEP: 18065-340

CAQ DO EMPREENDIMENTO

CTERIZACAQ DO EMPREENDIMENTO

iCAQ: implantacao de Captag2o Flutuante com vazao de no maximo 1,2 m3/s no ric Sorocaba; de Adutora de Agua Bruta,

3o de 2,5 km; & de Estagao de Tratamento de Agua — ETA Viidria Régia. com capacidadea nomiral de tratar a vazan

OBSERVACOES

2y A presente Licenga Ambiental Prévia aprova a localizagdo e concepcdo do empreendimento. :

atestando a sua viabilidade ambiental, mas ndo autoriza a sua implantagao.
Previamente a implantagdo do empreendimento devera ser obtida a Licenga Ambiental de Instalagao.
sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na legislacao emn vigor. ‘
A Licenca Ambiental de Instalagdo somente serd concedida apds o cumprimento das ethenC(as,
r=lacionadas neste documento. |
r‘ nresente Licenca Ambiental Prévia ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras, licencas. :
autcrizacdes ou certiddes de qualguer natureza, exigidos pela legislacdo federal, estadual oul
municipal, bem como nao significa reconhecimento de qualquer direito de prepriedade. |
Integra(m) a presente Licenca 01 anexo(s). i
0 prazo de validade desta Licenca Ambiental Prévia € de 05 (CINCO) ano(s), a contar da data de sua

*"’ pro\eme documento foi emitido sem rasura elou colagem

emisséo. —

USO DA COCRDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMB\EN% E DE PRO [FCAO DE RECURSOS NATURAIS

CO

1_ Data. K\ /1 4 \(é‘ \ / ‘
; &L QS/\' - FRANCISCO G D NETO- Secretario de Estado

Selo de Aentiidade

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Geverno do Esxadc de Sao Paulo

AAOO}QUU
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GOVERNO DO ESTADO DE SAOC PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIOC AMBIENTE

ANEXO ‘ [ TRCIZAsT S =

O presenie anexo & parte integrante da LICENCA AMBIENTAL PREVIA N ° 01256 h

Por ccaside da contnuidade do licenciamento na CETESB — Agéncia Ambiental de Scrocaba. além das!
exizéncias solicitadas pela citada companhia. o interessado devera atender as seguintes exigéncias .
t¢onicas formuladas nelo DAIA: !

“or noasidc da Licenca de instalagdo

" Programs de Cantrole de Ercsas e Assoreamento para a fase de obras; _
ntar a documentacao necessaria @ obtengio da auilorizagdo para intervencdo em Area de:
c&c Permanente - APP e para supressao de vegetacdo. Firmar o Termo de Compromlsso de

‘2cat

203 Ambiental - TCRA. junto ac DEPRN:;

tzr 0 Termo de Imissdo de posse ou eventuais acordos que comprovem a posse da gleba dz |
¢c3o. hem comoe autorizagdo para o uso das faixas de serviddo para a Adutora de Anua

\’_'x L

na de Femocdc da populacdo afetada pelo empreendimento, para avaliacdo pelo

o
(o)
i)
o
L
-’

S Anrezentar Programa de Minimizagdo dos Incomodos das QObras.
# Comprovar por meio de manifestacdo do IPHAN a realizacac do Programa de Prospeccgdes Intensivas
a diretamente afntada pelo empreendimento: i
entar nova Ceartiddc de Uso e Ccupacéoe do Selo da Prefeitura Municipal de Sorocaba;

antar erh conformidade com o disposte na Resolugdo Conjunta SMA/SERHS n° 01, de 23/02/05. a’

Cutarga de Direito de Uso rios recursos hidricos do Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE

‘para & captacdo no ric Scrocaba;

. 9.Apresentar Programa de Gestdo da Demanda da Agua que proponha alternativas de abastecimenio :’

{armazenamento de agua no municipio durante os pericdos de estiagem, evitandc os episodios de su_z:-".ri

exploracdao do manancial,

- 10.Apresentar Plano de Monitoramento das Aguas do Rio Sorocaba (localizacdo de ponfos del

”nnn(to(amento parametros a serem analisados, periodicidade das coletas, etc); l

CH Apresentar PrOjetO Executivo da Estacdo de Tratamento de Agua — ETA

Fropor sclucdo para tratamento e destinagédo do efluente gerado na desidratacdo do lodo da Estacao
Iratemento de Agua — ETA Vitéria Régia. ;

¢3o da Licenca de Cperacio .

ric comprovando a implementagdo do Programa de Controle de Eroséo e

nravar o atendimento as exigéncias do Termo de Compromisso de Recuperacdo Ambiental —

com o DEPRN na fase de LI, |
Relatdrio comprovande a implementagao do Programa de Remocao da populacdo afetada |

mpreendimento, para aprovagdo pelo DAIA; ;
res

v
nsde
ar

) @M
)

entar Relatorio comprovando a implementacao do Programa de Minimizacao dos Incdmodos das |

17 fpresentar Plano de Gerenciamento dos Residuos gerados na ETA que contempie local devrdamente i
tendimento a essa finalidade. X XXX XXX X XXX XKXKXHEXXXXXX KX KKK XXX XXX XX

soenciado para atena
) I

)

3=
5

O presente documento foi emitido sem rasura e/ou colagem

Selo de Autenficidade

Sec-otarz e Estado do Meio Ambiente
Governo do Est ado ue S3o Pauln




% GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Processd N°

4 SIP ) SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 01 06/01541/08
L@/45 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

i " 6004472
LICENGCA DE INSTALACAO [Vereao: 01 |

[ pata: 29/05/2013 |

de Novo Estabelecimento

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE

Nome
SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - ETA VITORIA REGIA
Logradouro Cadastro na CETESB
R ANTONIO SILVA SALADINO 669-3813-5
Numero  Complemento Bairro CEP Municipio

353 PRQ VITORIA REGIA 18078-344 SOROCABA

CARACTERISTICAS DO PROJETO
Atividade Principal

Descrigdo )
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Bacia Hidrografica UGRHI
15 - SOROCABA 10 - SOROCABA/MEDIO TIETE
Corpo Receptor Classe

Area ( metro quadrado)

Terreno Construida Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Lavra(ha)
166.156,87 1.222,50
Horario de Funcionamento (h) Numero de Funcionarios Licenga Prévia
Inicio Término Administragao Produgao Data Numero
00:00 as 23:59 2 34

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, no uso das atribui¢des que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual n® 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licenca, nas condi¢des e termos nela constantes;

A presente licenga esta sendo concedida com base nas informacdes apresentadas pelo interessado e
ndo dispensa nem substitui quaisquer Alvaras ou Certiddes de qualquer natureza, exigidos pela
legislagéo federal, estadual ou municipal;

As Exigéncias Técnicas, relagdo de equipamentos, capacidade produtiva e outras observagdes, partes
integrantes desta licenca, estdo relacionadas em folha anexa;

Devera ser requerida Licenga de Operacao, antes da data prevista para o inicio das operagdes, a
qual ndo sera concedida caso ndo tenham sido atendidas as Exigéncias Técnicas integrantes desta
Licenca;

A firma ndo podera iniciar a operagdo deste empreendimento, sem que a respectiva Licenca de
Operacéo seja concedida pela CETESB, sob pena de aplicagdo de penalidades previstas na legislacao;
Conforme disposto no Artigo 70 do Regulamento da Lei Estadual 997, de 31 de maio de 1976, aprovado
pelo Decreto Estadual n°® 8468, de 8 de setembro de 1976 e suas alteragtes, a presente licenca tem
prazo de validade de 3 (irés) anos, periodo no qual o empreendimento devera iniciar a implantagédo

de suas instalagdes, sob pena de caducidade da Licenca de Instalacéo emitida.

USO DA CETESB EMITENTE
SDN° Tipos de Exigéncias Técnicas Local: SOROCABA
Esta licenga de numero 6004472 foi certificada por assinatura digital, processo
06017986 Ar, Agua, Solo, eletrénico baseado em sistema criptografico assimétrico, assinado eletronicamente por
Ruido, Outros chave privada. Para verificagio de sua autenticidade deve ser consultada a pagina da
CETESB, na Internet, no enderego: www.cetesb.sp.gov.brflicenca

ENTIDADE
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S GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO Brocesss N
Uhllely SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ] 01 06/01541/08
\ CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

N* 6004472

LICENGA DE INSTALAGAO [Vereao: 01

[ pata: 29/05/2013 |

de Novo Estabelecimento

EXIGENCIAS TECNICAS
01. Os esgotos sanitarios gerados deverao ser encaminhados a rede publica coletora de esgotos.

02. Os efluentes liquidos a serem gerados na ETA deverdo ser condicionados visando o atendimento ao artigo
19-A do Regulamento da Lei n® 997/76, aprovado pelo Decreto n° 848/76, para langamento em rede publica
coletora de esgotos provida de ETE. Para langamento em corpo d’agua receptor deverdo ser atendidos todos os
padrdes legais de lancamento e de qualidade.

03. Fica proibida a emissdo de substancias odoriferas na atmosfera em quantidades que possam ser
perceptiveis fora dos limites de propriedade do empreendimento.

04. Implantar sistema de adensamento e desidratacdo para o lodo gerado nos decantadores e filtros e
destinar o lodo desidratado a entidade licenciada pela CETESB.

05. Os residuos solidos gerados no empreendimento deverédo ser adequadamente armazenados, em conformidade
com as normas estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e dispostos em locais
aprovados pela CETESB.

06. Os tanques utilizados para armazenamento de produtos quimicos liquidos deverdo estar providos de
sistemas de contencgao de eventuais vazamentos devidamente impermeabilizados.

07. Os niveis de ruido emitidos pelas atividades do empreendimento deverédo atender aos padroes
estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Aclstica - Avaliagédo do ruido em areas habitadas, visando o conforto da
comunidade - Procedimento”, da ABNT, conforme Resolugdo Conama n° 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90.

08. Apresentar em 90 (noventa) dias informacgdes sobre o risco das instalagdes para uso de cloro, conforme
estipulado no site da CETESB - Licenciamento Ambiental - ETAs - Documentag&o Necessaria - Analise de Risco -
Roteiro do Estudo.

09. Atender o Termo de Compromisso de Recuperagdo Ambiental n® 71523/2012 (processo n° 86517/2006).

OBSERVAGOES

01. A presente Licenca de Instalagdo refere-se a uma Estagdo de Tratamento de Agua, com Captagdo do Rio
Sorocaba (préxima a ETE Sorocaba 2) e Aduc¢do de 2,5 km, para uma vazéo de 750 I/s, conforme projeto
apresentado.
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ANEXO V

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao
Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
CONCORRENCIA N° 05/2015 - Processo Administrativo n° 7.982/2015.

Oferecemos a esse Orgdo os precos a seguir indicados, objetivando contratacdo de
empresa de engenharia especializada para execucao de servicos, obras gerais e
operacado assistida para implantacdo do sistema produtor de agua da Estacao de
Tratamento de Agua Vitoria Régia, com fornecimento total de material e mao de
obra, neste municipio, de acordo com o disposto no edital da Concorréncia n° 05/2015 supra
e ordenamentos legais cabiveis:

Item |Qtd. |Unid. Objeto Valor Total (R$)

01 | 01 |unig| Contratacdo de empresa de engenharia
especializada para execucado de servi¢cos e obras
gerais de implantacdo do sistema produtor de
adgua da Estacdo de Tratamento de Agua Vitéria
Régia, com fornecimento total de material e méo
de obra, neste municipio.

Os servigcos deverdo ser executados com obediéncia
as especificacbes, determinagcBes, quantitativos,
orientacdes e condi¢cdes contidos no Termo de
Referéncia Basico - Anexo |, Pacote Técnico -
Anexo Il e Memorial Descritivo - Anexo lll.

O VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESTA EMPRESA E DE RS$.oonn.
GO ).

e DEVERAO SER PREENCHIDAS, IMPRESSAS E ENTREGUES,
JUNTAMENTE DA PROPOSTA, A LISTA DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS E AS PLANILHAS DE ORCAMENTOS CONSTANTES
NO PACOTE TECNICO - ANEXO lI;
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Declaramos que o servico ofertado atende todas as especificacdes exigidas no edital e nos
anexos. Os precos apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao
objeto licitado.

Prazo de validade da proposta:

Dados da empresa:
Razéo social:
CNPJ-MF:

Inscricdo Estadual:
Endereco completo:
Telefone/Fax/e-mail:
Banco:

Agéncia:

Conta n°:

Dados do responsavel para assinatura do contrato:

Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcao ocupada:

E-mail Institucional:
E-mail Pessoal:

Dados do preposto:

Nome completo:

RG no:

CPF n°:

Cargo/funcdo ocupada:

E-mail Institucional:
E-mail Pessoal:

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

MODELO DE CREDENCIAMENTO

........... yeend€ . de 2015,
(Nome da Empresa)
Concorréncia n° 05/2015
Prezados Senhores,
Pela presente, credenciamos O Sr. .....cccccciiiiiiiiiieeeeeeeen, , (funcdo na
empresa), portador do RG. n° ........... , e titular do CPF n° .................. , para

representar nossa empresa na Concorréncia n°® 05/2015, em referéncia, outorgando-
lhe poderes para tomar qualquer decisdo que se faca necessaria na oportunidade,

inclusive renunciar ao direito de recurso.

Atenciosamente,

Nome:
Cargo:

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

MINUTA
CONTRATO N° /SLC/2015

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA E A ..ocoooiiieeeeeeeeeeeeee e,
PARA EXECUCAO DE SERVICOS, OBRAS GERAIS E OPERACAO ASSISTIDA
PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA PRODUTOR DE AGUA DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA VITORIA REGIA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE
MATERIAL E MAO DE OBRA, NESTE MUNICIPIO..........c.ccccovviiiiiiiceeeieeeeee,

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio
de Sorocaba, com sede a Avenida Pereira da Silva, n°® 1.285,
inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 71.480.560.0001/39, neste ato
representado pelo seu Diretor Geral, senhor RODRIGO
ANTONIO MALDONADO SILVEIRA, doravante denominado
simplesmente SAAE, € a .....cccccvviininnnnnn. , com sede a
................. , N° ..., na cidade de ................/SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® ........... , representada neste ato, pelo seu
............. , senhor .............., portador da Cédula de
Identidade RG n° ........... e CPF n® ...cooevvinniennns , doravante
designada CONTRATADA, tém entre si, justo e contratado nos
termos da Lei Federal n® 8.666/93, a execucao de servigos,
obras gerais e operacédo assistida para implantacdo do
sistema produtor de dgua da Estacdo de Tratamento de
Agua Vitoria Régia, com fornecimento total de material e
mao de obra, neste municipio, em conformidade com a
Concorréncia n° 05/2015 e respectivo Processo Administrativo
n® 7.982/2015-SAAE, e as clausulas a seguir reciprocamente
aceitas:

PRIMEIRA - Objeto.

1.1 - A CONTRATADA, em decorréncia da adjudicacdo que
lhe foi feita no Processo Administrativo n® 7.982/2015-SAAE, obriga-se a executar para
0 SAAE, servigcos, obras gerais e operagao assistida para implantacdo do sistema
produtor de agua da Estacio de Tratamento de Agua Vitoria Régia, com fornecimento
total de material e mdo de obra, neste municipio, por solicitagdo da Diretoria de
Producdo - Departamento de Tratamento de Agua.
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CONTRATO N° /SLC/2015

1.2 - Obriga-se a CONTRATADA a executar 0s servicos com
obediéncia as especificacdes, determinacfes, quantitativos, orientacdes e condi¢cdes
contidos no Termo de Referéncia Basico - Anexo |, Pacote Técnico - Anexo Il e
Memorial Descritivo - Anexo lll, elaborados pelo Diretor de Produgdo - senhor
Reginaldo Schiavi, os quais fazem parte integrante deste instrumento contratual.

SEGUNDA - Prazo.

2.1 - Este contrato ter4 validade até execucdo total dos
servicos, que devera ocorrer no prazo estipulado no inciso 3.1.

2.1.1 - O contrato podera, a qualquer tempo, ser aditado
para adequacdes as disposicfes governamentais aplicaveis a espécie.

2.2 - Apresentar no ato da assinatura deste contrato:

2.21- Declaracdo de que ndo se enquadra nas
vedacOes previstas no artigo 1° do Decreto Municipal 20.786/13, conforme Anexo IX;

2.2.2 - Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, obtida junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

2.2.3- Nome, formacdo, n° do CREA, endereco e
fone/fax comercial do engenheiro que serd o seu responsavel técnico pelos servicos e
assuntos de ordem operacional.

2.2.4 - Apdlice de seguro de responsabilidade civil, de
acordo com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total do contrato, em atendimento a Lei Municipal 10.438/13.

2.2.4.1 - Nos casos de subcontratagdo, o seguro
devera ser apresentado por parte dos responséveis técnicos pela execugdo do servico
das subcontratadas, especificas para as ART, ou RRT, vinculadas a principal.

2.3 - Entregar ao SAAE, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos a assinatura deste contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total deste contrato que tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢gfes
daquele, devendo essa caucao ser efetivada numa das modalidades previstas no § 1°
do Artigo 56 da Lei Federal n® 8.666/93.
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CONTRATO N° /SLC/2015

2.3.1 - A prova do recolhimento da garantia referida no
inciso anterior, devera ser feita mediante a exibicdo do respectivo comprovante para
juntada no processo correspondente.

2.3.2 - O valor da caucao acima referida, sera restituido
a CONTRATADA quando do término de todas as obrigacdes assumidas neste
contrato, juntamente com o Termo _de Recebimento Definitivo dos Servicos, que
sera expedido pelo SAAE nos termos do inciso 6.2.

2.4 - Para os incisos 2.2.4 e 2.3:

2.4.1 - Ocorrendo aditamento, a CONTRATADA devera
complementar a Apdlice de seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias apés
a assinatura.

2.4.2 - Ocorrendo prorrogacdo, a CONTRATADA devera
prorrogar a vigéncia da Apdlice de seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco)
dias Uteis ap06s a assinatura.

TERCEIRA - Condi¢cfes de Execucao.

3.1 - Prazo de Execucdo: E de 42 (quarenta e dois) meses,
conforme cronograma abaixo, contados a partir da presente data, descontados os
atrasos, motivado por forgca maior, caso fortuito ou interferéncias imprevistas que
retardem o cumprimento dos servigos, desde que tais eventos sejam devidamente
anotados e justificados no processo.

‘ ETAPAS DESCRICAO PRAZOS
‘ 1 Construcdo, Implantacéo e Instalacdo. |Até 30 meses apos a assinatura do contrato.
‘ 2 Operacéo Assistida. Até 42 meses apoés a assinatura do contrato.

3.1.1- O prazo de execucao podera ser alterado nos
termos do artigo 57 da Lei 8.66693.

3.2 - Regime de Contratacéo: Empreitada por preco unitario.

3.3 - Fiscalizac&do: O SAAE sera representado pelo Diretor de
Produgéo, senhor Reginaldo Schiavi, com a autoridade para exercer, em seu nome, a
orientacdo geral, controle, coordenacdo e fiscalizagdo sem que isso reduza as
responsabilidades legais e contratuais.
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CONTRATO N° /SLC/2015

3.3.1 - Se houver alteracdo do fiscalizador, o setor
responsavel devera comunicar ao Setor de Licitacdo e Contratos.

3.3.1.1- A alteracdo sera formalizada por
apostilamento.

3.4 - Representacao: A CONTRATADA deverd manter a testa
dos servigos, 0 (8) ENg.(3) .evvvvveviiieiiiiiiiiiiiiiieeeee , que prestara toda a assisténcia
técnica necessaria, devendo comparecer no SAAE sempre que determinado pela
fiscalizacao.

3.4.1 - Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer
ocorréncia ou anormalidade que venha interferir na execucédo dos servicos.

3.5 - Subempreitada: Os servicos ndo poderdo ser
subempreitados pela CONTRATADA no seu todo, podendo, contudo para
determinados servicos, fazé-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade
integral e direta perante a Autarquia. Os servicos subempreitados deverdo ter a
anuéncia expressa deste SAAE.

3.511- A subempreitada deverd comprovar sua
idoneidade perante o 6rgdo, bem como regularidade fiscal e previdenciaria, conforme
habilitacdo exigida no edital.

QUARTA - Prazo para inicio dos servicos.

4.1 - A CONTRATADA deveréd iniciar 0s servicos no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da
Ordem de Servigco, que serd emitida pelo Departamento ou Setor responséavel,
descontados os atrasos, motivado por forgca maior, caso fortuito ou interferéncias
imprevistas que retardem o cumprimento dos servi¢os, desde que tais eventos sejam
devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos pela Administracéo, sob
pena de aplicagcéo dos termos do inciso 4.1.1.

4.1.1 - Decorrido o prazo acima e se 0S Servicos nao
forem iniciados, a CONTRATADA sera notificada para no prazo maximo de 24 (vinte e
guatro) horas, inicia-lo; caso contrario, sera aplicada a multa de acordo com o inciso
8.1.9.
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CONTRATO N° /ISLC/2015
QUINTA - Obrigagdes da CONTRATADA.

51 - E de responsabilidade da CONTRATADA. escolher e
contratar pessoal, devidamente habilitado para a funcdo a ser exercida, para a execucao
dos servicos, em seu nome, observando rigorosamente, todas as prescri¢cdes relativas as
leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada,
nesse particular, como Unica empregadora.

5.2 - A CONTRATADA deveréa responsabilizar-se pelos encargos
decorrentes da legislacao trabalhista, previdenciaria e de acidentes de trabalho.

5.3 - A CONTRATADA ¢é responsavel pelo transporte e
alimentacdo dos seus empregados.

5.4 - A CONTRATADA devera observar, rigorosamente, as
normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho, conforme ITO01 - Padrées minimos
de seguranca para contratadas.

5.5 - Os funcionarios deverdo estar uniformizados e a
CONTRATADA fornecer e manter as suas expensas, todos os materiais de protecdo e
seguranca, indispensaveis a execug¢do dos servigcos que assim o exigirem, em quantidades
compativeis com o objeto. Devera fornecer também o0s equipamentos de protecdo
individuais necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de
conservacado e funcionamento. A ndo utilizagdo ou incorreta de equipamentos de protecdo
individual implicara na paralisacdo da atividade pela fiscalizacdo do SAAE, até que a
situacao seja regularizada, sendo esta condi¢cao anotada no diario de ocorréncias.

5.6 - A CONTRATADA é responsavel, perante o SAAE, por todos
0s atos de seus subordinados durante a execucdo das obras. Devendo afastar, dentro de
24 (vinte e quatro) horas (da comunicagdo escrita do SAAE), qualquer de seus
empregados cuja permanéncia nos servicos for julgada inconveniente pela Autarquia,
correndo pOr conta Unica e exclusiva da contratada quaisquer 6nus legais, trabalhistas e
previdenciarios, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os
empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos pér outros, de categoria
profissional idéntica.

5.7 - A CONTRATADA devera adotar medidas, precaucdes e
cuidados especiais a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais seréo
inteiros responsaveis.

5.8 - A CONTRATADA sera a Unica e exclusiva responsavel pela
perfeicdo, seguranca e solidez dos servigos executados.

59 - Ao término de toda jornada de trabalho (dia), a
CONTRATADA devera providenciar a limpeza das vias no entorno do local do servigo (se
aplicavel).
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CONTRATO N° /SLC/2015

5.10 - Cumprir as determinacdes da Lei Federal 9605/98 e Lei
Municipal 8811/09, e seu Decreto regulamentador (Decreto n° 18.558/2010 e n°
18.573/2010), empregando na obra somente madeira de origem nativa ou ndo nativa que
tenha procedéncia legal.

5.10.1 - Receber na obra  somente madeira
acompanhada da seguinte documentacdo: DOF (documento de origem florestal),
comprovante de cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal.

5.11-  Entregar ao fiscalizador do contrato a documentacao
referente & procedéncia da madeira utilizada na obra, conforme especificado no inciso
5.10.1 juntamente com a medi¢cao do més e respectivo documento fiscal.

5.11.1 - Procurar fazer uso de produtos alternativos
equivalentes a madeira e outros materiais de origem nao florestal reutilizaveis.

5.11.2 - Especificar, no momento de sua aquisicdo para
aplicacdo na obra, os produtos de origem florestal nas medidas e quantidades
corretamente dimensionadas, de forma a evitar o desperdicio.

SEXTA - Recebimento do Objeto.

6.1 - Recebimento Provisério: Quando os servicos estiverem
concluidos, sera emitido Termo de Recebimento Provisorio.

6.2 - Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento
Definitivo sera lavrado 30 (trinta) dias ap6s o Termo de Recebimento Provisério tendo
atendidas todas as reclamacbes do SAAE, referentes a defeitos ou imperfeicOes e
exigéncias legais, fiscais e trabalhistas.

SETIMA - Reajuste de Pregos e Pagamentos.

7.1 - Os precos serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12
(doze) meses, a contar da data de apresentagao da proposta conforme Lei n® 10.192/2001.
Os precos terdo reajuste de acordo com a variagdo do “indice de Pregos de Obras
Publicas", que pode ser obtido no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Sdo Paulo,
obedecendo a seguinte férmula:

P =Po x. I onde:
lo
P = Preco reajustado
Po = Preco Proposta
| = indice do més de reajuste
lo = indice do més de apresentacdo da proposta
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CONTRATO N° /SLC/2015

71.1- O reajuste apurado pela formula acima, sera
aplicado para os servigos realizados a partir do dia 01 do 13° més, a contar da data da
apresentagéo da proposta;

71.2- Antes de cada periodo de reajuste, a
CONTRATADA devera apresentar seus calculos para analise.

7.2 - Até o 5° (quinto) dia util de cada més, a CONTRATADA
devera apresentar ao SAAE a medicdo dos servicos executados e demais documentos
constantes nos incisos 5.10 e 5.11, para conferéncia e aprovacdo no més anterior (més
cheio), para conferéncia e aprovacdo. Por sua vez, o SAAE terd o prazo de 05 (cinco) dias
Gteis contados da data de recebimento da medicdo, para analisa-la e aprova-la.

7.3 - ApOs a aprovacdo, o SAAE encaminharéa a medicéo para
aprovacéo do Agente Financeiro.

7.4 - Os servicos deverdo seguir os critérios de medicdo e
pagamentos estipulados pelo Agente Financeiro, conforme contrato vigente n° 0410.152-
13/14, relativamente a clausula quarta - subitem 4.1, conforme segue:

7.41- O desembolso do financiamento sera efetuado
periodicamente pela Caixa, entre o 2° (segundo) dia atil apdés o dia 10 e 0 2° (segundo)
dia util do més subsequente ao desembolso dos recursos do Agente Operador para o
Agente Financeiro, respeitada a programacao financeira do FGTS e o Cronograma Fisico e
Financeiro, ficando sua liberacdo condicionada a efetiva execugéo das respectivas etapas
das obras e/ou servicos a ser atestada pela Caixa Econdmica Federal.

7.5 - Em conformidade com o inciso anterior, 0os critérios de
medicdo e pagamentos descritos nos projetos que fazem parte deste contrato ficam sem
efeito, devendo a licitante vencedora observar os critérios do Agente Financiador do
empreendimento.

7.6 - O pagamento sera efetuado pelo SAAE em 14 (quatorze)
dias corridos, mediante apresentacdo da nota fiscal eletrbnica, devidamente conferida e
liberada pela Diretoria de Producéo - Departamento de Tratamento de Agua, respeitando a
transferéncia de recursos efetuada pelo Agente Financeiro.

7.6.1- Se eventualmente a CONTRATADA estiver
desobrigada da emissdo de nota fiscal de servico por meio eletrénico devera comprovar tal
situacao através de forma documental.

7.7 - Em caso de inobservancia culposa quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportara a incidéncia sobre o valor da nota fiscal eletronica, da
variagdo do Indice Geral de Precos de Mercado - IGPM, acumulado entre a data da
exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento.
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7.8 - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a
nota fiscal, as guias e certiddes abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento
suspenso e o contrato rescindido:

a) Guia de Previdéncia Social - GPS e Guia de
Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, inclusive contribuicdo social, expedida pela Secretaria da Receita
Federal,

b1) Caso a licitante ndo possua a certidao unificada, a
prova de regularidade do INSS poder4d ser comprovada através de certificado
atualizado ou obtido via Internet.

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servigco (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante
a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com 0os mesmos
efeitos da certiddo negativa (CNDT-EN), nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.8.1- Devera apresentar também a relacdo de
recolhimentos individuais dos funcionarios contratados para a execu¢cdo dos servicos,
objeto do presente certame.

7.8.2 - Os documentos relacionados no inciso anterior
poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administracdo do SAAE.

7.9 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal,
suspender-se-a o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentacdo do documento corrigido.

7.10 - A CONTRATADA néao podera suspender o cumprimento
de suas obrigacoes e devera tolerar possiveis atrasos de pagamento, de acordo com o
artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93.
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711 - As multas eventualmente aplicadas deverdao ser
descontadas, nos termos do artigo 87, 8§ 2°, da Lei Federal n® 8.666/93, primeiramente
da garantia contratual, devendo somente a diferengca, acaso insuficiente, sera
descontado dos pagamentos a serem efetuados pelo SAAE.

7.12 - Em se verificando, por parte da fiscalizacdo do SAAE, a
imperfeicdo dos servigcos, o0 valor correspondente ao servico imperfeito sera descontado
do Documento Fiscal que sera encaminhado para pagamento.

7121-O prazo para pagamento do valor
correspondente ao servigo imperfeito serd interrompido, até que se corrija o defeito.

7.12.2 -O pagamento do valor referido no inciso
anterior sera feito mediante a apresentacdo do Documento Fiscal, apos a liberacao
pela Fiscalizacdo sem pagamento de encargos financeiros.

OITAVA - Multas e Sangdes.

8.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condicdo ou clausula,
ou pela inexecucdo total ou parcial, o SAAE aplicard as seguintes multas e/ou
sancdes, de acordo com a infracdo cometida pela CONTRATADA, sendo garantida a
defesa prévia:

8.1.1 - Adverténcia;

8.1.2 - Multa de 1% (um por cento) do valor total deste
contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso ou paralisacdo na execucao dos
servigos sem motivo justificado e relevante;

8.1.3 -Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por servigo ndo aceito, por dia, até 10 (dez) dias a partir da data em que a
CONTRATADA for notificada a fazer as necessarias correcdes e substituicao;

8.1.4 -Multa de até 1,5% (um virgula cinco por cento) do
valor deste contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega dos servi¢os;

8.1.5- Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer outras
clausulas;

8.1.6 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste contrato
caso a CONTRATADA deixe de apresentar as guias e certiddes, comprovando o
recolhimento de encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o documento
fiscal, conforme inciso 7.8;
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8.1.7 - Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do
valor total deste contrato, por dia de atraso, se a CONTRATADA nédo efetuar a
renovacao da caucdao, na hipotese de aditamento do prazo contratual,

8.1.8 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
deste contrato, se os servicos forem executados por intermédio de terceiros sem
observancia do disposto no inciso 3.5;

8.1.9 - Multa diaria de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
sobre o valor total deste contrato, caso a CONTRATADA n&o inicie 0S servicos no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no inciso 4.1.1, até o limite
de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, caso a CONTRATADA néo o tenha iniciado,
0 presente contrato podera, a critério do SAAE, ser rescindido sem prejuizo da multa
estabelecida no inciso 8.2;

8.2 - Decorridos os dez dias previstos nos incisos acima, ou
em caso de falta grave ou reincidéncia dos motivos que levaram o SAAE a aplicar as
sancbes aqui previstas podendo este contrato ser rescindido, caso em que sera
cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total deste contrato.

8.3 - Sem prejuizo das sangdes previstas na clausula sétima e

incisos, poderdo ser aplicadas a inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e
10.520/02.

8.4 - O presente contrato sera rescindido, se ocorrer qualquer
das hipo6teses previstas no artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

8.4.1 -Os casos de rescisao contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

8.5 - A aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
Lei Federal n°® 8.666/93 ndo exonera a inadimplente de eventual acdo por perdas e
danos que seu ato ensejar.

8.6 - Aléem das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as
irregularidades mencionadas nos incisos anteriores serdo anotadas na respectiva ficha
cadastral.

8.7- O valor das penalidades poderd ser descontado,
primeiramente da garantia oferecida, acaso insuficiente, sera descontado dos
pagamentos a serem efetuados pelo SAAE.
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8.7.1 - Se a garantia oferecida for diminuida em funcgéo
da cobranca de multa, devera ser imediatamente complementada até o valor total da
mesma, sob pena de rescisdo contratual ou retencdo de pagamentos futuros até a
complementacédo do valor garantido.

8.8 - Da garantia prestada para a execucdo, podera ser
abatido o valor correspondente a eventuais condenagdes em processos trabalhistas,
em que a CONTRATADA seja parte, desde que referente ao objeto da contratacéo.

8.8.1 - O valor subtraido da garantia para pagamento da
condenacdo trabalhista deverd ser complementado dentro do prazo designado pelo
SAAE em notificagdo a ser enviada, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas
neste contrato, sem prejuizo da rescisdo contratual.

8.8.2- Em estando o0 processo trabalhista em
andamento, mesmo apos o término deste contrato, a garantia ficaré retida e somente
sera restituida apés a concluséo do respectivo processo.

NONA - Garantia dos Servicos.

9.1 - A garantia dos servicos devera obedecer aos prazos
estipulados na legislacao vigente.

9.2 - Se no prazo de garantia houver algum problema a
CONTRATADA terd um prazo de 03 (trés) dias Uteis para fazer o reparo, contados a
partir da data de notificagdo do SAAE, o que ndo acarreta 6nus para a Autarquia.

9.2.1 - Caso a CONTRATADA néo execute o citado no
inciso acima, o SAAE, através do Setor competente executara o reparo e emitird a
respectiva cobranca, tomando-se por base o pre¢o de custo correspondente.

9.3 - Da garantia prestada para a execucao, podera ser abatido
o valor correspondente a eventuais condenacdes em processos trabalhistas, em que a
mesma seja parte, desde que referente ao objeto da contratagao.

9.4 - O valor subtraido da garantia para pagamento da
condenacgdo trabalhista devera ser complementado dentro do prazo designado pelo
SAAE, em notificacdo a ser enviada sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas no
contrato, sem prejuizo da rescisao contratual.
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9.5 - Em estando o processo trabalhista em andamento,
mesmo apos o término do contrato, a garantia ficard retida e somente serd restituida
apos a conclusao do respectivo processo.

DECIMA - Recursos Financeiros.

10.1 - A despesa decorrente desta licitagdo serd atendida
através das dotacdes orcamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim,
no corrente exercicio financeiro, as dotacdes n° 24.06.01 4.4.90.51 17 512 5004 1221
04 e 24.06.01 4.4.90.51 17 512 5004 1221 07, esta Ultima proveniente do contrato de
financiamento com a Caixa Econdmica Federal - Contrato n® 0410.152-13/14, na forma
prevista no artigo 7°, paragrafo 3° da Lei Federal n® 8.666/93 e nos termos da
Resolucdo n°® 2.827 de 30/03/2001, do Conselho Monetario Nacional e alteracdes
subsequentes.

10.2 - O SAAE reserva-se o direito de emitir autorizacdes de
servicos parciais em funcdo do fluxo de caixa desta Autarquia, bem como do
cronograma de liberacdo de recursos pelos agentes financeiros.

DECIMA PRIMEIRA - Rescis?o.

11.1 - A rescisdo dar-se-a se ocorrer qualquer das hipéteses
previstas no artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

DECIMA SEGUNDA - Direitos do SAAE em caso de rescisao.

121 - Em caso de rescisdo, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no artigo 77 e seguintes da Lei Federal
8.666/93, sem prejuizo de indenizacdo por perdas e danos que a rescisdo possa
acarretar.

DECIMA TERCEIRA - Vinculag&o.

13.1 - O presente instrumento fica vinculado & Concorréncia
n° 05/2015 - Processo Administrativo n® 7.982/2015 e a proposta da CONTRATADA
integra este contrato.

DECIMA QUARTA - Legislagdo Aplicavel.
14.1 - O presente contrato é regido pelas normas da Lei de

LicitacOes e Contratos e nos casos omissos, subsidiariamente regulados pelo Cédigo
Civil e de Defesa do Consumidor.
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DECIMA QUINTA - Condicdes da Habilitag&o.

15.1 - Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a
execucao deste contrato, todas as condi¢coes de habilitacdo e de qualificagédo exigidas.

DECIMA SEXTA - Valor Total do Contrato.

16.1- O valor do presente contrato importa em
R$ ( )-

DECIMA SETIMA - Foro.

17.1 - Elegem o Foro da Comarca de Sorocaba para solucéo
de quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.

17.2 - E, por estar assim justo e contratado, assinam o
presente instrumento deste contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma e na
presenca de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos
legais.

Sorocaba, de de 2015.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral

CONTRATADA

Testemunhas:

01. 02.
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ANEXO VI

DECLARAC;AO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA
Decreto 4.358, de 05.09.2002

EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

CONCORRENCIA N° 05/2015

................................................................................. inscrita  no
CNPJ n°® ., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................... portador(a) da Carteira de Identidade n°
................................ e do CPF n® ..........cccceeeeeeieeeeevveeeennn... DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(local e data)
....................... (assinatura do responsavel ou representante legal).............cccceeeeeen.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO IX
DECLARACAO
1. Identificac&o do Dirigente:

Nome: CPF:
Cargo:

Empresa:

Telefone: e-mail:

2. Declaracéao:

DECLARO ter conhecimento das vedac¢fes constantes no artigo 73-A, da Lei Organica do
Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n® 10.128, de 30 de Maio de 2012,
regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo
Decreto Municipal n® 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipoteses
impeditivas de contratagdo, e que:

() ndo incorro em nenhuma das hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() incorro nas hipoteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() tenho duvidas se incorro ou nao na(s) hipétese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razao, apresento os documentos, certidées e
informacdes complementares que entendo necesséarios a verificacdo das hipoteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n°
7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Cdédigo Penal (Falsidade Ideoldgica),
que as informacg0des aqui prestadas séo verdadeiras.

Sorocaba, / /

Assinatura

RG
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ANEXO X

MODELO DE INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Sorocaba/SP, de de 2015.

Ao
Servigco Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
CONCORRENCIA N° 05/2015 - Processo Administrativo n° 7.982/2015.

Prezados Senhores,

Eu , representante legal da empresa :

CNPJ/MF No , interessada em participar da Concorréncia

n° 05/2015 - Processo Administrativo n°® 7.982/2015, do Servico Autdnomo de Agua e
Esgoto de Sorocaba, indico abaixo o(s) Eng.°(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servico,

comprometendo-se a desempenhar essa fungéo a contento.

(Nome, Qualificacdo, N° Registro entidade competente)

(carimbo e assinatura do representante)

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa

52



ANEXO Xl

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALQGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /ISLC/2015.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucédo de
servicos, obras gerais e operagdo assistida para implantagdo do sistema
produtor de agua da Estacdo de Tratamento de Agua Vitoria Régia, com
fornecimento total de material e mao de obra, neste municipio.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrucdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitacao processual, até julgamento final e sua publicacdo e, se for o caso e de
Nnosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisbes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo,
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais.

Sorocaba, de de 2015.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral
rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br
rodrigomaldonado@yahoo.com.br

CONTRATADA
E-mail institucional
E-mail pessoal

OBS: Este documento devera ser assinado
guando da assinatura do contrato
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ANEXO Xl

(nome da Contratada)

ORDEM DE SERVICO

Concorréncia n® 05/2015 - Processo n° 7.982/2015-SAAE.

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucéo de
servi¢os, obras gerais e operacdo assistida para implantacdo do sistema
produtor de agua da Estacdo de Tratamento de Agua Vitoria Régia, com
fornecimento total de material e mao de obra, neste municipio.

Data para inicio dos servicos: / /

SERVICO A SER REALIZADO

Responsavel da Empresa:
Telefone para contato:

Responséavel do SAAE pela fiscalizagéo:
Telefone para contato:

Sorocaba, de de 2015.

DEPARTAMENTO/SETOR.............cceeen.

OBS: Este documento devera ser preenchido
pelo SAAE, ap0s a assinatura do contrato.
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ANEXO Xl

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA.
CNPJ Ne°: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA:

CNPJ N

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /SLC/2015.

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdo de
servicos, obras gerais e operacao assistida para implantacdo do sistema
produtor de agua da Estacdo de Tratamento de Agua Vitéria Régia, com
fornecimento total de material e mao de obra, neste municipio.

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responséavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial, 0s
a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na
origem a disposicao do Tribunal de Contas do estado de S&o Paulo, e serdo remetidos
guando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos 0s seus
custos unitérios;

c) previsdo de recursos or¢camentarios que assegurem 0 pagamento das obrigacdes
decorrentes de obras ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso,
de acordo com o respectivo cronograma,

d) comprovagdo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi
comtemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Sorocaba, de de 2015.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral

OBS: Este documento devera ser assinado
guando da assinatura do contrato
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\ U Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
cA' A A Operagdes com Estados, Municipios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0410.152-13/14

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP, DESTINADO A
EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP, NO AMBITO DO
PROGRAMA SANEAMENTO PARA
TODOS.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao
final indicado, tém justo e contratado, entre si, a concesséo de financiamento, na forma a
seguir ajustada:

| - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituigao financeira sob a
forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n°. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei n°. 1.259, de 19
de fevereiro de 1973, e constituida pelo Decreto n°. 66.303, de 06 de margo de 1970,
regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratagao, com sede no Setor
Bancario Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasilia-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste
ato representada pelo Superintendente Regional de Sorocaba/SP, Sr. SANDRO VIMER
VALENTINI, portador da Carteira de Identidade n° 14.082.842-4, expedida em 30/08/2010
pelo Orgdo Emissor SSP/SP e CPF n°039.900.718-07, doravante designada
simplesmente CAIXA.

Il - TOMADOR - MUNICIPIO DE SOROCABAI/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
46.634.044/0001-74 representado pela Prefeita, EDITH MARIA GARBOGGINI DI
GIORGI, portadora da Carteira de Identidade n® 8.883.717-8, expedida em 03/09/2007,
pelo Orgdo Emissor: SSP/SP e CPF n° 062.790.348-79, brasileira, casada, medica,
doravante designado TOMADOR.

IIl - INTERVENIENTE ANUENTE - AGENTE PROMOTOR — SERVICO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, inscrito no CNPJ/MF sob o n®. 71.480.560/0001-
39, com circunscricdo no municipio de Sorocaba/SP, representado pelo Diretor Geral,
conforme Portaria n® 69.739/DICAF, Sr. ADHEMAR JOSE SPINELLI JUNIOR, portador da
Carteira de Identidade n° 11.505.481-9, expedida em 20/06/2009 pelo érgao emissor
SSP/SP e CPF n° 123.449.688-73, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, doravante
designado AGENTE PROMOTOR.

IV - DEFINICOES

AGENTE FINANCEIRO - agente a;esponsével pela contratacao

|

5}0 financiamento
autorizado pelo AGENTE OPERADO /
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A \ Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
c ' ‘ A Operacbes com Estados, Municipios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0410.152-13/14

AGENTE OPERADOR - responsavel pelo controle e acompanhamento da execucao
orgcamentaria dos programas de aplicacédo dos recursos do FGTS e aquele que contrata a
operacao de crédito com o AGENTE FINANCEIRO;

AGENTE PROMOTOR - responsavel pela execugdo, acompanhamento e fiscalizagao das
acbes propostas no financiamento;

BACEN - Banco Central do Brasil,
BANCO DEPOSITARIO - Agente Financeiro responsavel pela arrecadagéo do ICMS;

BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositaria
das cotas do Fundo de Participacdo do Estado - FPE e do Fundo de Participagao do
Municipio - FPM;

CADIP - Cadastro da Divida Publica;

CONTA VINCULADA - conta bancaria individualizada, aberta em nome do TOMADOR,
em agéncia da CAIXA, com a finalidade especifica de registrar os recursos financeiros
relativos ao empreendimento contratado, inclusive da contrapartida financeira do
TOMADOR,;

CONTRATO DE PROGRAMA - é o instrumento pelo qual um ente federativo transfere a
outro a execugdo de servigos publicos, sua existéncia deriva da gestao associada como
critério adotado para a prestagéo dos servigos publicos. Portanto, presta-se a efetivagao
da gestdo associada de servigo publico, sendo celebrado em decorréncia de um
consércio publico ou de um convénio de cooperagéo. Por meio desse contrato sao
detalhadas as regras para a prestagéo dos servigos, a politica tarifaria, as obrigagdes de
cada parte, dentre outros aspectos.

DIA ELEITO - é aquele definido entre o 1° e o 20° dia do més para que o TOMADOR
efetue o pagamento de suas prestagoes;

FIEL DEPOSITARIO - pessoa juridica que assume o encargo pela boa guarda,
conservacio e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas
ou outros documentos que lhe pertencem, além de materiais e equipamentos decorrentes
das operacées de compra, referentes a aplicagéo dos recursos objeto deste contrato, bem
como, dos documentos fiscais referentes a prestagao de servicos realizados de acordo com
os empreendimentos, e ainda dos itens de investimento adquiridos dos recursos do
presente financiamento e ndo assentados no empreendimento;
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\ Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
CA' 'iA Operagdes com Estados, Municipios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0410.152-13/14

GESTAO ASSOCIADA - associagao voluntaria de entes federados, por convénio de
cooperacao ou consorcio publico, e possui o sentido de prestagao conjunta de Servigos
publicos de interesse comum. Pela gestao associada, e dispensavel a licitagao nos casos
de celebragao de contrato de programa com entes da federagao ou com entidade de sua
administracdo indireta, para a prestagdo de servicos publicos de forma associada, nos
termos do contrato de consércio plblico ou de convénio de cooperagao.

GESTOR DA APLICACAO - Ministério das Cidades.

INTERVENIENTE ANUENTE - agente que participa do contrato de financiamento,
concorda com os seus termos e obriga-se a acatar todas as instrugées do mecanismo de
garantia, respondendo civil e penalmente pelo descumprimento de suas obrigacdes;

INTERVENIENTE ANUENTE - PODER CONCEDENTE - Unido, Estado, Distrito Federal
ou Municipio em cuja competéncia encontra-se o servigo publico;

MANUAL DE FOMENTO - manual divulgado pelo AGENTE OPERADOR, que contem as
normas, as especificacdes e a forma de operacionalizagao das modalidades operacionais
vinculadas ao Programa Saneamento para Todos;

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETO (UGP) — Unidade responsavel por fiscalizar,
controlar, acompanhar a execugdo do empreendimento e a administracdo do contrato,
exercendo atividades técnico-operacionais vinculadas, representar o TOMADOR no
gerenciamento e interlocugdo com a CAIXA, em todas as questées relativas ao contrato,
excetuando-se questées indelegaveis vinculadas a responsabilidade do TOMADOR no
financiamento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1 - Empréstimo no valor de R$ 48.090.258,06 (Quarenta e oito milhées, noventa mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), sob a forma de financiamento
concedido pela CAIXA, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo AGENTE
OPERADOR a CAIXA, nas condi¢cbes estabelecidas no Programa Saneamento Para
Todos, observadas as condigées firmadas neste contrato.

1.1 - A presente operagéo de crédito encontra-se devidamente enquadrada no ambito do
Inciso V e VI do Artigo 9° - B da Resolugdo CMN N°. 2.827, de 30/03/2001 e suas
alteragtes posteriores, conforme Termo de Habilitagdo N°. 1N-000450-1 de 08/07/2013,
emitido pelo Ministério das Cidades.

1.2 - O TOMADOR do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado,
quanto a sua capacidade de endividamento, conforme Oficio STN N°
2342/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 14/05/2014.
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L ¥ Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
CA' By A Operagdes com Estados, Municipios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0410.152-13/14
CLAUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO
2 - O contrato de financiamento, previsto na CLAUSULA PRIMEIRA, esta assim firmado:

2.1 - Investimento: no valor de R$ 53.433.620,07 (Cinquenta e trés milhdes,
quatrocentos e trinta e trés mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos);

2.2 - Financiamento no montante de R$ 48.090.258,06 (Quarenta e oito milhées, noventa
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), destinado a Implantagao de
captacao, sistema de bombeamento, adugédo de agua bruta, tratamento de agua para
abastecimento publico da Zona Norte do municipio — ETA Vitéria Régia; no municipio de
Sorocaba/SP, para atender a populagéo estimada de 200.000 habitantes, equivalente a
90 % do valor do investimento, na modalidade operacional Abastecimento de Agua, com
as seguintes caracteristicas:

2.3 - Contrapartida: no valor de R$ 5.343.362,01 (Cinco milhdes, trezentos e quarenta e
trés mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavos), equivalente a 10 % do valor do
investimento,

2.4 - Caréncia: o prazo é de 48 (Quarenta e Oito) meses;

2.4.1 - O término da caréncia é 15/05/2018.

2.5 - Desembolso: o prazo é de 35 (Trinta e Cinco) meses;

2.6 - Amortizagdo: o prazo é de 240 (Duzentos e Quarenta) meses, contado a partir do
término do periodo de caréncia.

2.7 - Juros: 6% a.a (Seis por cento ao ano).

2.8 - Remuneragao CAIXA:
Taxa de Administragao: 1% a.a (um por cento ao ano)
Taxa de Risco de Crédito: 0,5% a.a (meio por cento ao ano)

2.9 — Conta vinculada: 006.00000099-5, aberta na aberta na Agéncia Sorocaba -0356,
em nome do TOMADOR.

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETIVO

3 - O Contrato tem por objetivo implantar o Sistema Produtor de Agua Tratada — Vitoria

Régia no Municipio de Sorocaba/SP, com capacidade para atender uma populagdo

estimada, conforme CLAUSULA SEGUNDA, no ambito do Programa SaneamWara
7
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3.1 - Os elementos técnicos, econdmico-financeiros, juridicos e operacionais entregues
pelo TOMADOR a CAIXA e utilizados para aprovagao do financiamento objeto deste
contrato integram este instrumento, e ndo podem, em hipétese alguma, serem alterados
sem a prévia e expressa autorizagéo da CAIXA, o que se aplica, tambem, ao Cronograma
de Desembolso constante do Anexo |, parte integrante deste contrato.

CLAUSULA QUARTA - CONTRAPARTIDA

4 - Obriga-se o TOMADOR a participar do investimento mencionado na CLAUSULA
SEGUNDA, a titulo de contrapartida, mediante depésito antecipado a cada desembolso
em CONTA VINCULADA ao presente contrato, aberta em agéncia bancaria da CAIXA.

41 - No caso de contrapartida ndo financeira, excetuando-se o caso de terreno, o
TOMADOR obriga-se a executar, sob suas expensas, obras/servicos/estudos e projetos
previstos como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e
fielmente os cronogramas de execugdo das obras/servicos/estudos e projetos na forma
proposta, sendo que a sua ndo observancia reserva a CAIXA o direito de adotar as
medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DESEMBOLSO

5 — O prazo para realizago do primeiro desembolso de recursos do financiamento e de
12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, admitida
prorrogagéo por, no maximo, igual periodo, mediante solicitagao formal do TOMADOR,
desde que previamente acatada e autorizada pelo AGENTE OPERADOR e por
deliberagao da CAIXA.

5.1 — O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela CAIXA, respeitada
a programagcéo financeira do FGTS e o Cronograma Fisico e Financeiro, e sua liberagao
fica condicionada a efetiva execucéo das respectivas etapas das obras/servigos/estudos e
projetos, atestada pela CAIXA, observado o disposto nos subitens desta Clausula.

5.1.1 — O TOMADOR pode solicitar a realizagcdo de desembolso com antecipagao de
parcela prevista no Cronograma de Desembolso, para o periodo seguinte ao da
solicitacdo, exceto a Ultima, podendo a parcela ter periodicidade mensal, bimestral ou
trimestral.

5.1.2 - A execucéo da etapa fisica da obra e servigos & comprovada pela CAIXA ate o
valor correspondente ao adiantamento, até a data prevista para a proxima solicitagao,
conforme Cronograma Fisico Financeiro.
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5.1.3 = Quando ocorrer o adiantamento a que alude o item 5.1.1 e o TOMADOR no
comprovar a execucao fisica e/ou a aquisigdo correspondente ao valor do adiantamento
até a data prevista para a proxima solicitagdo, a CAIXA realiza a glosa do valor
equivalente a diferenga entre o valor do adiantamento e o valor ndo comprovado.

514 - Caso o TOMADOR nao comprove a realizagdo da etapa fisica da
obra/servigos/estudos e projetos ou permanega na falta de comprovagédo das parcelas
adiantadas pelo segundo pedido de adiantamento consecutivo, conforme Cronograma
Fisico Financeiro em vigor, fica suspenso o desembolso por adiantamento.

5.1.5 - A suspensao a que se refere o item 5.1.4 permanece até que o TOMADOR realize
a comprovagado para a CAIXA, de que realizou toda a execugdo fisica e/ou a aquisicao
correspondente a despesa total correspondente aos recursos efetivamente
desembolsados em forma de adiantamento.

5.1.6 - O adiantamento de parcela somente ocorre quando o TOMADOR comprovar que o
aporte da contrapartida correspondente, observado o percentual de participagao, ocorreu
em data anterior a solicitagéo de desembolso antecipado.

5.2 — Os recursos de que trata o item 5.1 sdo creditados em dois dias uteis apés o
recebimento dos recursos pela CAIXA - AGENTE FINANCEIRO, na conta bancaria
individualizada do TOMADOR, vinculada a este contrato, com previo deposito dos
recursos oriundos da contrapartida, aberta na agéncia da Caixa Econdmica Federal e
destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pela CAIXA,
constante no documento de solicitagédo de desembolso.

5.3 — As parcelas do financiamento a serem desembolsadas néao fazem jus a atualizagéo
monetaria, independentemente do prazo previsto para a execugao da obra e servigos.

5.3.1 — O TOMADOR/AGENTE PROMOTOR concordam com o disposto no subitem
anterior, e assumem, perante a CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferengas
de atualizacédo que porventura recaiam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas

por terceiros.

54 - A liberagdo das parcelas do financiamento condiciona-se a apresentagao, pelo

TOMADOR/AGENTE PROMOTOR, e a andlise e aceitagdo pela CAIXA, da

documentagdo técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, juridica, além do

cumprimento das demais exigéncias expressas detalhadas e aprazadas no MANUAL DE

FOMENTO - Saneamento para Todos, divulgado pelo Agente Operador, aplicaveis a

presente modalidade de operagéo, ao qual o TOMADOR declara conhecer e acatar em
registrado sob n®

todos os seus termos.
iy
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541 — O desembolso de recursos envolvendo area(s) de intervengdo, cuja
documentagéo de titularidade esteja(m) pendente(s), observa a apresentagdo da
documentagdo citada na CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICIONANTES
CONTRATUAIS, como condigdo para inicio de desembolso, em relagéo a cada area
individualmente identificada, de modo a permitir a liberagéo dos recursos a medida da
regularizagao da(s) pendéncia(s).

5.4.1.1 - Sem prejuizo do atendimento das demais condicbes estabelecidas neste
contrato, especialmente aquelas relacionadas na CLAUSULA DECIMA QUARTA -
OBRIGAGOES, o TOMADOR, antes de expedir a autorizagdo de inicio das
obras/servigos/estudos e projetos, em qualquer das areas afetas ao projeto de que trata a
CLAUSULA TERCEIRA - OBJETIVO, certifica-se que a area objeto da autorizagao
atende as exigéncias com relagdo a titularidade, para assegurar o desembolso de
recursos relacionados a area em questéo, sendo que o disposto neste item néo se aplica
a modalidade Plano de Saneamento Basico.

5.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) a regularizagao
da titularidade da(s) area(s) relacionada(s) na CLAUSULA DECIMA QUINTA -
CONDICIONANTES CONTRATUAIS permanece(m) em vigor, até que seja(m)
regularizada(s) a(s) pendéncia(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente
de o TOMADOR ter autorizado o inicio das obras/servigos/estudos e projetos, sendo que
o disposto neste item n&o se aplica @ modalidade Plano de Saneamento Basico.

5.4.2 — O desembolso da Ultima parcela constante do cronograma é de, no minimo, 3% do

valor do financiamento e é creditada apds a efetiva conclusdo do empreendimento, nos
termos das condigbes pactuadas.

CLAUSULA SEXTA - JUROS
6 - Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no periodo de caréncia e até o

vencimento da divida, sao cobrados, mensalmente, no DIA ELEITO, juros a taxa anual
nominal conforme previsto na CLAUSULA SEGUNDA.

CLAUSULA SETIMA - REMUNERAGAO DO AGENTE FINANCEIRO

7 — E devida pelo TOMADOR a CAIXA a seguinte remuneragao:

7.1 - Taxa de Administragao

7.1.1 - Taxa de Administragéo correspondente a taxa nominal estabelecida conforme
CLAUSULA SEGUNDA, incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a

vigéncia deste contrato, cobrada juntamente com os juros, na fase de carém,}ia. e com a
prestacdo mensal na fase de amortizagao. j , /
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7.1.2 — O valor da remuneragao da CAIXA pode ser revisto a partir da apreciagdo de
relatério, pelo Conselho Curador, resultante de auditoria, que contemple o resultado do
levantamento dos custos dos Agentes Financeiros, relativos as operagdes do FGTS.

7.2 - Taxa de Risco de Crédito

7.2.1 - Taxa de Risco de Credito correspondente a taxa nominal estabelecida na
CLAUSULA SEGUNDA, incidente sobre o saldo devedor atualizado.

7.2.2 - A CAIXA providencia, anualmente, avaliagao econémico-financeira do TOMADOR,
a fim de identificar o seu novo conceito de risco de crédito.

7.2.3 - O TOMADOR encaminha a CAIXA, ate 30 de abril de cada ano, a documentacao
necessaria para realizagdo da avaliagdo citada no item anterior, consistente na
documentacao contabil dos 4 ultimos exercicios financeiros, consolidando a execugao
orcamentaria e patrimonial dos poderes Executivo e Legislativo com suas respectivas
administracdes diretas, fundos, autarquias, fundacdes e empresas estatais dependentes,
observada a regularidade da documentagao conforme Lei 4.320/64, suas determinagdes e
seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais.

7.2.3.1 - O nao atendimento pelo TOMADOR do subitem anterior & causa de suspensao
do desembolso e, caso ndo seja medida suficiente, de vencimento antecipado da divida,
em qualguer tempo, a critério da CAIXA,

7.2.4 - A taxa de que trata esta Clausula é cobrada mensalmente, apds o primeiro
desembolso dos recursos, junto com a parcela de juros, na fase de caréncia, e com a
prestacdo mensal na fase de amortizagéo.

7.2.5 - No eventual aumento do risco de crédito do TOMADOR, por ocasido da avaliagao
econdémico-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco
de Crédito ajustado nesta Clausula pode ser alterado, ndo podendo ultrapassar 1%.

CLAUSULA OITAVA - ATUALIZAGAO MONETARIA
8 - A atualizagdo monetaria do presente contrato & realizada da seguinte forma:

8.1 - Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualizagao monetaria proporcional ao
periodo decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do més

subsequente.

8.2 - O saldo devedor e a prestagdo mensal no periodo de amortizagao sao atualizadqs
no primeiro dia de cada més, mediante aplicagdo de coeficiente de atualizagao monetaria
idéntico ao utilizado para a remuneracao das l‘\tas vinculadas do FGTS.

k
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8.3 - Na apuragéo do saldo devedor, para qualquer evento, € aplicado o indice adotado
para o reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no periodo compreendido entre o
ultimo reajuste do saldo devedor e a data do evento.

8.4 - Na hipotese de extingdo do coeficiente de atualizagéo dos depodsitos das contas
vinculadas do FGTS, o saldo devedor, bem como as prestagées deste contrato, para
todos os fins, passa a ser atualizado pelo indice que vier a ser determinado em legislagao
especifica do Conselho Curador do FGTS.

CLAUSULA NONA - CARENCIA

9 — O prazo de caréncia do contrato de financiamento, conforme CLAUSULA SEGUNDA,
¢ contado a partir da data da assinatura do contrato e adotado o DIA ELEITO do
TOMADOR, prorrogavel, no maximo, por metade do prazo originalmente contratado,
mediante requerimento expresso do TOMADOR, e concordancia expressa do AGENTE
OPERADOR e deliberacao da CAIXA.

9.1 — O término do prazo de caréncia esta determinado na CLAUSULA SEGUNDA, de
acordo com o cronograma apresentado no Anexo |.

9.2 - A prorrogacgédo do prazo de caréncia implica a redugéo do prazo de amortizagao
deste contrato no mesmo nimero de meses da prorrogagéo aprovada, ficando o
TOMADOR ciente e anuente da referida redugao.

CLAUSULA DECIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS

10 - Ensejam o pagamento de tarifas operacionais a CAIXA, as alteragbes contratuais
motivadas direta ou indiretamente pelo TOMADOR, e que estejam previstas na Tabela de
Tarifas, publicada pela CAIXA e afixada em suas agéencias, sendo cobradas
individualmente, e pagas pelo TOMADOR por ocasido da solicitagdo de alteragao
contratual.

10.1 - Na hipétese de solicitagido de alteracdo contratual, também séo devidas pelo
TOMADOR, as multas cobradas pelo BACEN, decorrentes da modificagdo das
informagées registradas no CADIP.

10.2 - As alteragbes contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, do Conselho Curador

do FGTS, do GESTOR DA APLICAGAO, do AGENTE OPERADOR ou por normas de
contingenciamento de crédito do setor publico, ndo sdo objeto de cobranga de tarifas,

taxas ou multas.
% A ':f/
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10.3 - O TOMADOR obriga-se a reembolsar, 2 CAIXA, todas as multas e penalidades a
esta impostas pelo BACEN ou pelo AGENTE OPERADOR, por atrasos ou
cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputaveis exclusivamente ao
TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade nas obras/servigos/estudos e projetos, ou
por estar o TOMADOR em situagdo cadastral irregular que nao lhe permita receber
recursos do FGTS,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - UTILIZAGAO DE SALDO RESIDUAL

11 — E facultado ao TOMADOR utilizar o saldo residual, se houver, do valor do
emprestimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da
conclusdo e alcance integral do objetivo originalmente contratado.

11.1 — Para tanto, o TOMADOR comunica oficialmente o seu interesse a CAIXA, em até
60 dias apos o Ultimo desembolso e em até 120 dias apés o término do prazo de caréncia
vigente.

11.2 - Fica ciente o TOMADOR de que o nZo cumprimento do prazo acima estabelecido
implica na reversao dos valores as disponibilidades orgamentarias do FGTS.

11.3 — A reprogramagcao contratual para utilizagao do saldo residual obedece as normas e
condigbes impostas pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA, e como tal esta sujeita a

cobranca de tarifa operacional.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - AMORTIZAGAO

12 - O financiamento concedido pela CAIXA ao TOMADOR é amortizado de acordo com
as seguintes condigées basicas:

12.1 - Prazo de amortizacdo, conforme estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA ¢é
contado a partir do término do periodo da caréncia.

12.2 - As prestagdes sdo pagas mensalmente, no DIA ELEITO, vencendo-se a primeira
no més subseqgilente ao do término do periodo de caréncia previsto na CLAUSULA
SEGUNDA, calculadas de acordo com o Sistema Francés de Amortizagdo - Tabela

“Price”.

12.3 - Quando, ao final do prazo de amortizagéo previsto na CLAUSULA SEGUNDA, o
saldo devedor ndo estiver totalmente liquidado, o saldo remanescente € exigivel e
cobrado pela CAIXA juntamente com a Ultima prestagao.

12.4 - A DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 15 (quinze) de cada mes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GARANTIAS

13 — Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigagoes
contraidas neste contrato, o TOMADOR oferece a CAIXA:

13.1 - Vinculagio de receita do estado/municipio

13.1.1 - O TOMADOR outorga a CAIXA, nesta data, poderes irrevogaveis e irretrataveis
para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da divida, efetuar o blogueio
e repasse dos recursos decorrentes da arrecadag@o de receitas provenientes do FPM
elou cotas de participacdo no ICMS, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos
incisos | e Il do Artigo 159 da Constituicdo Federal de 1988, e pela Lei Municipal n°
10.775 de 10 de abrii de 2014, publicada na Imprensa Oficial do Municipio de
Sorocaba/SP, em 11/04/2014, até o limite do saldo devedor atualizado.

13.1.2 - Em decorréncia da vinculagéo da receita, ora constituida, e para o efeito de
assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o TOMADOR, como
forma e meio de efetivo pagamento integral da divida, cede e transfere & CAIXA, em
carater irrevogavel e irretratavel, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depésito,
mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cessado ora estipulada faz-se a titulo "pro
solvendo” e nos exatos valores requisitados por escrito pela CAIXA.

13.1.2.1 - Na ocorréncia de inadimplemento por parte do TOMADOR, a CAIXA solicita ao
BANCO DO BRASIL S/A a retengéo dos recursos do FPM, destinando-os a quitagéo do
encargo, nos termos do Acordo Operacional celebrado entre a CAIXA e o BANCO DO
BRASIL S/A, em 23 de margo de 1998, o qual regulamenta esse procedimento.

13.1.2.1.1 - Fica o TOMADOR ciente neste ato que, por for¢ga do acordo operacional
supracitado, o BANCO DO BRASIL S/A comprometeu-se a:

| - ndo acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se tratar de
ordem judicial,

Il - obedecer & ordem de priorizacéo estabelecida para liquidagdo de dividas, qual seja
dividas junto ao Tesouro Nacional, junto aoc BANCO DO BRASIL e junto a CAIXA;

Ill - pagar a CAIXA, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis bancarios a partir da efetiva
retencdo de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes a quitagao das
obrigagdes vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

13.1.3 - Na inexisténcia de acordo operacional de retengdo de recursos oriundos do
ICMS, o TOMADOR autoriza, desde ja, a CAIXA, por meio de procuragdo publica, a
solicitar o blogqueio dos recursos junto ao BANCO DEPOSITARIO — BANCO DO BRASIL
S/A e a este proceder, incontinenti, ao mencionado bloqueio, podendo a CAIXA, ainda,
receber o saldo especifico disponivel para liquidagdo ou amortizagao parcial da divida e
imputar, quanto aos valores faltantes, juros de mora, atualizagao e quaisquer outros
encargos legais e convencionais a conta destejp\anciamento. 0s q? continuam
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exigiveis e realizaveis na data em que ocorrer disponibilidade na(s) mencionada(s)
conta(s) de depositos.

13.1.3.1 - O TOMADOR compromete-se a comunicar ao BANCO DEPOSITARIO, antes
da primeira liberagdo de recursos, a realizagdo deste contrato de financiamento,
declarando expressamente que nada tem a opor a vinculagéo ora constituida, de parcela
do ICMS que lhe pertence, como tambem nada tem a opor ao mandato outorgado a
CAIXA.

13.1.3.2 - O TOMADOR compromete-se a entregar a CAIXA documento que comprove a
concordancia do BANCO DEPOSITARIO em acatar a solicitagdo de blogueio ora
mencionada, sob pena de néao liberagao dos recursos.

13.1.4 — Na hipétese de diminuigdo ou extingdo das garantias pactuadas, o TOMADOR
outorga a CAIXA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e
suficiente a seguranga do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que
complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a criterio da CAIXA, ser declarado
o vencimento antecipado da divida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual
devidamente atualizado.

13.2 - Sub-rogacgao de garantias

13.2.1 — Na ocorréncia de inadimplemento da CAIXA junto ao Agente Operador,
decorrente deste contrato, superior ao periodo de 30 (trinta) dias contados da data do
inadimplemento de cada obrigagao, sub-rogam-se de pleno direito ao Agente Operador as
garantias ora constituidas pelo TOMADOR neste instrumento contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGAGOES DO TOMADOR E DO AGENTE
PROMOTOR

14 - Constituem obrigagées do TOMADOR e do AGENTE PROMOTOR,
independentemente de outras previstas neste contrato e nas normas do Conselho
Curador do FGTS, do AGENTE OPERADOR e da CAIXA:

14.1 — OBRIGAGOES DO TOMADOR

a) manter-se em situagéo regular perante ao FGTS, a CAIXA, ao INSS e a Previdéncia
Social Prépria;

b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicagdo dos recursos para os fins previstos,
comunicando a CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha
identificar,

c) responsabilizar-se pelo retorno a CAIXA do empréstimo, nos prazos e condigbes

estabelecidas no presente contrato; o
d) comunicar @ CAIXA qualquer ocorréncia que possa, direta ou indiretamente, af

garantias oferecidas;

ras
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e) fazer consignar em seu orgamento, ou mediante credito adicional, em época propria, a
dotacdo necesséaria ao pagamento do principal, atualizagao monetaria, juros e taxas
devidos;

f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e servigos objeto do financiamento;

g) pagar todas as importancias devidas por forga deste contrato em Agéncia da CAIXA,
em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, atrasos ou irregularidades
previstas neste contrato;

h) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referéncia, em
conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras;

i) arquivar em sua contabilidade analitica, todos os documentos comprobatdrios das
despesas que permaneceréo a disposi¢ao da CAIXA pelo prazo de 05 anos apos a
liguidagdo da divida;

j) promover a contratagdo de terceiros, na forma da legislagéo em vigor, observadas as
especificidades do empreendimento;

k) fazer constar em editais de licitagdo que porventura divulgar para a contratagao de
servicos ou matérias-primas destinadas a execugéo do empreendimento, a condi¢ao de
que as empresas licitantes ndo podem ter restrigbes perante ao FGTS;

) apresentar a CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatorios, dados,
informagées, balancetes financeiros e/ou prestagdes de contas, instruidos com a
documentagdo comprobatéria;

m)utilizar os bens e servigos adquiridos com os recursos deste financiamento,
exclusivamente para os fins estipulados no contrato;

n) fornecer a CAIXA, sempre que solicitado, informagbes sobre a execugao e
desenvolvimento das etapas de obras e servigos;

o) manter vigentes as licengas, durante todo o prazo deste financiamento, principaimente
ambientais, autorizacdes e demais exigéncias de érgéos governamentais;

p) permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horario comercial, as
instalacbes do projeto e obras/servicos, bem como a todos os documentos,
informagbes e registros contdbeis a eles pertinentes, inclusive agées de
estudos/projetos, mediante aviso prévio ao TOMADOR, com pelo menos 24 horas de
antecedéncia;

q) arcar com recursos proprios as despesas extraordindrias do projeto, suprindo
quaisquer insuficiéncias de recursos que sejam necessarias para a execugao do
projeto;

r) afixar, em local visivel ao publico, placa de identificacdo do empreendimento, conforme
modelo definido pela CAIXA, mantida durante toda a sua execugao;,

s) divulgar, em qualquer agao promocional relacionada com o objeto/objetivo do contrato,
o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome da
CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE FINANCEIRO, obrigando-se
o TOMADOR a comunicar expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera
a agao promocional, com antecedéncia minima de 72 horas;

t) fornecer a CAIXA, copia das licengas ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e
suas renovagbes, bem como de todas as autuagdes, relatérios e fiscalizagbes
administrativas, relativas ao meio ambiente;

u) apresentar a CAIXA, Relatorio Final de Implantagao do empreendimento, conforme
CLAUSULA DECIMA QUINTA - CDNDICIONA!),I,’_‘)I)ES CONTRATUAIS; /

7
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v) apresentar a CAIXA documento oficial de comunicagdo ao BANCO DEPOSITARIO,
com o "“DE ACORDQ" daquele banco, pelo qual o TOMADOR solicita acatar o bloqueio
e resgate de cotas do ICMS para fins de assegurar o cumprimento das garantias
pactuadas.

w)responsabilizar-se pela execugdo do Trabalho Técnico Socioambiental e Educagao
Sanitaria, quando for o caso, junto a populagdo beneficiaria, nos termos dos
procedimentos operacionais estabelecidos pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA;

x) declarar anuéncia com a operagao, firmada pelo prestador de servigos, informando que
o projeto esta de acordo com as normas e padrdes do referido prestador;

y) instituir uma Unidade Gerenciadora do Projeto (UGP), vinculada ao Agente Promotor,
com composicdo minima solicitada pela CAIXA, conforme determinagao da
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA,;

z) submeter a composi¢éo minima da UGP, previamente a sua constituigdo, a aprovagao
e anuéncia da CAIXA.

aa) comprovar vigéncia do Plano de Saneamento Ambiental ou de plano especifico
equivalente;

bb) apresentar, até 31.12.2016, o Contrato de Programa;

cc) autorizar o AGENTE OPERADOR e a CAIXA fornecer as informagées que se
fizerem necessarias aos o6rgdos responsaveis pela curatela, gestdo, operagao e
fiscalizacdo e controle do FGTS, bem como aos 6rgéos de controle interno e externo
da Unido, para o cumprimento de suas obrigagbes legais, bem como apresentar
qualquer outra documentagdo solicitada pelo GESTOR DA APLICACAO, AGENTE
OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento as normas e legislagao vigente.

14.2 - OBRIGACOES DO AGENTE PROMOTOR

a) estar legalmente habilitado e quando prestador do servigo publico, dispor da
comprovagao de delegagao;

b) dispor de autorizagéo especifica do TOMADOR para realizagao do empreendimento;

c) apresentar a CAIXA, a critério desta ou quando por esta solicitado, relatérios, dados,
informagées, balancetes financeiros e/ou prestagdes de contas, instruidos com a
documentacao comprobatoéria e relacionados ao presente contrato; )

d) apresentar qualquer outra documentacéo solicitada pelo GESTOR DA APLICACAO,
AGENTE OPERADOR e/ou AGENTE FINANCEIRO, em atendimento as normas e
legislagdo vigente,;

e) fornecer a CAIXA copia das licengas ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e
suas renovacdes, bem como de todas as autuacdes, relatorios e fiscalizactes
administrativas, relativas ao meio ambiente;

f) fornecer sempre que solicitado pela CAIXA, informagées sobre a execugao das
obras/servigos/estudos e projetos e o cumprimento de outras estipulagdes contratuais;

g) utilizar os bens e servicos adquiridos com 0s recursos deste financiamento,
exclusivamente para os fins estipulados neste contrato;

h) manter vigentes as licengas, durante todo o prazo do financiamento, principalmente
ambientais, autorizacées e demais exigéncias dos 6rgéos governamentais;

i) manter-se em situagdo regular, junta \pte com os_beneficiarios relaciopados no
pedido de desembolso, perante o $h Mo strado sob né /
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j) manter-se em situagao regular perante ao FGTS, a CAIXA, ao INSS e a Previdéncia
Social Prépria;

k) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execug&o das obras/servigos/estudos e projetos de
acordo com o pactuado neste contrato;

l) promover a contratag&o de terceiros na forma da legislagao em vigor, observadas as
especificidades do empreendimento;

m)responsabilizar-se  pela  implantagdo, operagdo e manutengao  do(s)
empreendimento(s);

n) responsabilizar-se pela execugdo do Trabalho Técnico Socioambiental e Educacao
Sanitaria, quando for o caso, junto a populagdo beneficiaria, nos termos dos
procedimentos operacionais estabelecidos pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA,
dando-lhe as orientagbes necessarias.

o) enviar regular e continuamente informagées ao Sistema Nacional de Informagbes em
Saneamento — SNIS;

p) permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horario comercial, as
instalagbes do projeto e obras/servios, bem como a todos os documentos,
informagées e registros contabeis a eles pertinentes, inclusive agbes de
estudos/projetos, mediante aviso prévio com pelo menos 24 horas de antecedéncia,

q) fazer constar em editais de licitagdo que porventura divulgar para a contratacao de
servicos ou matérias-primas destinadas a execugdo do empreendimento, a condigao de
que as empresas licitantes ndo podem ter restrices perante o FGTS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS
15.1 — Condigoes Resolutivas
15.1.1 - Sob pena de resolugdo deste contrato de financiamento fica condicionado que:

a) o TOMADOR deve apresentar o presente contrato a CAIXA, devidamente assinado no
prazo maximo de 12 meses, contados da data da assinatura, podendo este prazo ser
prorrogavel a critério da CAIXA por igual periodo, devendo ocorrer, em qualquer caso,
antes do primeiro desembolso, observadas as exigéncias legais de registro deste
contrato no(s) cartério(s) competente(s), bem como de publicagdo do ato em meio
oficial @ encaminhamento de uma via do contrato ao Tribunal de Contas do Estado,
apresentando a CAIXA as competentes provas da realizagao desses atos;

15.2 - Condigdes para Inicio do Desembolso

15.3.1 - Como condigao para realizagdo do primeiro desembolso, compromete-se ainda o

TOMADOR a:

a) atender integralmente as condigbes de eficacia, se houver, e resolutivas expressas
neste contrato,

b) apresentar os instrumentos comprobatérios de constituigdo da Unidade de
Gerenciamento do Projeto (UGP);

c) apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART/CREA de s/pndagem do
solo, do projeto, do orgamento, da execugao e da fiscalizacéo da obra:/

L
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d) apresentar documentos comprobatérios do resultado do processo da contratagéo de
terceiros;

e) apresentar o licenciamento ambiental - Licenca de Instalagao - L| do projeto;

f) apresentar o cronograma fisico-financeiro do empreendimento;

g) ter fixado a placa de obra;

h) apresentar documentacgao referente ao processo de regularizagdo da(s) area(s) de
intervengao, revestida(s) das formalidades legais:

o Para a ETA e Captagdo - Escritura Publica acompanhada pela certiddo da
matricula atualizada; ou outros documentos que possam ser aceitos pela CAIXA
quando da verificagdo da titularidade da area de intervencgao.

o Para a Adutora — Termo de Permissédo ou Autorizagéo de Passagem emitido pelos
Proprietarios; ou outros documentos que possam ser aceitos pela CAIXA quando
da verificagéo da titularidade da area de intervengao.

i) apresentar 8 CAIXA aceite do BANCO DEPOSITARIO em acatar a solicitagéo de
blogueio e resgate de cotas do ICMS para fins de assegurar o cumprimento da
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIAS.

j) apresentar planta de Localizagado do Empreendimento em relagéo ao centro da cidade;

k) apresentar planta/projeto contendo os limites das matriculas e declaragbes de
titularidade, de tal modo que se possa verificar a regularidade dos locais de
implantacdo da ETA e da captacédo e do caminhamento da adutora.

l) apresentar projetos com plantas e cortes da captagdo que permitam a quantificagao
dos servigos constantes no orcamento;

m)apresentar orcamentos detalhados assinados por seu(s) autor(es), indicando a fonte
dos precos, o percentual de BDI e data-base utilizados;

n) apresentar listas de materiais eletromecéanicos abertas e com a indicagao dos
quantitativos e custos unitarios. Para os materiais e equipamentos inexistentes em
tabelas oficiais, devem-se apresentar ao menos trés cotagdes, contendo, no minimo,
valor, data da cotagdo, CNPJ da empresa, nome e telefone para contato.

o) apresentar as Outorgas do DAEE que forem necessarias a implantagao da ETA;

15.3.2 - Na existéncia de mais de um contrato de empreitada e/ou fornecimento, no
ambito deste contrato de financiamento, desde que devidamente caracterizada a
inexisténcia de interdependéncia entre as obras/servigos/estudos e projetos, inclusive nos
casos previstos junto ao programa Minha Casa Minha Vida, e a critério da CAIXA, as
condigdes para inicio de desembolso s&o verificadas individualmente.

15.4 - Condigdes para ultimo Desembolso

15.4.1 - Para a realizagdo do Ultimo desembolso, € necessaria a apresentagao do

Relatério Final de Implantagéo, acompanhado de:
a) atestado de plena funcionalidade do empreendimento, emitido pelo prestador do

servigo,

b) comprovagao do recebimento e aprovagao, pelo prestador do servico, cadastro
técnico do empreendimento; \\\ /
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c) licenga de operagéo ou outro instrumento aceito pela CAIXA e pelo GESTOR DA
APLICACAOQ, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUSPENSAO DOS DESEMBOLSOS

16 - A CAIXA pode, em qualquer momento, mediante comunicagéo por escrito ao
TOMADOR ou AGENTE PROMOTOR, suspender os desembolsos, na hipétese de
ocorrer e enquanto persistirem:

a) mora no pagamento de importancias devidas por for¢a de qualquer contrato celebrado
pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR com a CAIXA, independentemente da
aplicagcéo das cominacdes nele previstas;

b) qualquer ato, processo ou circunstancia que possa reduzir a livre administragao do
TOMADOR ou a capacidade de disposi¢ao de seus bens;

c) atraso ou falta de comprovagdo dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos
deste financiamento;

d) alteragdo de qualquer das disposi¢bes das leis municipais, relacionadas com o
financiamento, com a execugdo e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que
contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste contrato e nos demais a ele
vinculados;

e) ocorréncia de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - FGTS;

f) descumprimento das exigéncias constantes da CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -
GARANTIAS;

g) descumprimento do cronograma de execugdo das obras/servicos/estudos e projetos,
inclusive em caso de contrapartida nao financeira,

h) descumprimento e/ou inadimplemento de quaisquer das obrigagées do TOMADOR
e/lou AGENTE PROMOTOR, constantes da CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -
GARANTIA, DECIMA QUARTA - OBRIGAGOES DO TOMADOR E AGENTE
PROMOTOR E DECIMA QUINTA — CONDICIONANTES CONTRATUAIS, a excegao
daquelas obrigagées que condicionem a eficacia, resolugdo e ao inicio do desembolso do

contrato;
i) determinacgédo de suspensédo dos desembolsos por 6rgaos de controle externo ou por

decisao judicial.
j) anao apresentagio dos documentos relacionados no subitem 7.2.3;

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO

17 - Caso a suspensao dos desembolsos prevista na CLAUSULA DECIMA SEXTA, néo
seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigagdes assumidas
pelo TOMADOR e/lou AGENTE PROMOTOR, constitui-se motivo de vencimento
antecipado da divida e rescisao do contrato, a critério da CAIXA.

17.1 — Também ensejam vencimento antecipado da divida, a criterio da CAIXA:
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a) inexatidao, omissao ou falsidade das declaragbes prestadas, bem como aquelas que
possam alterar a concesséao deste financiamento;

b) inadimplemento e/ou descumprimento de quaisquer das obrigagoes estipuladas neste
contrato;

c) constituicdo, sem consentimento expresso da CAIXA, de qualquer outro énus ou
gravame sobre os bens dados em garantia,

d) ocorréncia de procedimento judicial ou extrajudicial que afete as garantias constituidas
em favor da CAIXA,;

e) modificagdo ou inobservancia do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do
respectivo processo, sem o prévio e expresso consentimento da CAIXA|

f) retardamento ou paralisagéo das obras/servigos/estudos e projetos por dolo ou culpa
do TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, ou no caso de justificativa n&o aceita pela
CAIXA;

g) deixar de concluir as obras/servi¢os/estudos e projetos no prazo contratual;

h) comprovagao de nao funcionalidade do empreendimento objeto deste contrato;

i) decurso do prazo de 01(um) ano, contado da data da assinatura do presente contrato,
para realizagéo do primeiro desembolso, sem que tenha havido prorrogag¢ao do prazo
conforme estabelecido na CLAUSULA QUINTA — DESEMBOLSO, sendo declarada a
perda da validade da operagéo de credito;

j) existéncia de fato de natureza econdmico-financeira que, a critério da CAIXA,
comprometa a execugdo do empreendimento, nos termos previstos no projeto
aprovado;

k) na hipotese da aplicagéo de recursos em finalidade diversa da prevista da CLAUSULA
TERCEIRA - OBJETIVO, a CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta
Clausula e no contrato, comunicara o fato ao Ministério Publico Federal, para os fins e
efeitos da Lei n°. 7.492 de 16 de junho de 1986.

) a cessdo ou transferéncia a terceiros das obrigagbes assumidas neste contrato sem
prévia e expressa autorizagéo da CAIXA;

m) na hipotese de declaragdo de vencimento antecipado de qualquer outro contrato
firmado pelo TOMADOR com terceiros e que, a critério da CAIXA, possa prejudicar
e/ou colocar em risco o crédito ora concedido.

n) vencimento antecipado, por qualquer causa, de qualquer divida do TOMADOR com
qualquer instituicao financeira, inclusive nos contratos cedidos a Uni&o, quando for o
caso,

0) determinagdo da extingdo do contrato por Org&aos de controle externo ou decisdo
judicial.

17.2 - Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigiveis, desde logo, o principal,
juros e demais obrigagoes contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou
notificagdo judicial ou extrajudicial, alem dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Cadigo
Civil. devendo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar o TOMADOR e o
AGENTE PROMOTOR, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, tambem a
critério da CAIXA, contados do recebimenty. da notificacdo, para sanar qualguer dos

casos acima elencados. \
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17.3 - O TOMADOR obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e
imediato 2 CAIXA da ocorréncia, iminéncia ou veiculacdo de noticia a respeito de
qualquer situagdo relacionada nas alineas desta clausula, sob pena de incorrer na
hipétese da alinea “a” desta clausula.

17.4 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham
ocorrido despesas operacionais apés a contratagdo, objetivando sua efetividade, o
TOMADOR ressarce a CAIXA tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas
a 1% (um por cento) do valor de financiamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — EXTINGAO DO CONTRATO
18 — O presente instrumento pode ser extinto:
18.1 via resilicao, por acordo mutuo entre a CAIXA e o TOMADOR;

18.2 via rescisdao contratual, caso ocorra uma ou mais das hipoteses previstas no
presente Contrato,

18.2.1 E assegurado a CAIXA rescindir, unilateralmente, o presente instrumento
contratual, nos seguintes casos:

a) ndo forem cumpridas todas as clausulas de eficacia, resolutivas ou para inicio do
desembolso, conforme CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICIONANTES
CONTRATUAIS;

b) por ocasido de reavaliagao, constatado o declinio da capacidade de pagamento do
TOMADOR e, consequentemente, do seu conceito de risco de crédito, antes do 1°
desembolso; - ’

¢) qualquer uma das condigdes relacionadas na CLAUSULA DECIMA SETIMA -
VENCIMENTO ANTECIPADO;

d) ocorréncia de divergéncias entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das
premissas e parametros do projeto analisado e, consequentemente, da selegao feita
pelo GESTOR DA APLICAGAO, causados por novos valores, prazos e/ou metas
fisicas identificadas por ocasifo da emissédo do Laudo de Analise do Empreendimento,
alterando as analises econémico-financeiras, juridica, socioambiental e de engenharia
que subsidiaram a presente contratagao;

e) obra nao iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados,
com a liquidagao antecipada da divida.

18.2.2 — Tanto no caso de rescis&o quanto no caso de resiligdo, a extingéo do pacto dar-
se-a mediante comunicag&o escrita e caso tenham ocorrido despesas operacionais apos
a contratacdo desta operagdo objetivando sua efetividade, ou outras que porventura
sejam pertinentes, o TOMADOR ressarce a CAIXA tais despesas, limitadas a 1% do valor
de financiamento, sem prejuizo da aplicagdo de sangbes especificas estipuladas neste
contrato.
CLAUSULA DECIMA NONA - IMPONTUALIDA /E~
2
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19 - Ocorrendo inadimpléncia de qualquer obrigagdo de pagamento, a quantia a ser paga
pelo TOMADOR é reajustada e adicionada de encargos:

a) reajuste com base no indice referido na CLAUSULA OITAVA - ATUALIZAGAO
MONETARIA, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigagao e
0 pagamento;

b) juros remuneratdrios calculados com a taxa referida na CLAUSULA SEXTA - JUROS,
proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigagdo e o
pagamento,

c) juros de mora calculados a taxa nominal de 1% ao més, inclusive sobre os juros
remuneratérios referidos na alinea “b" desta Clausula, proporcionais aos dias
compreendidos entre o vencimento da obrigagéo e o pagamento.

19.1 - SAo considerados acessorios da divida principal e devidos pelo TOMADOR a
CAIXA, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigagdo do TOMADOR,
conforme descrito na CLAUSULA DECIMA - TARIFAS TAXAS E MULTAS, subitens
10.1 e 10.3 ou a prépria CAIXA, ainda nao devidamente regularizadas.

CLAUSULA VIGESIMA - PENA CONVENCIONAL

20 - No caso de vencimento antecipado da divida e de sua cobranga judicial ou
extrajudicial, o TOMADOR deve a CAIXA a pena convencional de 2% sobre a importancia
devida, independentemente da aplicagéo de outras cominagées legais cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - LIQUIDACAO ANTECIPADA/AMORTIZAGOES
EXTRAORDINARIAS

21 - O TOMADOR pode liquidar sua divida antecipadamente ou efetuar amortizagbes
extraordinarias, mediante prévia comunicacdo & CAIXA. Neste caso, o valor do
abatimento decorrente da amortizacéo/liquidagéo é precedido de atualizagao pro rata dia
util do saldo devedor e a quantia amortizada corresponda ao valor minimo de 02
prestagoes.

21.1 - Na amortizacdo extraordinaria da divida, sdo cobradas as taxas previstas na
CLAUSULA SETIMA - REMUNERAGAO DO AGENTE FINANCEIRO, subitens 7.1 e 7.2,
aplicadas sobre o saldo devedor atualizado pro rata até a data prevista de liquidagéo,
conforme férmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao
AGENTE FINANCEIRO dos custos operacionais, de captagao e de capital alocado para o
presente financiamento.

21.2 — O Saldo Devedor para Liquidagao Antecipada é igual ao saldo devedor atualizado
pro rata multiplicado pelo fator correspondent a taxa de administragéo associada a taxa
de risco de crédito previstas na CLAUSULA %ETIMA - REMUNERAGAO DO AGENTE

N | y;
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SDLA = Saldo Devedor para Liquidagao Antecipada;
SD = Saldo Devedor atualizado pro rata;

TAdm = Taxa de Administragao do contrato;

TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

21.3 — O Valor Total da Amortizacdo Extraordinaria é igual ao valor da amortizagao
antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatorio da taxa de administragao
associada a taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SETIMA -
REMUNERAGAO DO AGENTE FINANCEIRO.

VTAE = VAE x (1+TAdm+TRisco), onde:

VTAE = Valor Total da Amortizagéo Extraordinaria;
VAE = Valor da Amortizagdo Extraordinaria;

TAdm = Taxa de Administragéo do contrato;
TRisco = Taxa de Risco de Credito do contrato.

21.4 — No caso de ocorréncia de sub-rogagéo de pleno direito do AGENTE OPERADOR
nos crédito e garantias constituidos pelo TOMADOR em favor da CAIXA, fica definido que
a liquidagdo antecipada deste contrato, seja por iniciativa do TOMADOR ou da CAIXA,
depende de prévia e expressa anuéncia do AGENTE OPERADOR, sob a pena de
ineficacia do ato e, consequentemente, da quitagéo conferida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CONDIGOES ESPECIAIS

22 - O TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a CAIXA
negociar, a qualquer momento, durante a vigéncia do contrato, o montante do credito ora
concedido, em parte ou no todo, junto as outras instituicbes financeiras, desde que
mantidas as condicées contratuais e mediante prévia anuéncia do TOMADOR.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DECLARAGAO DAS PARTES

23 — As partes e os intervenientes abaixo identificados, até o final e total cumprimento das
obrigacdes decorrentes deste contrato, declaram e/ou se comprometem a:

23.1 - O INTERVENIENTE ANUENTE - PODER CONCEDENTE:

a) estar ciente de que, apés 31.12.2015, a existéncia do Plano de Saneamento Ambiental
ou de plano especifico equivalente serd condigdo para acesso aos recursos de
financiamento;

b) estar ciente de que, apés 31.12.2014, sera vedado o acesso aos recursos de
financiamento para os tomadores que n&o instituirem por meio de legislagao /eapecifica o}
controle social realizado por érgdo colegiado; 7/
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c) estar com a concessao dos servigos publicos em situagao regular;

d) comprovar a celebragao, ate 31.12.2016, do Contrato de Programa;

e) estar ciente que, por determinagdo do GESTOR DA APLICAGAO, o nao atendimento
de compromisso com vencimento posterior a contratag&o da operagéo de crédito implica
em suspensao temporaria para contratar novos financiamentos com recursos do FGTS.

23.2 - O TOMADOR:

a) estar de acordo com os custos das obras/servigos/estudos e projetos relativos ao
empreendimento aprovados pela CAIXA, limitados ao valor contratado;

b) responsabiliza-se e assume quaisquer 6nus relativos a questao de natureza fundiaria
que se referir ao presente contrato que n&o esteja prevista na proposta de financiamento
aprovada pela CAIXA;

c) responsabiliza-se a assume, como contrapartida, todos os recursos necessarios ao
cumprimento do objeto/objetivo deste contrato, caso o valor referente os custos das
obras/servigos/estudos e projetos sejam superiores aos aprovados pela CAIXA,;

d) conhece e esta de acordo com a condigdo estabelecida no subitem 54.1, e ainda
reconhecer que nenhuma responsabilidade & imputada a CAIXA em relagdo as despesas
incorridas por ele TOMADOR no periodo de vigéncia da condigdo resolutiva, caso seja
autorizado o inicio de obras/servicos/estudos e projetos em area em processo de
regularizagao;

e) efetuar, sob pena de ser declarado o vencimento antecipado da divida, até o 30° dia
anterior ao do vencimento do prazo de validade da procuragao publica em vigor, a
substituicdo/renovagao da procuragdo publica exigida na CLAUSULA DECIMA
TERCEIRA - GARANTIAS, encaminhando a CAIXA, mantendo o respectivo instrumento
em vigéncia durante todo o periodo do presente contrato;

f) a celebracéo do presente contrato nédo infringe ou viola qualquer disposi¢do ou clausula

contida em qualquer acordo, contrato ou avenga de que o AGENTE PROMOTOR seja
arte;

g) ndo estar descumprindo embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto n”

6.321, de 22,12.2007.

h) ter verificado a situagdo de regularidade do empreiteiro/fornecedor junto ao Ministerio

do Trabalho e Emprego, quanto ao cadastro de empresas e pessoas autuadas por

exploragéo do trabalho escravo, conforme Portaria MTE n°. 540/2004.

i) todas as aprovagdes e medidas necessarias para celebrar o presente contrato foram

tomadas, obtidas e estao validas e eficazes;

j) estar ciente de que as condigbes e informagdes referentes a este contrato podem ser
fornecidas, quando solicitadas, aos 6rgaos e entidades de controle pertinentes, sem como
serem encaminhadas copias da presente contratagéo aos referidos érgaos e tidades.

k) apresentar, até 31.12.2016, o Contrato de Prpﬁ Y/

=
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) estar ciente que, por determinagao do GESTOR DA APLICAGAO, o nao atendimento
de compromisso com vencimento posterior a contratacao da operagéo de crédito implica
em suspens&o temporaria para contratar novos financiamentos com recursos do FGTS.

23.3 - O AGENTE PROMOTOR:

a) estar ciente dos os custos das obras/servicos/estudos e projetos relativos ao
empreendimento aprovados pela CAIXA, limitados ao valor contratado;

b) acompanhar a implantagéo do empreendimento, objetivo deste contrato, e recebé-lo;

c) operar e manutengdo dos sistemas vinculados ao empreendimento previsto no
presente contrato, atestando que tal empreendimento estd de acordo com as suas
normas e padroes,

d) todas as aprovagbes e medidas necessarias para celebrar o presente contrato foram
tomadas, obtidas e estéo validas e eficazes;

e) a celebragao do presente contrato ndo infringe ou viola qualquer disposigao ou clausula
contida em qualquer acordo, contrato ou avenga de que o AGENTE PROMOTOR seja
parte;

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - NOVAGAO

24 - Qualquer tolerancia, por parte da CAIXA, pelo nao cumprimento de quaisquer das
obrigacdes decorrentes deste contrato, € considerada como ato de liberalidade, nao se
constituindo em novacao ou procedimento invocavel pelo TOMADOR.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - FIEL DEPOSITARIO

25 — O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR assumem o encargo de FIEL
DEPOSITARIO dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou
outros documentos decorrentes das operacées de compra, referentes a aplicagao dos
recursos objeto deste contrato, bem como dos documentos fiscais referentes a prestagao
de servigos realizados relativamente aos empreendimentos, que os possuira em nome da
CAIXA.

251 — Desde ja, o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR se obrigam a guarda-los,
conserva-los e a entrega-los a CAIXA, de imediato, quando por esta solicitado, sob as
penas civis e criminais previstas na legislagao em vigor.

252 — Bem como, o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR se obrigam a guardar e
conservar os materiais e itens de investimento adquiridos com recurso do presente
financiamento e nao assentados no empreendimento.

253 — O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR assumem o encargo em nome da
CAIXA, de forma nao onerosa e gratuita, durante toda a vigéncia deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FISCALIZACA( /
/
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26 - O TOMADOR autoriza a CAIXA, de forma irrevogavel e irretratavel, a prestar
informacées relacionadas ao presente contrato aos érgaos e entidades da Administragao
Publica, inclusive e em especial aos orgaos de controle externo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — ISENCAO DE RESPONSABILIDADE

27 — Fica o TOMADOR ciente que a CAIXA nao detém competéncia ou atribuigao para
fiscalizar a atuagdo do TOMADOR nos procedimentos licitatérios, estando isenta de toda
e qualquer responsabilidade ou obrigagéo para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

27.1 — O TOMADOR declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da
execugdo do objeto do contrato de financiamento é efetuado por engenheiros e arquitetos
da CAIXA ou prepostos, cuja finalidade, especifica e exclusiva, & a aferi¢cao da aplicagao
dos recursos desembolsados ou a desembolsar.

27.2 — O TOMADOR declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita
técnica ao empreendimento pela CAIXA é feita exclusivamente para efeito de inspegéao
visual para verificagdo da aplicacao dos recursos, nao se configurando em fiscalizagao ou
em qualquer responsabilidade técnica pela execugdo das obras ou servigos
acompanhados pela CAIXA.

27.3 - O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR estido obrigados a ressarcir e/ou
indenizar a CAIXA e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo
financeiro ou a imagem e/ou qualguer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta
de decisées judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou
inquéritos civis e procedimentos investigatérios promovidos pelo Ministério Publico ou
acoes civis publicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade
entenda estar relacionado aos procedimentos licitatérios e de fiscalizagao de
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste contrato.

27.4 — Qualquer alteragéo contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo
TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICACAOQ, e por este ultimo aprovada, ao ser
encaminhada a CAIXA, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é
submetida ao AGENTE OPERADOR, nos casos de sua competéncia.

27.4.1 — Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada a CAIXA caso a
alteragdo citada no subitem acima seja implementada sem aprovagdo expressa deste
AGENTE FINANCEIRO.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - NORMAS COMPLEMENTARES

28 - Aplicam-se a este contrato, no que couber, as normas gerais do Conselho Curador
do FGTS, do GESTOR DA APLICAGAO, do AGENTE OPERADOR e da CAIXA para
suas operacdes de financiamento, as quais ¢, TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR

declaram conhecer e se obrigam a cumprir. ” \ /
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CLAUSULA VIGESIMA NONA — RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

29 — O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR declaram que a execucdo das obras e
servicos do empreendimento, constantes do objetivo deste contrato, ndo implica violagao
a Legislagdo Ambiental em vigor.

291 — O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR obrigam-se a respeitar a legislacao
ambiental e informar & CAIXA sobre a ocorréncia de qualquer irregularidade ou evento
relacionado ao empreendimento, que possa levar os orgaos competentes a considerar
descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigagao de indenizar qualquer dano
ambiental.

29.2 — O TOMADOR e 0 AGENTE PROMOTOR ressarcem a CAIXA de qualquer quantia
que vier a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a
autoridade entenda estar relacionado ao empreendimento, assim como indeniza a CAIXA
por qualquer perda ou dano que venha a experimentar em razao do dano ambiental.

CLAEUSULA TRIGESIMA — AUTORIZAGOES DO TOMADOR - CENTRAL DE RISCO DE
CREDITO

30 — O TOMADOR expressamente autoriza a CAIXA, durante a vigéncia do presente
contrato, a solicitar e receber informagées acerca da existéncia ou nao de registros no
CADIN a seu respeito, ao mesmo tempo em que autoriza a CAIXA, no ambito do Art. 3°
da Resolugdo n.° 2.724, de 31 de maio de 2000, do Banco Central do Brasil, a acessar a
Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento
junto ao Sistema Financeiro Nacional.

30.1 — O TOMADOR declara ter ciéncia de que a CAIXA, bem como as demais
instituicoes financeiras, por forga da determinagéo do Conselho Monetario Nacional, com
base nas atribuicdes que lhe s&o conferidas pela Lei n ° 4.595, de 31 de dezembro de
1964, esta obrigado a prestagdo de informagbes ao BACEN sobre a situagao contabil
deste e de todos os créditos de sua responsabilidade perante a CAIXA, sendo essas
informacées, na forma da Resolugdo n © 2,724, de 31 de maio de 2000, do Conselho
Monetario Nacional, consolidadas no sistema Central de Risco de Credito, cujo proposito
é permitir ao BACEN, a supervisao indireta da solvéncia das instituicdes integrantes do
Sistema Financeiro Nacional.

30.2 — As autorizagdes acima mencionadas s&o automaticamente estendidas a qualquer
outra entidade que, no curso deste contrato, venha a substituir os 6rgdos acima
mencionados em sua competéncia e fungao.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETO
(UGP)

(UGP), vinculada a0 AGENTE PROMOTOR - SERVIGO AUT, AOMO DE AGUA E

31 — O TOMADOR compromete-se a constituir uma-Unidade jgzr;ciadora de Projeto
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ESGOTO - SAAE SOROCABA, responsavel tecnicamente pelo gerenciamento da
execucgao do empreendimento, com a atribuigao de realizar a interlocugdo com a CAIXA,
em todas as questées relativas ao andamento do objeto contratual, além de fiscalizar,
controlar, acompanhar, coordenar, analisar os documentos técnicos produzidos, e de
submeter a autoridade legal competente do TOMADOR os documentos de natureza
financeira para aprovagao.

31.1 - O TOMADOR pode delegar as atribuicdes acima relacionadas a unidade ja
existente, desde que a mesma mantenha similaridades na sua composicéo e atribuigbes.

31,2 — O TOMADOR obriga-se a apresentar a composigdo minima da UGP, a ser
constituida conforme caracteristicas do empreendimento, a anuéncia prévia da CAIXA.

31.3 — O TOMADOR encaminha, a CAIXA, copia do ato administrativo de constitui¢cao da
UGP, ou de delegagio a unidade existente, bem como cépia do ato nomeagao ou de
indicacéo do Gestor da Unidade de Projeto.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DAS CLAUSULAS

32 — Se qualquer item ou clausula deste contrato vier a ser considerado ilegal, inexequivel
ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e clausulas permanecem
plenamente validos e eficazes.

32.1 — As partes desde ja, se comprometem a negociar, no menor prazo possivel, item ou
clausula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou clausula ilegal, inexequivel ou
ineficaz. Nessa negociagao, &€ considerado o objetivo das partes na data de assinatura
deste contrato, bem como o contexto no qual o item ou clausula ilegal, inexequivel ou
ineficaz foi inserido.

32.2 — As declaractes prestadas pelo TOMADOR, pelo AGENTE PROMOTOR e pelos
demais intervenientes subsistem até o final e total cumprimento das obrigactes
decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuizo das demais sangbes cabiveis,
responsaveis por todos e quaisquer danos e prejuizos causados a CAIXA oriundos da
inveracidade ou da inexatidao de todas as declaragdes aqui prestadas.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE
CONTRATO

33 - Integram o presente contrato, para todos os fins de direitos, alem de outros

documentos pertinentes:

a) Anexo | - Cronograma de Desembolso;
b) Anexo Il - Declaragéo de Funcionalidade;
c) Anexo lll - Procuragéo Publica

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - REG[S
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34 - O TOMADOR obriga-se a promover o registro deste contrato no cartério competente,
as suas expensas, conforme CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICIONANTES
CONTRATUAIS, e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
para conhecimento, comprometendo-se a apresentar a CAIXA as competentes provas da
realizacéo desses atos.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - SUCESSAO E FORO DO CONTRATO

35 - As partes aceitam este instrumento tal como esta redigido e obrigam-se, por si e
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se
como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solugao de toda e
qualquer questio decorrente da sua interpretagéo ou execugao, o da Segao Judiciaria da
Justica Federal com jurisdigao no local do empreendimento objeto deste contrato.

E, por estarem assim acordes, firmam,com as testemunhas abaixo o presente instrumento
em 4 (quatro) vias originais de ig?eyéor e para um so efeito.

Sorocaba 4 L ~,__30 de Maio ~de 2014
Local/Data ,-7;
/ / 5 | | 1 \
/’f v"‘“{ "-“‘Qi‘|'<~L&[-L kh‘- ML K"‘.'_= t“;’x‘.\b-'— ‘-_\L\J k \'__r ol
Assinatura do AGENTE FINANCEIRO Assinatura do TOMADOR 0
Nome: SANDRQ VIMER VALENTINI Nome: EDITH MARIA GARBOGGINI DI
CPF: 039.900.718-07 GIORGI
/ CPF: 062.790.348-79
¢
‘\_ — C - 1 OFICIAL DE REG DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SOROCABA
5 - ™ \._.\ b - . K",;‘-: . Rua Opvalde de Jesus, 45, A da Hoa Visgta=F: (15)3331-7500

Carlos Andre Ordonio Ribeiro - Oficlal - 150.192

Tssinatura do AGENTE PROMOTOR B ey gyt
NOIT'IE: ADHEMAR. JDSE SPINELL' JUN'O,R mlerafilme sob numero de orden 150,192 .5oroc ;

apainp), 1:!!5:’2},\.4 g
CPF: 123.449.688-73 Emolumenton 6, 503,1) 7t s
Entado 0,00 . f/ / /
Ipanp 0,00
Hag.Civil 0,00 Kaoph:
Trib Juntica 0,00 10 DHC
pesogs, Uk
TESTEMUNHAS [ José Eduardo Contho
// Substituto Oficial
N B}/r J -\3-"-.J A“:‘;;h""\._\\
ome; ___ LEANDRO MARCEL DE 80UZA Nome: arlos Henr| uni
; CPF: 316.394.478-73 .= N o e SO Fompey
CPF; .. RG:32.002,345-X CPF: __ K } 225453,08-60

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagbes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — www.caixa.gov.br
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CONTRATO N° 0410.152-13/14

ANEXO | - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma inicial [ ] Reprogramagéo

CTn® Municipio UF
0410152-13/2014 Sorocaba SP
Programa Tomador
SANEAMENTO PARA TODOS Municipio de Sorocaba/SP
Modalidade Empreendimento
Abastecimento de Agua IMPLANTACAO DE SAA DA ZONA NORTE - VITORIA
REGIA
Finalidade
IMPLANTACAQ DE SAA DA ZONA NORTE
Término da caréncia Valor liberado ate 30 /05 /2014 \ A liberar
15/05 /2018 | R$ 0,00 R$ 48.090.258,06
Total Financiamento Contrapartida Investimento
RS 53.433.620,07 RS 48.090.258,06 RS 5.343.362,01 R%$ 53,433,620,07
Valores em R$ 1,00
Referéncia Desembolsos
Més |Ano | FGTS Contrapartida Qutros
Valor em R$ % Valor em R$ % Valor em R$ %
03 2015 |1.374.007 37 a0 152.667,49 10 | 0,00 0
04 2015 |1.374.007 37 90 152.667 .49 10 | 0,00 0 |
05 2015 |1.374.007,37 a0 152.667 49 10 [0,00 0
06 2015 |[1.374.007 37 a0 152.667,49 10 | 0,00 0
07 2015 |1.374.007.37 90 | 152.667,49 10 |0,00 0
08 2015 |[1.374.007,37 90 152 BB7 49 10 | 0,00 0
09 2015 |[1.374.007,37 90 152.667 49 10 | 0,00 0
10 2015 |[1.374.007,37 90 152 667,49 10 | 0,00 0
11 2015 |1.374.007,37 a0 152.667,49 10 |0,00 0
12 2015 |1.374.007,37 a0 152.667,49 10 | 0,00 0
01 2016 |1.374.007,37 a0 152.667 .49 10 [0,00 0
02 2016 | 1.374.007.37 a0 152,667 .49 10 | 0,00 0
03 2016 [1.374.007,37 a0 152 667 49 10 10,00 0
04 2016 |1.374.007,37 a0 152 667 49 10 10,00 0
05 2016 |1.374.007,37 90 162.667,49 10 | 0,00 0
06 2016 |1.374.007,37 90 152.667 49 10 | 0,00 0
07 2016 |1.374.007,37 90 |[152.667.49 10 | 0,00 0
08 2016 |1.374.007,37 90 | 152.667.49 10 | 0,00 0
09 2016 |1.374.007.37 90 152.667,49 10 | 0,00 0
10 2016 | 1.374.007,37 90 |[152.667.49 10 | 0,00 0
11 2016 [1.374.007 37 90 152 667,49 10 | 0,00 0
12 2016 |1.374.007,37 90 152 667 49 10 | 0,00 0
01 2017 |1.374.007,37 a0 152.667 49 10 (0,00 0
02 2017 | 1.374.007,37 90 152.667,49 10 | 0,00 0
03 2017 | 1.374.007,37 90 | 152.667,49 10 [ 0,00 0
04 2017 |1.374,007,37 a0 152,667 49 10 | 0,00 0
05 2017 |1.374.007 37 a0 152,667 49 10 10,00 0
06 2017 |1.374.007,37 90 152 667 49 10 0,00 0 |
07 2017 |1.374.007.37 90 152.667 49 10 |0.00 0
08  [2017 |1.374.00737 90 | 152.667,49 10 [0,00 0
09 2017 |1.374.007,37 90 152.667 .49 10 0,00 0
10 2017 |[1.374.007,37 90 |152.667,449 0
1 2017 |[1.374.007,37 90 | 15266749 0
12 2017 |1.374,007,37 45 0
27.062 v025 micro
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- Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
CA' 4 AA Operagées com Estados, Municipios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0410.152-13/14
(01 [2018 [1.374.007.48 [ 90 [152.667,35 [ 10 [0,00 [0 |

Total por Exercicio

Ano | Valor FGTS % | Valor contrapartida % | Valor outros %
2015 | 13.740.073,70 90 |1.526.674,60 10 | 0,00 0
2016 | 16.488.088 44 90 |[1.832.009,88 10 0,00 0
2017 | 16.488.088 44 90 |1.832.009,88 10 10,00 0
2018 | 1.374.007.48 90 |152.667.35 10 | 0,00 0
= e 5P ‘

T T - 2 | ; Y
30/05/2014 Y - o= m.,.&t U‘,\J. 0 L e (e tl("_ (u-,k
Data 4 Agente promotor . _ Tomador ) B i b

/{ I )
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Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
CA' A Operacées com Estados, Municipios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0410.152-13/14

Anexo Il - DECLARAGAO DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO

O TOMADOR MUNICIPIO DE SOROCABA/SP, inscrito(a) no CNPJ/MP sob o n°
46.634.044/0001-74, neste ato representado(a) por seu(s) representante(s) legal(is)
EDITH MARIA GARBOGGINI DI GIORGI, DECLARA & CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
para os devidos fins de direito, e para que se produzam os efeitos necessarios, que
realizara as obras e servicos para que o EMPREENDIMENTO ora financiado apresente a
boa e regular funcionalidade, atendendo ao objetivo proposto na CLAUSULA SEGUNDA.

Sorocaba .30 de Maio de 2014
Local/Data

f;}\‘ \k “ [ I| & | &1\
Representante do F’odei‘ Execuilvc
Nome: EDITH MARIA GARBOGGINI DI GIORGI

/)

Titulo regls s0b n¥

1

Hegistro ua Thubo® #
1% Oficial du ﬂ Mb'i‘-

]
27.082 v025 micro |
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INSTRUGAO TECNICA DE TRABALHO Bt 1T.001/5ep

- ] Revisdo: 09
PADROES MINIMOS DE SEGURANGCA PARA |DATA: 08/10/2015
CONTRATADAS N° de Paginas: 8
SISTEMA PRODUTOR VITORIA REGIA Processo numero:

SCOROCABA

1 Objetivo
Promover a permanente melhoria e continua compatibilizacao do trabalho com a prevencao
da vida, integridade e patriménio do SAAE Sorocaba, e a promocao da satde e seguranca
dos profissionais.
2 Exigir dos seus empregados o uso de equipamento de protecao individual (EPI).

~ Oculos de seguranga;

~ Luvas;

~ Capacete de seguranga;

e Calgado de seguranga (com bigueira de ago);

~ Cinto Paraquedista e talabarte;

~ Protetor auricular (conforme necessidade);

~ Uniforme com identificagao da contratada;

Demais Equipamentos de Protecéo Individual conforme necessidade levantada no PPRA.

O uso dos equipamentos de protecéo individual (EPI) é obrigatdrio de acordo com a atividade
e as condigOes avaliadas bem como sinalizagoes existentes;

O uso de éculos de grau deve ser feito com 6culos de seguranga sobreposto (ampla viséo),
ou quando o mesmo tiver lentes de seguranga contra impactos;

‘A integragado de seguranga € obrigatdria para todos os colaboradores contratados, sendo
que devem comparecer ao SAAE Sorocaba, com um dia de antecedéncia ao inicio dos
trabalhos. A integragdo sera ministrada pela area de seguranca do trabalho do SAAE
Sorocaba, abrangendo os seguintes topicos:

~ Informacgdes sobre os riscos das atividades na area interna e meio de prevencao;

~ Conceitos basicos e recomendagdes gerais de seguranga no trabalho;

~ Permissao do Trabalho de Risco (PTR);

|Analisado | Aprovado |
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SISTEMA PRODUTOR VITORIA REGIA Processo nimero:

Os equipamentos de protecao individual para atividades especificas, deverao ser fornecidos
apos a sua especificagdo na Analise Preliminar de Risco (APR), que devera ser estudada,
elaborada e entregue pela contratada ao SESMT do SAAE Sorocaba com antecedéncia de
no maximo 3 dias ao inicio dos servigos.

Os colaboradores contratados deverao estar portando e utilizando os EPIs especificados na
APR, sob pena do servigo ser paralisado a qualquer momento até que o desvio tenha sido
sanado;

Além de tornar obrigatorio o uso dos E.P.l. pelos seus colaboradores, a contratada podera
ser requerida pelo SESMT do SAAE Sorocaba, a fornecer outros equipamentos de
seguranca em razao da complexidade do servigo a ser realizado;

A contratada devera dar conhecimento e treinamento aos seus colaboradores quanto ao
projeto, servico, bem como o local onde serao executados;

Antes de iniciar qualquer trabalho de risco, a contratada devera procurar o responsavel
designado pelo SAAE Sorocaba, o qual devera providenciar a Permissdo de Trabalho de
Risco (PTR), conforme |.T. 002/Seg

Cabe a empresa contratada providenciar o isolamento do local de trabalho que possam

representar risco de acidente, salvo quando orientados ao contrario por colaborador SAAE
Sorocaba;

E obrigacdo da empresa contratada, manter um responsavel (supervisor), acompanhando os
servigos;

E obrigacdo da empresa contratada, determinar aos seus empregados a observancia das
seguintes regras:

~ Fumar somente nas areas determinadas;

~ Nao portar panos ou estopas nos bolsos, principalmente proximo a polias, correntes,
cabos, correias, engrenagens e outros similares, quando em movimento;

~ Nao efetuar ajustes, manutencao ou limpeza proximo a polias, correntes, cordas, cabos,
engrenagens e outros similares, quando em movimento;

~ Nao permitir que os colaboradores usem cabelo comprido solto proximo as maquinas;

~ Nao permitir o uso de relégios, pulseiras, anéis, correntes, jalecos e guarda-p6 proximo as
maquinas ou equipamentos em movimento;

~ Nao permitir brincadeiras.
Pagina2 de 8 _
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SOROCABA

3 Responsabilidade dos colaboradores das empresas contratadas
Cumprir as determinagées deste documento;

Em caso de incéndio ou qualquer outra emergéncia, agir com calma e aguardar orientagdes
dos colaboradores do SAAE Sorocaba;

Em caso de acidentes de trabalho avise imediatamente o seu supervisor ou responsavel pela
obra/servigo, e acione o SAMU pelo nimero de emergéncia 193;

No decorrer do servigo, se perceber, sentir ou desconfiar da existéncia de algum risco, pare o
servico e avise o seu supervisor ou o setor de Seguranga do Trabalho do SAAE Sorocaba
pelo numero (15)-99789-3592.

4 Ordem e limpeza

Todas as dependéncias ocupadas por empresa contratada devem-se manter organizadas,
limpas e arrumadas;

Passagens, passarelas, escadas deverdo ser mantidas desimpedidas, facilitando o fluxo de
movimentagao;

Residuos de papel, copos plasticos, metal, cabos elétricos, madeira, serragem, estopas,
eletrodos e outros que n&o sejam parte integrante do processo do SAAE Sorocaba devem
ser acondicionados em recipientes adequados e sinalizados;

A empresa contratada devera disponibilizar uma equipe designada a manter os locais de
trabalho organizados, sob pena de obstrugcdo das atividades pelo SESMT do SAAE
Sorocaba, até que as condigdes de base sejam restabelecidas;

A empresa contratada devera dispor para cada frente de trabalho, uma bancada com no

minimo um torno de bancada (morsa), para a fixacdo de tubulagdes, chapas metalicas,

pecas etc.

5 Ferramentas, maquinas e equipamentos

~ As ferramentas manuais devem ser mantidas em bom estado de conservagao, sem cabos
soltos, trincados ou quebrados; as talhadeiras, pungdes, martelos devem estar sem
rebarbas para evitar estilhagos;

~ Nao utilizar canos ou outros meios para aumentar o comprimento das chaves de boca;

~ Nao portar ferramentas nos bolsos;

Pagina 3 de 8



Ref.: I'T 001/Seg

INSTRUGAO TECNICA DE TRABALHO

Revisdo: 09
PADROES MINIMOS DE SEGURANGA PARA |DATA: 08/10/2015
CONTRATADAS N° de Paginas: 8
SISTEMA PRODUTOR VITORIA REGIA Processo numero:

~ Nao deixar ferramentas sobre escadas, vaos, parapeitos, andaimes, tetos e outros lugares
elevados onde possam vir a cair;

~ E obrigatério o uso de oculos de seguranga combinado ao protetor facial para servigos
com esmeril, lixadeira, escovas de acgo, furadeira, lavadora de alta pressao e qualquer
outra ferramenta que possam desprender particulas;

~ As partes moéveis de maquinas (transmissao, serras elétricas, lixadeiras), devem estar
sempre protegidas; ;

~ Os colaboradores devem estar treinados e familiarizados com a maquina e seu correto
modo de operacao.

6 Transito de veiculos area interna
~ Todos os colaboradores que conduzem veiculos na area interna devem respeitar
rigorosamente os limites de velocidade estabelecidos de 20 Kmfh em vias preferenciais e

10 Km/h em vias secundarias;

~ Os condutores de veiculos devem dar a preferéncia aos pedestres em circulagdo nas
faixas longitudinais ou nas travessias de ruas;

~ Nao estacionar os veiculos, empilhadeiras ou caminhdes sobre as faixas de pedestres;
~ O pisca alerta deve estar acionado e seu condutor utilizando o cinto de seguranca;

~ Nao falar ao telefone enquanto estiver dirigindo.

7 Transporte, movimentacao de estruturas e montagem de edificagdes

A empresa contratada devera elaborar o plano de Rigging na forma de procedimento,
conforme segue.

Montagem de edificios e galpdes

Para o pré-dimensionamento do guindaste deve-se conhec:er 0 peso, a distancia e a altura
de montagem de cada peca. A partir destes dados, procede-se & determinagédo dos
seguintes parametros relativos ao guindaste:

~ O comprimento necessario da langa em fungao da cota de montagem e da localizagéo do
equipamento;

~ Cinta de poliester com capacidade superior ao que sera igado, e devera haver uma
inspegao prévia antes de cada utilizagdo para verificar se ndo ha desgaste por utilizacéo e
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cortes e havendo qualquer uma dessas situacdes a mesma devera ser inutilizada e
substituida por uma nova.

A capacidade necessaria em fungao do peso bruto;
Escolher o guindaste a partir dos itens acima e em funcao do raio de operagao;

Repetir o procedimento com diversas pegas e escolher o guindaste de forma a atender os
piores casos tanto em tanto em relagéo a alcance quanto a capacidade.

Escolhido o guindaste procede-se as verificagdes de utilizagao, determinado:

Altura do gancho: é igual & cota de montagem, somada a distancia vertical dos cabos de
icamento, com a altura total da pega mais uma folga de seguranca;

Raio de giro: E a distancia do centro de giro da maquina ao centro de gravidade da peca;

Angulo da langa: E o angulo de trabalho determinado no ponto de movimentagéo da langa
e o0 plano horizontal;

Capacidade: Determinada na tabela de carga, sendo fungdo do comprimento da langa e o
raio de giro. A capacidade devera ser superior ao peso bruto da carga com uma margem
de seguranca.

Determinadas as premissas basicas para a operagdo; como o guindaste e sua posicao
no canteiro procedem-se a apresentagédo do plano de rigging, contendo:

~

Planta mostrando a situagdo do guindaste, a posigao inicial da pega e o seu trajeto ate a
posicao final;

Desenho em elevagao, em escala, mostrando o equipamento, a peca (com indicagdo do
peso bruto), os cabos de igamento coma as folgas existentes, bem como as estruturas ja
montadas nesta fase;

Dimensionamento dos acessorios: estropos (diametro, comprimento e dngulo de lingada),
manilhas, balancim, olhais, etc;

Forma de patolamento e taxa de trabalho do terreno;

Cordas de seguranga, cabos de estaiamento, contraventamentos provisarios, andaimes,
etc.; '

Pessoal e localizagao dos profissionais envolvidos;

Recomendagdes quanto a seguranga da operagao e dos operarios.
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8 Normas Regulamentadoras
Atender as Normas Regulamentadoras:
~ NR 01 - Disposi¢oes Gerais;

~ NR 02 - Inspecgéao PréVia;

~ NR 03 — Embargo ou Intefdigéo;

~ NR 04 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do
Trabalho — SESMT;

~ NR 05 — Comissao Interna de Prevenc¢ao de Acidentes — CIPA;
~ NR 06 - Equipamento de Protegao Individual - EPI;
~ NR 07 — Programa de Controle Médico de saude ocupacional - PCMSO/ASO;

~ NR 09 — Programa de prevencgdes de riscos ambientais — PPRA;
(Atencao ao PPR devido aos riscos Cloro e Ozénio.)

~ NR 10 — Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade;

» NR 11 - Transporte, Movimentagao, Armazenagem e.Manuseio‘d_e Materiais;
~ NR 12 - Maquinas e Equipamentos;

~ NR 13 — Caldeiras e Vasos de Pressio;

~ NR15 - Atividadés e Operacoes Insalubres;

~ NR 16 — Atividades e Operagdes Perigosas;

~ NR 17 - Ergonomia;

» NR 18 - Condic6es e Meio Ambiente do na Industria da Construgio;

(NBR 9061-85 Seguranca em escavacoes a céu aberto) Recomendacgdes Técnicas de
procedimento RTP 03 FUNDACENTRO.

~ NR 20 - Liquidos combustiveis e inflamaveis;
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~ NR 21 — Trabalho a céu aberto;
~ NR 23 - Protecéo contra incéndios;
(Projeto Técnico do Corpo de Bombeiros — AVCB)
~ NR 24 - Condig6es sanitarias e de conforto nos locais de Trabalho;
~ NR 26 - Sinalizacao de Seguranga;
~ NR 33 - Seguranca e salide nos trabalhos em Espacos Confinados;

~ NR 35 — Seguranga nos Trabalhos em Altura.

9 Documentos obrigatorios

Toda empresa contratada antes do inicio dos trabalhos deve apresentar os seguintes
documentos:

~ P.P.R.A — Programa de Prevenc¢ao de Riscos Ambientais;

~ Realizar APR das atividades e treinar os funcionarios quanto acs riscos e medidas
de controle por etapas;

» P.C.M.S.0 - Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional
~ A.S.0. — Atestado de Saude Ocupacional/Carteira de vacinagao;

~ Ficha de E.P.l. por Cargo;

v

Habilitagdo Trabalho em Altura — Todos devem ser certificados em Trabalho em
Altura ( reciclagem )

~ Habilitacdao - Todos os funcionarios que se utilizarem de veiculos motorizados
deverao apresentar habilitagao valida.

O P.P.R.A e P.C.M.A.T devera ser assinado por engenheiro de seguranga do trabalho, com o
respectivo numero da Anotagdao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) ou por médico do trabalho, indicando os
registros profissionais para ambos.
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Todos os programas acima devem ser desenvolvidos independentemente do numero efetivo
de colaboradores da empresa contratada.

Os documentos devem ser entreques ao departamento de Recursos Humanos do
SAAE Sorocaba.

A aprovacao da empresa fornecedora de servicos somente devera ser ratificada, apos
avaliacao _dos documentos supra citados pelas areas de competéncia (P.C.M.S.O e
ASO — Medicina do Trabalho, P.P.R.A e Ficha de E.P.l.'s — Sequranca do Trabalho e
FGTS , GFIP , INSS — Recursos Humanos), os quais receberdao um carimbo dando
ciéncia da validade legal dos documentos.

10 Da composi¢do do SESMT

A empresa contratada deve atender o dimensionamento dos componentes do SESMT, com
profissionais especializados conforme o grau de risco 4, de acordo com o quadro abaixo:

N° de . Engenheiro Técnico de Médico do Auxiliar de
funcionarios | de seguranca seguranca trabalho - _enfermagem
50 a 100 - 01 - -
101 a 250 01 02 01 -
251 a 500 01 03 01 -
501 a 1000 o 04 01 01
1001 a 2000 | 01 05 01 01

No caso de servigos de riscos (escavagdes, espagos confinados, trabalhos em altura), o
efetivo minimo para profissionais técnicos de seguranga do trabalho é de 1 para cada 20
colaboradores. Dependendo da complexidade do risco avaliado pelo SESMT da Seguranca

do Trabalho do SAAE, este efetivo (Técnicos de Seguranga do Trabalho), pode ser
aumentado.

11 Consideragodes finais

O presente documento € um resumo parcial das normas de seguranca, e é indispensavel
ressaltar que a empresa contratada devera atender integralmente a Portaria do Ministério do
Trabalho n°® 3214 de 08 de junho de 1978 e suas atualizagGes.

Chefe do Setoy M'EJM
Saiide
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