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2,ô.1, Qualquer ocorrência ou anormalidade, que
venha interferir na execuçäo do objeto, deverá ser comunicada ao SAAE imediatamente.

2,5,2, Devendo recolher ART vinculada para a
execução dos serviços

2.6. Regime de Gontratação: empreitada por preço unitário

2.7. A CONTRATADA deverá contratar e manter egressos das
unídades do Sistema Prisional do Estado de São Paulo como mäo-de-obra, conforme Lei

Municipal no I 1 .762/2Q18.

2,7,1, O quantitativo de vagas, segundo disposto no
art. 1o e incisos da lei sL¡pra referida deverá obedecer ao seguinte critério:

a) Até 03 (três) postos de trabalho:
admissäo facultativa;

b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de
trabalho: 01 (um) vaga, com prioridade para egresso;

c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de
trabalho: 02 (duas) vagas, com prioridade para os egressos;

d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho:
vagas em número equivalente a 10o/o (dez por cento) do número total de postos de
trabalho, d ivididas ig ualme nte entre eg ressos.

2.7.2. Para o preenchimento das vagas e

CONTRATADA deve contatar a Secretaria da Cidadania (SECID).

2.8. Subcontrataçäo: Poderá haver subcontrataçäo da
parcela do objeto referente ao Projeto SPDA/Drenagem Pluvial e Projeto
Arquitetônico/Urbanistico e Viário, por näo ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento),
mantendo, porém, a responsabilidade integral e díreta da GONTRATADA perante a

Autarquia.

2,8,1, A subcontrataçäo deverá ter a anuência
expressa deste SAAE, e a subcontratada deverá comprovar a sua idoneidade perante o

órgåo, sua regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitaçäo exigida neste edital,
bem como o vfnculo com a CONTRATADA.

TERCEIRA - recebimento do obieto.

totocA¡A
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3.1. Quando os serviços estiverem conclufdos, será emitido

Termo de Recebimento Provisório, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicacão escrita da CONTRÆ

3.2. O Termo de Recebimento Definitivo (assinado pelas

partes) será emitido após o decurso do prazo de observaçåo, ou vistoría que comprove a

ãOequãçao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei

8.666/93.

3.2.1.
dias, contados do recebimento provisório

O prazo de observaçäo/vistoria será de 90

QUARTA - seguro de responsabilidade civil'

4.1. Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, de acordo

com a Anotaçäo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responeabilidade

Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato,

em atendimento a Lei Municipal no 10.438/'13.

4.1.1. A apÓlice deverá ser pelo prazo da vigëncia

contratual, contados da assinatura do contrato ou do infcio dos serviços - conforme o caso,

devendo ser ajustada para cobertura do prazo contratual e proporcionalmente aos

acréscimos de valores, sempre que necessårig, especialmente em casos de

aditamento/apostilamentos, ño þrazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do termo de
início.

QUINTA - reaiuste de preços e pagamentos.

5.1. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,
todos os custos diretos e indiretos para a execuçäo do objeto, inclusive os trabalhistas, bem

ainda, os custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local

de destino.

5.2. Os preços seräo fixos e irreajustáveis por um periodo de

12 (doze) meses, a contar da data de apresentaçäo da proposta nos termos $1o do art.20
da Lei Federal 10j9212001.

5.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do
,,índice Nacional de Custo de Construção - INCC/FGV - Coluna 39 - Gonsultorla
(Supervisão e Projetos)", observado o intervalo mínimo de um ano, contado a partir da

data limite para a aþresentaçåo da proposta, obedecendo a seguinte fórmula:

tolocAaA
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9nde:
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
| = índice do mês de reajuste
lo = lndice do mês de apresentaçäo da proposta.

5.3,1. O reajuste apurado pela formula acima, será

aplicado para os serviços realizados a partir do mès subsequente ao do aniversário da
proposta.

5.4. No mês subsequente, a CONTRATADA deverá

apresentar ao SAAE a mediçäo dos serviços executados, conforme cronograma flsico
estabetecido no Termo de Referência - Anexo I do edital, para conferência e aprovação

da Diretoria de Produçäo.

5.5. O SAAE terá o prazo de 05 (clnco) dias ¡fteis contados

da data de recebimento da medição, para analisá-la e aprová-la'

5.6. Aprovada e liberada a mediçäo pelo fiscal do contrato, a

CONTRATADA encaminhará por escrito, solicitação de pagamento acompanhada da nota

fiscal eletrônica correspondente.

5.6.1. A CONTRATADA emitirá a nota fiscal
eletrônica com valores devidamente discriminados, onde deverá ser atestado a execuçåo

dos serviços pelo Setor competente do SAAE.

5,7. O pagamento será efetuado pelo SAAE, de acordo com o
o item 7.1 do termo de referência (condiçÕes de pagamento da elaboraçäo do projeto

executivo).

5.7.1, Na sexta feira da primeira semana
subsequente à do ato de conferência e aprovaçäo da nota fiscal/fatura, concluldo entre

segunda e terça feira;

5.7.2. Na sexta feira da segunda ãêmana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscallfatura, concluido entre
quarta e sexta feira;

5.8. A nota fiscalifatura deverá ser conferida e aprovada pelo

Departamento/Setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da

lon0cArA

sua apresentação;

Redigido por Caren F. RodrigueE - Chefe dó SL DA/SL
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5.8.f. A nota fiscal/fatura, bem como a medição,
seräo assinadas e datadas pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberaçäo poderá ser
realizada pelo chefe da área solicitante;

5.8.2. Se forem constatados erros no documento
fiscal, suspender-se-á o prczo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentaçäo do documento corrigido.

5.9. O prazo de pagamento näo será superlor a 30 (trinta)
dias, contado a partir da data finaldo período de adimplemento de cada parcela,

5,9.1. Em caso de inobservåncia quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da
variaçäo do "fndice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

5.9.2. A CONTRATADA não poderá suspender o
cumprimento de suas obrigaçöes e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federalno 8.666/93.

5.10. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a

nota fiscal eletrônica, as certidões abaixo relacionadas, sob pena das sançöes
estabelecidas, podendo, ainda, a critério da administraçäo, ter o contrato rescindido:

a) Gertldäo Conjunta Negativa de Débitos gg Certldão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
Uniäo, inclusive contribuiçäo social, expedida pela Secretaria da Receita Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentaçäo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalhó, mediante a apresentaçåo da Certidäo Negativa de Débitos
Trabalhístas (CNDT) gg Gertidäo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da certidão negativa (CNDT-EN).

5.10.1. Os documentos relacionados no subitem 5.10,
incluindo a nota fiscal, deveråo ser encaminhados âo fiscalizador e para o e-mail
contratos@saaeSO ROCABASp. gov. br.

SEXTA - sançðes por inadimplemento.

toi0cA¡A
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6.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condiçäo do edital e/ou do contrato firmado ou pelo descumprimento parcial ou total do
mesmo, as partes ficaräo sujeitas às sançôes e consequências legais previstas no art. 86,

87 e 88 da Lei Federal n" 8.666/93, em especial:

6.1.1. Advertência, a critério do SAAE, nos casos de
descumprimento das condiçöes de execução pela CONTRATADA, quando não couber
as sançöes pecuniárias.

6.1,2. Multa de 2oo/a (vinte por cento) sobre o valor
total da proposta, caso a CONTRATADA näo a mantenha, sem prejuízo das demais
sançÖes estabelecidas.

6.1.3. O näo cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execuçäo contratual conforme estabelecido no edital e seus
anexos, acarretará à CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s)
item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim
dos quais, se a execuçäo nåo estiver regularizada, o contrato poderá, a critério do SAAE,
ser rescindido;

6.1.4. Multa de 1o/o (um por cento), sobrE o valor
total da nota fiscal eletrônica, por dia de paralisação dos serviços, sem motivo
justificado, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se os serviços não forem
reiniciados pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido.

6.1.5. Multa de 0,5% (zero vfrgula cínco por cento) do
valor total do contrato, por dia de atraso, até o limíte de 104/o (dez por cento), se a
CONTRATADA näo efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo estabelecido
no item 4, ao fim dos quais, se as adequaçÕes não forem efetuadas pela CONTRATADA,
o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.6. Multa de 0,5% (zero vlrgula cinco por cento) do
valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10o/o (dez por cento), se a

CONTRATADA não efetuar a adequação do seguro de responsabilidade civil, na

hipótese de aditamento contratual de prazo; ao fim dos quais, se as adequaçöes näo
forem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser
rescindido;

totoclr

6.1.7. Advertência, se a CONTRATADA não efetuar
a adequação do seguro de responsabilidade civil, na hipótese de aditamento
contratual para acréscimo; e, no caso de reincidência, multa de 0,5% (zero vlrgula cinco
por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 1oo/o (dez por cento),

Redigído por Caren F. Rodrigues - Chefê do SL
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ao fim dos quais, se as adequações não forem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato
poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.8. Multa de 1a/o (um por cento) do valor total do
contrato caso deixe de apresentar as certidöes, comprovando o recolhimento de
encargos sociais e fundiários, GRPS e de lS$ junto com o documento fiscal, conforme
subitem 5.10;

(dez por cento) sobre o valor
intermédio de tercelros, sem

6.1.10. Multa de 1o/o (um por cento) do valor total do
contrato, por dia, até o limite de 10% (dez por cento), pelo descumprimento a qualquer
cláusula;

6.1.11. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
totaldo contrato, em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA.

6.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
instrumento näo exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal n" 8.666/93,

6.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.

6.4. Além das multas que serão apllcadas inadimplentes,
as irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva
ficha cadastral.

SÉflMA - vigência contratual.

7,1. A vigência contratual será de 07 (sete) meses, contados a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites
legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal n" 8.666/93.

7.1.1. O contrato poderå, a qualquer tempo, ser
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.

OITAVA - recurso financelro.

8.1. A despesa deeorrente desta licitaçåo será atendida
através das dotaçöes orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no

ærccilA
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corrente exercicio financeiro, conforme rubrica orçamentária no 23'05'00 3'3'39 17 512

500s 2165 04 u00000 e 23.05.00 3.3.90.39 i7 512 5005 2165 07 1000222, esta última

óiou"rti"ni" do Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
öË"ç6gg.om E*låãoi, rr¡unic¡pio e Distrito Federal- Cot¡tRnto No 0s05 '271-84'

NONA- rescisäo.

9,1. Em caso de rescisåo, a CoNTRATADA reconhece

integralmente os direitos do sAAE previstos no artigo 77 da Lei Federal no 8.666/93, sein

Ë"irìià Uã indenizaçao por perdas ó danos que a rescisäo possa acarretar'

g.2. A critério do SAAE, o contrato poderá ser rescindido se

ocorrer qualquer das hipótãses previstas no artigo 78 incisos da Lei Federal no 8'666/93'

9.3. os casos de rescisäo, se eventualmente ocorrerem, seräo

formarmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla

defesa

OÉClUn- da vinculaçäo.

10.1. o presente instrumento fica vinculado aos termos da

Tomada de preços n" 02t2022e da proposta da CoNTRATADA apresentada ao mesmo,

constante no Processo Administrativo no 249912021'

DÉCMA PRIMEIRA- da legislaçäo aplicåvel'

ll.lopresentecontratoseráregidopelas.!þqosiçöes_daLei
Federal no g.666/g3 e posteriores alierações, Lei Municipal no 9.449 de 2211212010, Decreto

rvlunicipal n" 1g.s3áÁä zgtogtzo11, Lei'de óiretrizes oiçamentárias, Lei complementar no

1zj de 14t1ztzoo6;l;ióorpbmentãr no ul de a7ß812014, o Código Civil e o código de

Defesa do consumidor, sendo quu * partes eregem o Foro de sorocaba/sp para dirim.ir

qualquer questão ,ãl"t¡ú" ao presente óontrato, com renúncia de qualquer outro' por mais

privilegiado que seja.

rotocAt

DÉCIMA SEGUNDA - condições da habilitação'

12.1 Fica a GONTRATADA obrigada a manter durante toda a

execução deste contrato, todas as condiçöes de habiritação e de qualificaçäo exigidas.

DÉCIMA TERCEIRA - do valor total do contrato'

1

578.658,82 (quinhentos
oitenta e dois centavos).

3.1. É dado ao presente contrato o valor Total de R$

e setenta e oito m¡f e seiscentos e cinquenta e oito reais e

Redigido por Caren F. Rodrigue8 - Chefe do SL
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CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: Ottawa Engenharia Ltda,

GoNTRATO No (DE ORTGEM); 3ø ßLC]2O22

OBJËTO: contrataçäo de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto
executivo da Estaçäo de Tratamento de Esgoto Sorocaba 2 (ETE 52) na cidade de
Sorocaba.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

{. Estamos CIENTES de que:

a) ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execuçåo contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Säo Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das
manifestaçöes de interesse, Despachos e Decisöes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrönico, em consonância com o
estabelecido na Resolução no A1i2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seräo publicados no
Diário Oficialdo Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunalde Contas
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partirde entåo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informaçöes pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estäo
cadastradas no módulo eletrônico do'Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP",
nos termos previstos no Artigo 20 das lnstruçöes no01l2O2O, conforme
"Declaração(öes) de Atualização Cadastral" anexa (s);

l0iooAt

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

DA/SLRedlgldo por Caren F. Rodrigues - Chefe do SL
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CN-SIAM

DATA 02/01/2023

FoRNECEDOR: 17178 oTTAf,lA ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDERECO : RUA NILTON BALDO

BAIRRO : PAQUETA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAU1O

Avenida Pereira da Silva, 1-285 - Santa RosaLia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340

FONE: (15) 3224-58t0 - FAX: (15) 3224-5820

c.N.P.J' : 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.5?3'983.111

PEDIDO DE COMPRA No, 00000L /2023

TOTAL PEDIDO ->

CONAM

PAGTNA

(31) 3418-2175

(31) 3418-217s

VALOR TOTAL

536.4'74,59

536.47 4,59

CNPJ: 04 . 4'l2.3Lt/000I-04

744 BELO HORIZONTE

FONE

MG FAX

RESOL.08/15

CONF EDTTA

AV. COM. CAMILO JU].IOI 255 - JD.IBITI DO PACO

0L914 / 2022

_/ _/ _ DE AcoRDo

SETOR DE COMPRÃS DÀTA TORNECEDOR DATÀ

-OS PRODUTOS E/ OU SERVTCOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASo

NAO ATENDAM ÀS ESPECIFICÀCOES EXIGÍDAS. O NUMERO DESTE PEDIDO, OBRIGATORIÀMENTE DEVERÀ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCÀL

-A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABTI,IZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DTFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO'

PROCESSO VALOR UNITARIOITEM QUANTfDADE UN DESCRTCAO DO OBJETOOB.'ETO

536.4't4,5900100002 /2022UN OOO.OOOOO.9108 CONÎRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIAI,TZA

DA PARA EI,ABORACAO DE PRO.]ETO EXECUTIVO PARA A

PIIACÀO E REFORMA DA ESTCAO DE TRÀTAMENTO DE ESG

TO SOROCABA 2

FoNTE: 07

RECURSOS FGTS

OPERACOES DE CREDITO

2 I, 0000

condicao de Pagamento:

Prazo de Entrega :

Í,ocal de Entrega :

observacoes :

Empenhos :



CONAM

Í.I¡þr.rF|r:
l"*ìi

CN-SlAM

DATA 02/01/2023

FORNECEDOR: 171?8 OTTA!.JÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDERECO : RUA NILTON BALDO

BAIRRO : PAQUETA

condicao de Pagamento: RESOL. 08/15

Prazo de Entrega : CONF EDITA

Local de Entrega : AV' COM. CAMILO.IULIO, 255 - JD'IBITI DO PACO

observacoes :

Empenhos | 0L9L5/2022

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAUIO

Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340

FoNE: (15) 3224-5810 - FAx: (15) 3224-5820

c'N.P.,t' t '7I'480.560/ 0001-39 ? l'E' 669'573' 983'111

PEDTDO ÞE COMPRA No. 000002 /2023

P-AGTNA 1

CNPJ: 04. 4'12'3t]. / 000:-04

744 BELO HORIZONTE

TOTAL PEDIDO ->

(31) 3418-2175

(31) 3418-2175

VALOR TOTAT

42.t84,23

42.t84,23

FONE

MG FAX

_/ _/ 

- 

DE AcoRDo _/_/_
SETOR DE COMPRAS DATA FORNECEDOR DATA

OBS.:-OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDÌDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CÀSO

NAo ATENDAM AS ESpECIE'IcAcoES ExIGIDAS. o NUMERO DESTE PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA coNsTAR NO cORPo DA NOTA FISCAL

-A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABIT.IZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM IOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO'

VALOR UNITARIOPROCESSO
UNITEM QUANÎIDADE

,r00002 /2022 42.L84,2300OOO.OOOOO.9108 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊruCIN

1. OBJETIVO:

O presente Termo de Referência, tem como objetivo a contratação de empresa de
engenharia especializada para Elaboraçäo de Projeto Executivo da Estação de
Tratamento de Esgoto Sorocaba2 (ETE 32) na cidade de Sorocaba, no Estado de Säo
Paulo, baseado no Projeto existente e demais documentos pertinentes com
fornecimento total de material e mão de obra e dentro dos padrões estabelecidos em
Leis e Normas Técnicas.

2. JUSTIFICATIVA E PROJETO PRELIMINAR:

O sistema de tratamento existente é composto por tanques aerados e decantadores
secundárigs e a atual instalaçäo está operando além do seu limite nominal, portanto, a
ampliação visa a atender tanto a demanda atual como também a futura, considerando
a bacia de contribuição da ETE Sorocaba 2 para tratar a vazäo média e máxima,
conforme consta no Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, disponível no site da
Autarquia no seguinte link: https://www.saaesorocaba.com.br/planos-diretores .

Na época da concepçäo do projeto básico levou-se em consideração a combinaçäo de
duas tecnologias, são elas: processo aeróbio com a utilização de reatores de MBBR
"Moving Bed Biological Reactor" combinado com a instalação de um sistema de
tratamento físico-químico por flotação, por ar dissolvido, composto por dois módulos de
tratamento em paralelo. Essa combinação foi adotada na época, pois permite a
elevação da atividade microbiana e do tempo de retenção celular, e,
consequentemente a aceleração das taxas de decomposição da matéria orgânica
carbonácea, bem como de conversäo de compostos nitrogenados, quando comparadas
às combinaçÕes convencionais de processos de lodos ativados. Dessa forma, o
objetivo na ocasião foi de propor uma redução por demanda do volume do tanque de
aeração (consequentemente área), chegando a mais de 03 (três) vezes do volume
original no processo convencional.

No entanto, na atual conjuntura econômica, todos investimentos realizados pelo serviço
público devem buscar as melhores condiçÕes econômicas, seja ela considerando
adequaçäo do projeto básico existente ou mesmo uma proposta de novas etapas de
tratamento, levando-se em consideração os mesmos objetivos preconizados no projeto
básico, ou seja, ampliar a capacidade de tratamento, assim com o desempenho.

As possíveis adequações técnicas construtivas que venham a ser concebidas devem
buscar atender aos princípios da economicidade, da eficiência da Administração
Pública, da Engenharia de buscar as melhores alternativas sob os aspectos técnicos e
ambientais.

O Projeto básico existente, disponibilizado na mídia, apresenta um conjunto mínimo de
elementos para subsidiar a elaboraçäo do projeto executivo, objeto principal desta
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contratação/licitação. No entanto, fica condicionando à contratada, a validação do
mesmo, ou proposição de nova concepção para cada uma das etapas de tratamento
que foram definidas (previamente no Projeto Básico existente), com objetivo de
adequar, se necessário, o tratamento, os possíveis impactos ambientais para execução
das futuras obras, redução do custo de implantaçäo e principalmente a otimização dos
insumos para futura operaçåo da ETE 52, nesse sentido, antes da elaboração do
projeto executivo, a contratada deverá apresentar uma análise técnica contendo os
seguintes elementos:

Analise técnico-operacional e econômico-financeira da concepção proposta no
projeto básico ou de nova concepção;

Da Solução escolhida (ou nova concepção), uma visão global da obra e dos
serviços identificando todos os seus elementos constitutivos com clareza;

(¡¡¡) ldentificação de todos os tipos de serviços a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar à obra e serviços de engenharia, bem como suas
especificaçÕes, de modo a assegurar os melhores resultados para ampliação
reforma da ETE, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execuçäo;

(¡v) Subsídios para montagem do plano de trabalho e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as norinas de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso.

Ao final dessa etapa a contratada deverá apresentar um Relatório Técnico 1,
denominado RT1

3. PROJETO

Elaboração de Projeto Executivo, com referência ao projeto básico existente (mídia
anexa), para Reforma e Ampliaçåo Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 2,
deve seguir as seguintes etapas e especificações conforme detalhado a seguir:

3.1. Plano de trabalho

A contratada deverá apresentar um Plano de Trabalho para o desenvolvimento
dos serviços, que deve conter, no mínimo:

Metodologia detalhada com identificaçäo e descrição das atividades a serem
desenvolvidas.

(i)

(¡ ¡)

a

. Fluxograma das atividades a serem executadas.

o Cronograma de apresentação dos projetos de todas as disciplinas em
atendimento às Datas marco. r
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o lndicação dos profissionais que comporão a Equipe Técnica e, efetivamente,
participarão dos trabalhos, com a apresentação, comprovação de inscrição e
reqularidade perante os órqãos de classe, qualificação e currículo de cada
profissional para demonstrar a compatibilidade de suas expertises em relação
às atividades a serem desenvolvidas na contrataçäo e alocação destes no
organograma geral.

¡ Caracterizaçâo da área de projeto com desenhos explicativos.

. Relação dos documentos e desenhos, por disciplina, a ser apresentada no
planejamento inicial e atualizada durante o desenvolvimento dos projetos.

. Detalhamento de Serviços de Campo, descrevendo os serviços
complementares de topografia e geotecnia que seräo executados para
subsidiar a elaboração do projeto executivo, caso necessário.

o Q planejamento global para elaboraçåo e desenvolvimento do Projeto
Executivo do Sistema de Tratamento de Esgoto deve identificar e analisar os
aspectos técnicos do projeto básico, econômicos, financeiros e as soluções
encontradas para o sistema de coleta de dados definidas no Projeto Básico,
visando otimizar a operaçäo, redução de insumos e custos operacional.

A Contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com os
coordenadores responsáveis pela execução do serviço, para apresentar sua
metodologia para desenvolvimento dos serviços e plano de trabalho por etapa e
o seu desdobramento a serem realizados com participação de Engenheiros e
Técnicos do SAAE.

Deverá ser apresentada listagem das atividades propostas, cronograma e
fluxograma dessas atividades. Na etapa do "Projeto Preliminar" (estudo para
consolidação ou alteração das concepçÕes das etapas de tratamento) a
contratada deverá consolidar, alterar ou complementar as soluçöes e critérios
estabelecidos no projeto básico inclusive nova concepção das etapas do
tratamento (tanques de aeração, decantação/flotação, adensamento e
desidratação e seus periféricos) onde for necessário e justificável com as novas
informações para aprovação do SAAE.

O Projeto deverá atender às prescrições contidas nas Normas Técnicas da
ABNT.

Em todos os pontos do Projeto Executivo, sejam nas definições do sistema, no
dimensionamento ou no detalhamento que é o principal aspecto a ser atendido
nas avaliações, deve ser verificada a viabilidade técnica para a obtenção da
máxima eficiência econômica e financeira. Revisäo e confirmaçäo dos estudos
das novas demandas populacionais a serem atendidas no horizonte do projeto.

O serviço será considerado concluído após a apresentação da elaboraçäo e de
parecer técnico final emitido pela Equipe de Fiscalização do SAAE Sorocaba.

SOROCABA
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Ao final dessa etapa será apresentado o Relatório Técnico 2 - RT2

3.2. Equipe técnica

3.2.1. A empresa a ser contratada deverá dispor de equipe mínima de técnicos
de comprovada experiência em serviços de natureza compatível com as
descritas no objeto acima referido, conforme perfil abaixo estipulado pelo
SAAE; e em número suficiente ao atendimento da carga de horas técnicas
referenciadas na planilha e cronograma anexos.

3.2.2. Coordenador: a quem caberá o serviço de coordenação geral do
gerenciamento dos serviços objeto deste edital.

a) Engenheiro civil ou engenheiro sanitarista com experiência mínima
de 5 lcincol anos. comprovada em gerenciamento ou supervisão ou
fiscalização de PROJETOS de saneamento com caracterÍsticas
semelhantes ou superior.

3.2.3. Consultor interno ou externo: a quem caberá a assistência técnica em
serviços específicos, quando solicitado ou aprovado pelo SAAE.

a) Profissional com experiência mínima de 5 (cinco) anos comprovada
na área solicitada de elaboração de projetos de ETE.

3.2.4. Engenheiro sênior: a quem caberá desenvolver estudos e projetos; que se
fizerem necessários; bem como elaborar soluçöes a problemas
detectados; quando solicitado ou aprovado pelo SAAE:

a) Engenheiro Eletricista: deverá ter experiência mínima comprovada em
projetos de instalações elétricas tanto para projetos de saneamento
como para projetos arquitetônicos.

b) Engenheiro Mecânico: deverá ter experiência mínima comprovada em
instalaçöes hidromecânicas para projetos de saneamento em ETEs.

c) Engenheiro Sanitarista ou Civil: deverá ter experiência mínima
comprovada em projetos área solicitada de elaboraçäo de projetos de
saneamento de ETEs, de mesmo porte das obras licitadas.

d) Engenheiro Civil: deverá ter experiência comprovada em elaboraçäo
de projetos de estruturas de concreto armado em saneamento.

3.2.5. Engenheiro Pleno e Arquiteto: a quem caberá ocupar a função de executar
e supervisionar os trabalhos:

Y
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a) Engenheiro Civil ou Sanitarista, Elétrico, Mecânico, Arquiteto, deverá
ter experiência comprovada elaboraçäo de projetos de saneamento e
conhecimentos de informática (word, excel, autocad e internet)

3.2.6. Engenheiro Júnior: a quem caberá desenvolver estudos e projetos
necessários:

a) Engenheiro Civil deverá ter experiência comprovada em projetos de
saneamento, e conhecimentos de informática (word, excel, autocad e
internet).

3.2.7. Técnico de nível médio, pleno, a quem caberá, sob supervisão do técnico
de nível superior (engenheiro pleno) acompanhar os trabalhos à serem
desenvolvidos.

Enquadram-se nessa categoria técnica de nível médio deverá ter
experiência em projetos de saneamento e conhecimentos em mediçöes e'controle, 

orçamento de obras e serviços, informática (word, excel e
internet).

3.2.8. Desenhista/Projetista, a quem caberá sob a supervisão do técnico de nível
superior executar, revisar e adequar os projetos em elaboração:

Enquadram-se nessa categoria técnicos com experiência em
desenvolvimento e detalhamento de projetos na área de saneamento,
arquitetura, complementares (elétrico, hidráulico, estrutural, telefonia),
infra-estrutura urbana (geométrico, drenagem, canalizaçäo,
terraplanagem), paisagismo e experiência em Autocad, word, excel,
internet.

3.2.9. A empresa vencedora da licitação deverá, antes da assinatura do
contrato, submeter os currículos da equipe técnica que
disponibilizarâ para a realização dos serviços de engenharia e
assessoria técnica à análise e aprovaçäo do SAAE.

3.2.9.1. O SAAE analisará e aprovará aqueles que pela experiência
comprovada atendam aos objetivos propostos e caso algum
integrante da equipe técnica não atenda à experiência mínima
exigida, poderá esta autarquia solicitar a sua substituição.

3.2.9.2. A comprovação da capacidade da equipe técnica será feita
através da experiência em serviços compatíveis com o objeto
deste termo e demonstrada através dos respectivos currículos
profissionais.

3.3. Apresentação dos trabalhos

SOROCABA
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Os desenhos devem ser entregues em arquivos manipuláveis compatíveis com o
software Autocad 2007 ou em versäo mais atualizada, para aprovação.

Deverá ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes
impressos em papel sulfite, quando da apresentação final.

Deverão ser observadas as normas e recomendaçöes do SAAE e exigências da
legislaçäo.

Os desenhos e detalhes devem ser apresentados em Auto-CAD 2007 ou em
versäo mais atualizada, com as versöes do projeto em meio físico (impresso) e
uma versão em meio magnético.

O memorial descritivo, as especificações técnicas, as planilhas e todos os
documentos refe¡'entes ao projeto devem ser encadernados em volumes,
contendo uma síntese de no mínimo 1 (uma) página que permita uma visão geral
de conteúdo do mesmo, além de um índice que facilite a localização dos assuntos
tratados.

As escalas utilizadas serão de acordo com a necessidade de maior clareza do
projeto, obedecendo às normas da ABNT

Os formatos das pranchas serão compatíveis com o tamanho do desenho, de
acordo com as normas da ABNT.

Na versão final do relatório deveräo também constar:

- Equipe técnica que elaborou o estudo;

- Nome, endereço, CNPJ e razâo social da empresa;

- Cópia da anotaçäo de responsabilidade técnica - ART, do coordenador
habilitado;

- Referências bibliográficas.

Na entrega final a contratada deverá fazer uma explanaçäo técnica do projeto
executivo.

3.4. Projeto executivo

Objeto principal desta contratação/licitação, definido como conjunto dos
elementos necessários e suficientes à execuçäo completa da obra de
ampliaçäo/reforma da ETE 52, devendo atender plenamente as normas técnicas
pertinentes. A estruturação metodológica deve considerar as seguintes
atividades:

Elaboração do Projeto Executivoa
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a Estudos Complementares

Relatório Final do Projeto Executivoo

O Projeto Executivo somente iniciará após a aprovação pelo SAAE do Relatório
Técnico 1 (RT1), que contemplarâ a anâlise e validação do projeto básico,
considerando, inclusiver a possibilidade de alterações e/ou nova concepção de
etapas de tratamento. E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração de
todos os documentos necessários à viabilização das obras ampliação, incluindo,
mas não se restringindo, a projetos, especificaçöes técnicas, memórias de
cálculo, descrição de sistemas, documentação de fornecedores, tais como
desenhos de fabricaçäo e de montagem. Devem ser obedecidas as Normas
Técnicas da ABNT (NBR), POPs e, caso estas não existam ou näo sejam
aplicáveis, a critério do SAAE, utilizar normas internacionais certificadas. A
CONTRATADA deve também fornecer, em formato editável e não editável, todos
os documentos (Projetos Executivos, Especificaçöes Técnicas, Memórias de
Cálculo), propostos pela CONTRATADA para implantaçäo da ampliação e
reforma da ETE, sendo que estes também serão validados pelo SAAE. Nos
subitens subsequentes, são descritas as atividades acima citadas.

Nesta etapa deverão ser consolidadas, alteradas ou complementadas as.soluçöes
e critérios estabelecidos no Projeto Básico, sempre em consonância com as
estruturas das etapas já implantadas e consolidadas na Estação existente.

No caso especificamente do sistema de aeração já existente deverá ser proposta
nova tecnologia para substituição dos mesmos visando eficiência e durabilidade
do novo processo a ser utilizado inclusive contemplando em planilha especifica os
custos que deveräo ser descritos e atualizados em planilha orçamentaria no
projeto executivo.

Após a conclusäo do Estudo Preliminar será feita a apresentaçäo à equipe de
técnica do SAAE, para aprovação, antes do prosseguimento com os trabalhos do
Projeto Executivo.

Nesta fase do trabalho, deverão ser consideradas as recomendaçöes feitas pelo
SAAE, e os elementos hidráulicos já deverão ser totalmente definidos. Deverá ser
composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidráulicos, memoriais descritivos,
memoriais de cálculos, memoriais justificativos e orçamento preliminar da obra.
Após a aprovaçäo do SAAE será elaborado o Projeto Executivo da Obra.

A empresa de engenharia especializada realizará o Projeto a nível Executivo
destinado a execuçäo das obras, que será norteado no projeto básico existente e
preliminar apresentado para reforma e ampliaçäo da Estação de Tratamento de
Esgoto Sorocaba 2, na cidade de Sorocaba, Estado de Säo Paulo, abrangendo no
mínimo as modalidades listadas na sequência, porém não limitado a elas.

A Contratada deverá fornecer o projeto executivo completo, coerente com as
condições topográficas e geotécnicas do local de implantação, contendo todos os
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elementos indispensáveis e perfeitamente definidos, acompanhados de memória
de cálculo e descriçäo, de forma a torná-los autoexplicativos, possibilitando a
compreensão do perfeito funcionamento do sistema e permitindo orçamento
detalhado para aquisiçäo dos materiais e equipamentos.

O projeto executivo será desenvolvido a partir da proposição aprovada pelo SAAE
e indicada no projeto básico. A partir dela, serão aprofundados os estudos,
consolidadas as informaçöes e feito o detalhamento executivo das unidades.

Os projetos deveräo detalhar e consolidar todos os estudos, resultados e análises
advindas da proposição aprovada pelo SAAE no projeto básico.

Os projetos deveräo satisfazer às exigências da ABNT, e no que ela for omissa,
será permitida a utilizaçäo de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo
uso, quando devidamente aprovados pelo SAAE.

A contratada deverá atender e aprovar todas as exigências dos Órgãos Públicos
para funcionamento da ETE, devem ser observados os aspectos relativos ao Meio
Ambiente e à Segurança e Medicina do Trabalho, conforme legislação ambiental
vigente e Normas Regulamentadoras (NR), entidades reguladoras e
fiscalizadoras, especialmente, ARES-PCJ, CETESB, DAEE, SEMA , Prefeitura,
CPFL, Bombeiros e outros)nos diferentes ambientes existentes nas instalaçöes
projetadas, em particular quanto à salubridade, ruídos, gases, movimentação e
estocagem de produtos/insumos, destacando-se as seguintes providências
principais: ! Devem ser incorporados os devidos sensores e soluçäo para
tratamento de gases e líquidos, sistema de alarme, outras medidas e plano de
contingência com açöes mitigadoras. E Devem ser previstos guarda-corpos,
corrimãos, sinalização de perigo/risco, dimensionamento e disposiçäo de
equipamentos de combate a incêndio e equipamentos de movimentação
horizontal, caso necessário. ¡ Os diferentes ambientes de trabalho devem ter
climatizaçäo adequada, quando houver necessidade, luminosidade, aspectos
ergonômicos adequados, e nível de ruído nos limites considerados aceitáveis
para o ser humano, inclusive fora dos limites da área interna das instalaçÕes
projetadas. ! Os pisos devem ser adequados de forma a reduzir riscos de
acidentes, ter durabilidade adequada e ser dimensionados para a carga de
tráfego prevista;

A padronizaçäo de cores das instalaçöes deve seguir as recomendações do
SAAE e, no caso de omissão, as NBRs.

Todos os equipamentos eletroeletrônicos devem possuir tratamento adequado
para trabalharem em ambientes agressivos, levando-se em conta o local onde
serão instalados.

Todas as tubulaçöes, válvulas e equipamentos devem ser revestidos conforme
especificaçÕes técnicas e ser submetidos a aprovaçäo do SAAE.

W
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O Projeto Executivo deve abranger todas as disciplinas envolvidas já citadas em
nível suficiente que permita a minuciosa quantificação e especificação dos
materiais, equipamentos e serviços e perfeita execução das obras, atendendo às
disposições das normas técnicas (NBRs), padröes do SAAE e legislação vigente.

O Projeto Executivo também deve incluir o projeto de instalaçöes provisórias para
todas as disciplinas, onde e quando aplicável,

A CONTRATADA deve apresentar ao SAAE os projetos complementares
compatíveis com as exigências dos vários órgãos públicos e empresas
concessionárias envolvidas e, sempre que convocada pelo SAAE, deve prestar
esclarecimentos técnicos, esclarecer interpretaçöes, fornecer informaçöes
adicionais e realizar eventuais correçöes ou adequaçöes complementares,
referentes aos serviços objetos do CONTRATO.

O projeto executivo da proposição aprovada pelo SAAE no Projeto Básico deverá
conter basicamente as partes mencionadas a seguir.

3.4.1. Projeto executivo das obras de solos e fundaçöes e layout

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes à
geotecnia, obras de solo e fundaçöes, incluído a locação e os perfis de
sondagens e as metodologias construtivas de todas as unidades do
sistema de tratamento de esgoto. O Contratado deverá apresentar os
correspondentes: memoriais descritivos e de cálculo, memoriais de
quantificação de serviços e obras, desenhos, planilhas de quantitativos,
indicações de movimentos de terra necessários, especificações dos
materiais e serviços e, quando pertinente, as correspondentes
recomendaçöes operacionais aplicáveis;

Memorial descritivo e de cálculo das soluçÕes geotécnicas adotadas

Definição da soluçäo estrutural, descrevendo o tipo de fundação e o projeto
de escoramento (incluindo apresentação do cálculo de ficha, travamento
da estrutura provisória e verificação à estabilidade do escoramento).

DefiniçÕes das cargas atuantes, inclusive empuxos de solo e esforços
provisórlos de montagens e métodos construtivos.

Desenhos de implantação da obra, de corte longitudinal e transversal

Verificação de estabilidade da contenção

lndicação de rebaixamento de lençol freático para a execuçäo de estrutura
de contenção e/ou subsolo se aplicável.

Plano de sondagens e execuçäo de sondagens complementares, se
couber.
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Consideraçöes específicas:

Verificar todas as interferências entre as atividades de projeto a serem
desenvolvidas, com as proximidades das edificaçõesitubulaçöes
existentes, incluindo a inserção do escoramento.

Avaliar os ensaios qualitativos e de desempenho em números necessários
e suficientes para as fundações e estrutura de contenção.

O projeto de fundação deve obedecer rigorosamente às Normas Técnicas
da ABNT, em especial a ABNT NBR 6122 (Projeto e execução de
fundações). As fundaçöes seräo projetadas por profissional habilitado,
Engenheiro Geotécnico ou Engenheiro Civil com especialidade em
Engenharia de Fundações ou Solos, com base nos resultados das
sondagens do terreno. O projeto deve estar compatibilizado com os
projetos das demais disciplinas, além de atender às necessidades
descritas pela CONTRATADA.

Devem ser sempre citadas as bibliografias de origem das fórmulas e
hipóteses adotadas.

As ilustraçÕes e gráficos, produtos de softwares específicos, devem ter
legendas e esquemas elucidativos.

O Projeto de terraplenagem deve apresentar:

ldentificação dos locais de área de empréstimos de solos e depósito de
material excedente, compatíveis com os quantitativos de projeto.

Planta de locaçäo detalhada de todas as unidades, incluindo as unidades
existentes além das unidades novas projetadas.

Memorial descritivo e de cálculo de volumes de corte e aterro.
considerando os aspectos geotécnicos dos materiais de construção, fontes
de exploração, indicaçöes topográficas e do nível do lençolfreático.

Quadro de terraplenagem, com indicaçäo de volumes, origem e destino do
material. Consideração específica :

A CONTRATADA näo deve considerar supressão de vegetação e árvores
sem as devidas discussöes e autorizações pela equipe técnica do SAAE
Sorocaba.

Levantamento topográfico complementar

Este item se refere ao levantamento topográfico, que compreende

Apresentaçäo do plano de execução de serviços topográficos, contendo a
programação dos trabalhos.

w
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lnspeção de campo para verificação de eventuais outras interferências não
contempladas na consolidação da base topográfica existente, e respectivo
leva ntame nto topog ráfico dessas i nterferências.

Elaboração de desenhos utilizando coordenadas topográficas, com
respectivas cruzetas em UTM - SIRGAS, e escala conforme tabela 6 da
ABNT NBR 13133/1994. Apresentar os vértices da poligonal que
originaram os serviços com coordenadas e cotas, quadro de convençöes,
conforme ABNT NBR 13.133.

Planilhas das poligonais e nivelamentos geométricos com os respectivos
fechamentos e em conformidade com as tolerâncias normatizadas.

Monografia dos vértices das poligonais conforme norma correspondente

Cons iderações Específicas

Os serviços devem ser apresentados na forma de relatórios, os quais
devem conter, além dos resultados dos serviços de campo (áreas dos
levantamentos topográficos e cadastrais em escala conveniente), dados
conclusivos, análise e tratamento das informações obtidas em campo e
apresentação de outros eventuais serviços.

lnvestigações geotécnicas complementares

Este item se refere à execuçäo de sondagem e compreende:

Apresentação do plano de execuçäo de serviços geotécnicos, contendo:
Locação e comprimento das sondagens.

Especificaçäo e quantificaçäo de ensaios de solo, caso sejam necessários.

Planta de localização dos furos de sondagem.

Perfil geotécnico individual das sondagens em formato 44.

Relatório de Geotecnia.

ConsideraçÕes específicas :

O reconhecimento das características do subsolo deve ser feito por
sondagens a percussão com profundidade suficiente para as definiçöes de
projeto; e ensaios de solo, se necessários.

O espaçamento e a disposiçäo das sondagens e ensaios serão
estabelecidos de modo a se determinar um perfil geológico provável.

O relatório de geotecnia deve conter o título do projeto, a data de
execução, a locaçäo dos pontos através de coordenadas e cotas,
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amarraçÕes, o número de golpes para penetraçäo de metro em metro e,
no caso de sondagens à percussão, a classíficação das camadas do
subsolo e os níveis do lençol freático, todos com a assinatura do
responsável técnico pela investigação.

A Contratada deve apresentar para análise e Não Objeção do SAAE
Sorocaba os dados cadastrais das empresas especializadas que
desenvolveräo os serviços de geotecnia e topografia.

Os serviços de sondagem, topografia e pesquisa de interferência devem
ser iniciados após análise e Não Objeçao formal do SAAE Sorocaba e
seräo por esta fiscalizados em parte e na sua totalidade.

A execuçåo dos trabalhos deve obedecer às Normas Técnicas da ABNT
para serviços de geotecnia (ABNT NBR 6484/8036), como orientação para
a definição do tipo de serviço, grau de detalhamento, método de execução
e análise e forma de apresentaçäo do trabalho.

O relatório de geotecnia deve incluir parecer preliminar sobre a geologia
regional e a caracterizaçäo geotécnica do subsolo com indicaçäo das
facilidades e dificuldades para execução das obras de terra.

3.4.2. Projeto executivo da drenagem superficial e sub-estrutural

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes a
infraestrutura do macro e microdrenagens incluindo a drenagem sub-
estrutural de todas as unidades do sistema. O contratado deverá
apresentar os correspondentes: memoriais descritivos e de cálculo,
desenhos, planilhas de quantitativos, especificações dos materiais e
serviços e quando pertinentes, as correspondentes recomendações
operacionais aplicáveis; será constituído de memorial descritivo e de
cálculo, plantas e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive
perspectiva isométrica com indicações de diâmetros, comprimentos, peças
e conexöes. Deverá ser detalhado o projeto de drenagem pluvial de todas
as áreas especiais onde serão implantadas unidades do sistema.

O Projeto Executivo de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar:

Drenagem pluvial de toda a área da ETE existente e da área de ampliaçäo

Planta geral de toda a área, indicando o posicionamento de poços de
visita, bocas de lobo, declividades das vias, canaletas e interligaçöes com
drenagem subestrutural, assim como pontos de lançamento em galerias
pluviais existentes ou cursos d'água próximos.

Plantas específicas das edificaçÕes que necessitam de drenagem pluvial
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Desenhos de plantas, cortes e detalhes de todas as estruturas de
drenagem, como, por exemplo, escada hidráulica, poços de visita, bocas
de lobo, sarjetöes, etc.

Memorial descritivo, de cálculo e critérios adotados no projeto

3.4.3. Projeto executivo do sistema viário e pavimentaçäo

Compreenderá a elaboraçäo de todos os documentos pertinentes aos
traçados geométricos do sistema viário. O contratado deverá apresentar os
correspondentes: memoriais descritivos e de cálculo, memoriais de
quantificação de serviços e obras, desenhos, planilhas de quantitativos,
especificaçöes dos materiais e serviços e quando pertinentes, as
correspondentes recomendações operacionais aplicáveis;

Os espaços e conexöes relativos ao sistema viário devem respeitar as
diretrizes especificas do município (referenciar a normativa especifica).

As vias de circulaçäo internas das unidades de tratamento devem ser
pavimentadas, incluindo drenagem, guias e sarjetas, além de possuir
iluminação adequada. Estará a cargo da CONTRATADA o
desenvolvimento do projeto de pavimentaçäo e iluminação.

3.4.4. Projeto executivo de arquitetura e paisagismo

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos
projetos de arquitetura e paisagismos relativos ao sistema de tratamento
de esgoto. O contratado será responsável pela proposição da identificação
plástica e uniforme das diversas estruturas. Todas as plantas e fachadas
apresentadas deverão conter indicaçÕes dos materiais de acabamento de
paredes e pisos. O projeto urbanístico constará de plantas de drenagem,
acessos, estacionamentos, ajardinamentos, acabamentos, indicações de
movimentos de terra necessários.

A contratada deverá apresentar os correspondentes:

Qualidade ambiental interna e externa.

Reduçäo dos consumos: energético e de água.

Aproveitamento das condiçöes naturais locais.

lmplantaçäo e valorizaçäo do entorno.

Posicionamento estratégico entre as unidades. Acessibilidade e mobilidade
atendendo às normas incidentes e recomendaçÕes do SAAE.
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Deve ser previsto paisagismo adequado às necessidades e de fácil
manutençäo (área gramada).

Oficinas e salas de Manutenção devem considerar condições de
salubridade e ergonômicas.

Guarita em condiçöes adequadas ao exercício do controle e segurança

No caso de sala para Supervisão e Controle - posicionada de maneira
estratégica a atender às demandas de supervisäo e controle dos
processos de forma organizada e sistêmica, com atendimento às
condiçöes de insalubridade e ergonomia.

Os elementos de arquitetura e paisagismo das instalaçöes devem ser tais
que criem ambiente adequado ao trabalho, sensaçäo de arejamento,
limpeza, confiança e modernidade na qualidade do produto final. Deve
apresentar harmonia com o entorno em que estará inserido, considerando
o projeto paisagístico externo, a vida selvagem remanescente e o menor
impacto visual possível dentro desse contexto, sem perder de vista a
referência ao SAAE de Sorocaba.

Projeto de arquitetura das edificaçöes e instalaçöes de apbio, com
acessibilidade e mobilidade, atendendo às normas incidentes e
recomendações do SAAE Sorocaba.

Projeto de iluminação externa, considerando tecnologias modernas
comprovada eficiência energética, que demandem menor consumo
energia, maior durabilidade e menor custo para destinação final
resíduos e lâmpadas.

Nas definiçöes dos projetos, as linguagens arquitetônicas, os princípios de
organizaçäo espacial e funcional de sistema construtivo e de conforto
ambiental devem estar claramente estruturados e identificados.

Além dos conceitos ja elencados, medidas que resultem na maior
eficiência de uso, tais como: ! Especificação de equipamentos com menor
consumo de energia, menor emissäo de ruídos e melhor eficiência
possível.

Utilizar acabamentos em tons claros nas áreas de grande incidência de luz
solar para ampliação da luminância e reflexão solar.

Aproveitamento da iluminaçäo natural nos espaços de trabalho

Garantir a melhor condição de conforto térmico inclusive sistema de
climatização, tais como: Aquecimento, Ventilaçäo e Ar Condicionado
(AVAC) que garanta o conforto térmico, também evitando a incidência da
radiação solar direta.

de
de
de
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Devem ser previstas estruturas de confinamento dos equipamentos para
proteção acústica e eliminação de ruídos no entorno

Para os materiais de acabamentos, considera-se os seguintes critérios

Piso geral interno: de alta resistência

Paredes das áreas molhadas: pastilhas de vidro reciclado bacteriológico

Peças sanitárias: brancas com sistema de descarga econômico. Pinturas e
acabamentos: devem ser especificadas com materiais de primeira linha e
conforme identidade visual definida pelo SAAE Sorocaba.

Memoriais descritivos, memoriais de quantificaçåo de serviços e obras e
todos os desenhos (plantas, cortes, detalhes, fachadas e perspectivas) das
unidades e dos fechamentos laterais junto à divisa de cada conjunto de
unidades.

Deverá apresentar o detalhamento de: caixilhos, guarda-corpos
drenagem pluvial das coberturas, com identificação do tipo
acabamento, revestimento e padräo cromático pertinente.

e
de

Também será o responsável pela definiçäo da cobertura vegetal. Deverá
apresentar as: planilhas de quantitativos, especificações dos materiais e
serviços e, quando pertinente, as correspondentes recomendaçöes
operacionais aplicáveis.

O Projeto Executivo de Arquitetura e Paisagismo deve apresentar os
seguintes conceitos e diretrizes:

Qualidade ambiental interna e externa.

Redução dos consumos: energético e de água.

Aproveitamento das condições naturais locais.

lmplantação e valorizaçäo do entorno.

Posicionamento estratégico entre as unidades.

Acessibilidade e mobilidade atendendo às
recomendaçÕes do SAAE.

3.4.5. Projeto executivo estrutural

normas incidentes e

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos
projetos estruturais dois conjuntos de unidades do sistema de tratamento
de esgoto, contendo todos os desenhos de formas e armação para todas
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as unidades (e elementos) dos sistemas, incluindo: caixas e abrigos,
blocos de ancoragem e estruturas acessórias.

Deverá apresentar a: metodologia construtiva, planilhas de quantitativos,
especificaçöes dos materiais e serviços e quando pertinente, as
correspondentes recomendaçöes operacionais aplicáveis;

Esta atividade deverá prever todos os cálculos, detalhes e especificaçöes
que darão suporte e funcionalidade às estruturas e dispositivos
componentes que farão parte do sistema. Deveräo estar previstos
basicamente:

- Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

- Quadro resumo de aços com seus respectivos diâmetros e posições;

- Quantitativo de formas em m2, e concretos em m3;

- A resistência (FCK) do concreto em MPA;

- Classe do aço.

Os desenhos e detalhes deveräo ser executados em escala conveniente,
indicando de maneira clara e precisa todos os resultados dos cálculos,
obedecendo a norma NBR- 7191 (NB-16).

Na memória de cálculo deverá conter as justificativas, os critérios e as
consideraçÕes adotadas no dimensionamento, referenciando livros e
autores para as fórmulas.

Deveräo ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informações:

- Locaçäo e definição de cargas provenientes dos equipamentos existentes
e a implantar (conjuntos elevatórios, pontes rolantes, monovias e outros);

- Cargas distribuídas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas
e que säo transmitidas às fundações;

- FCK do concreto, devendo ser no mínimo 35 (trinta e cinco) MPA para
estruturas que objetivem conter esgoto e/ou água e devidamente
estabelecidos para as demais estruturas e fyk'da ferragem;

- Fator água/cimento;

- Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do
concreto e retirada das formas;
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- Recobrimentos mínimos, conforme NBR 6118 e recomendaçöes do
SAAE qual seja, no mínimo 05 (cinco) cm para estruturas que devam
conter esgoto;

- Fissuração no limite de 0,1 (zero virgula um) mm para as estruturas que
contenham esgoto, ou em contato com o solo, conforme NBR 6118;

- Locaçäo das juntas de concretagem e indicação dos procedimentos a
serem adotados na confecção e tratamento das mesmas;

- Sugestäo de plastificantes, super-plastificantes, micro sílica ou de
quaisquer aditivos ou insumos necessários à composição do concreto,
para as unidades destinadas a conter água e/ou esgoto, de forma a
assegurar plasticidade, uniformidade e impermeabilidade;

- "Slump" que assegure a qualldade e resistência do concreto;

- Recomendações sobre os materiais de construção, como cimento
comum e de alto forno, brita calcária, granítica e seixo rolado.

Memorial de cálculo, com, no mínimo:

Apresentação e descrição do tipo de obra

Seleção do tipo de concreto, em conformidade com as características dos
fluidos em contato com a estrutura.

Definição da solução estrutural, descrevendo a metodologia construtiva
mais apropriada para execução da obra, de acordo com as etapas de
implantação.

lndicaçäo do método de cura e tempo para a desforma

Esquema estrutural com definição das seçöes transversais, nós, barras,
propriedades dos materiais, entre outros.

Descriçäo dos carregamentos (cargas variáveis e permanentes), dos
coeficientes de segurança adotados e das combinaçöes dos cálculos.

Cálculos de dimensionamento por fórmulas ou tabelas aplicadas,
condiçöes e valores numéricos admitidos, como por exemplo, a resistência
característica.

Hipóteses admitidas, incluindo as propriedades dos materiais; deduçäo de
expressÕes ou fórmulas empregadas.

Sequência dos cálculos numéricos na aplicação das fórmulas, sem omitir
valores intermediários.
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Quadros-resumo com indicação das combinações de esforços adotadas,
características dos materiais utilizados, dados de entrada e resultados do
processamento realizado, seçöes, esforços e tensöes de
dimensionamento, acompanhados dos diagramas de envoltórias
pertinentes.

Elementos ou símbolos utilizados.

Croquis elucidativos, quando indispensáveis ou convenientes para maior
clareza do significado dos símbolos.

Fontes bibliográficas relativas a qualquer processo de cálculo de
estabilidade ou dimensionamento adotado.

Análise estrutural contendo cálculo e diagramas dos esforços solicitantes,
deslocamentos e efeitos dinâmicos.

Plantas de locaçäo das fundações e pilares (quando pertinentes).

Em caso de fundaçäo direta, apresentar a tensão admissível do solo.

Tabela de cargas.

A referência usada para locaçäo (sistema de coordenadas).

Desenho das formas das unidades, com a definição geométrica de todos
os seus elementos,

Desenho das formas das escadas e elementos estruturais indicados no
projeto hidromecânico, com suas definições geométricas.

Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura

Apresentaçäo das cargas variáveis e permanentes de utilização
consideradas no projeto da estrutura.

lndicação, em planta, da classe de agressividade ambiental, resistência
característica do concreto (fck), módulo de elasticidade (Ec), fator
água/cimento (a/c) e cobrimento das armações para estruturas de concreto
ou a categoria de corrosividade, para o caso de estrutura metálica

Quantitativo de todos os materiais envolvidos no projeto (concreto, aço,
forma, chumbadores, aparelhos de apoio, entre outros).

Especificaçöes detalhadas dos processos construtivos (chanfros em
arestas de elementos aparentes, juntas de dilatação, retraçäo e construçäo
e outros).

Considerações específicas
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Os cálculos estruturais devem ser claros, objetivos e devem mostrar os
dados de entrada, hipóteses adotadas e os resultados obtidos, com
croquis e diagramas, utilizando-se unidades coerentes e únicas.

Devem ser projetadas as impermeabilizações da construção de forma que
não prejudique a arquitetura.

Sistema de Formas:

O Sistema de Formas compreende as formas, o escoramento, o
cimbramento e os andaimes, incluindo seus apoios.

O sistema deve ser projetado de acordo com norma específica,
considerando os esforços a serem suportados, a capacidade de carga do
material a ser utilizado e a quantidade de reutilizaçäo sem prejuízo ao
elemento estrutural e ao acabamento final da estrutura.

O formato, a função, a aparência e a durabilidade da estrutura de concreto
permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com
as formas, escoramento ou sua remoção.

No plano da obra deve constar a descrição do método a ser seguido para
construir e remover estruturas auxiliares, devendo ser especificados os
requisitos para manuseio, ajuste, contraflecha intencional, desforma e
remoçäo.

O Projeto do Sistema de Formas deve ser definido pela CONTRATADA e
apresentado ao SAAE para análise e posterior não Objeção.

Projeto de Obras Provisórias:

A CONTRATADA, se couber, deve elaborar o projeto executivo de todas
as obras provisórias necessárias à execução da ampliação reforma da
ETE existente, devendo apresentar à análise da fiscalizaçäo do
CONTRATO, os desenhos e memórias de cálculos das obras provisórias
que pretende utilizar, tais como: ensecadeiras, andaimes, suportes,
escoramentos, cimbramentos e tapumes, porém sem a estes se limitar.

Tubulação

As tubulaçÕes e as conexöes a serem embutidas no concreto devem ser
providas de flanges ou anel para embutimento e vedação no concreto. Os
projetos devem prever os posicionamentos corretos dos "inserts", levando
em consideraçäo os projetos de fornecimento e/ou fabricação.

Os "inserts" devem ser posicionados de modo que possam ser inseridos os
reforços necessários e que ocorra a concretagem sem prejuízo da
estabilidade estrutural da peça e parede.
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Devem ser previstos nos projetos os testes de estanqueidade, resistência
e estabilidade das peças.

Devem ser respeitadas as definiçöes de montagens de projetos.

Eletrodutos:

Os projetos devem prever as furaçöes necessárias para as passagens de
eletrodutos, bandejamentos, dutos, canaletas, dentre outros, com o correto
posicionamento em relação às unidades projetadas: painéis, equipamentos
eletromecânicos, entre outros. As furações e/ou passagens devem
considerar não só as recomendações dos projetos de instalaçöes como
também os desenhos de fabricaçäo, fornecimento e montagem das
unidades.

Todos os documentos do projeto estrutural deverão constar nome,
assinatura e número do CREA do engenheiro responsável pelo projeto.

3.4.6. Projeto executivo hidromecânico

Definiçäo do layout do Sistema proposto, otimizando o posicionamento em
função dos equipamentos a serem implantados, considerandó .a área
disponível, os acessos e a urbanizaçäo do local, garantindo as condiçöes
necessárias para operação e manutenção das instalações.

Especificaçäo dos equipamentos e materiais dimensionados no projeto
hidráulico, apresentando todas as características operacionais e
dimensionais.

Os projetos de montagem com desenhos que permitam caracterizar,
montar e efetuar a manutençäo preventiva e/ou corretiva dos respectivos
equipamentos.

Cálculo do nível de ruído dos equipamentos escolhidos, considerando a
operação simultânea de todos os conjuntos, respeitando as normas
concernentes ao assunto. E Para cada equipamento, a vida útil nas
condiçÕes operacionais propostas e os custos de manutenção ao longo da
vida útil indicada.

Especificações Técnicas de equipamentos, peças e materiais

Desenhos dimensionais de equipamentos, peças e materiais.

Estudos de Flexibilidade dos tubos.

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos
projetos hidromecânicos dos conjuntos de unidades do sistema de
tratamento de esgoto. O contratado deverá apresentar os
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correspondentes: memoriais descritivos, memoriais de cálculos hidráulicos
para todas as estaçöes elevatórias e/ou bombeamento, incluindo quando
aplicável os respectivos estudos dos transitórios hidráulicos, memoriais de
quantificação de serviços e obras, com especial atenção para os materiais
e equipamentos específicos e/ou fornecidos sob. Será responsável pelas
consolidações do perfil hidráulico da ETE e do dimensionamento dos
processos e operaçöes ligadas ao tratamento de esgoto sejam eles ligados
ao tratamento de esgoto, ao manuseio e dosagens de produtos químicos,
ao manuseio e disposiçäo final dos resíduos gerados na ETE, incluindo
drenagem e esgotamento das estruturas.

Deverá apresentar todos os desenhos pertinentes (plantas, cortes,
detalhes, perfis e isométricas) das unidades e todo o detalhamento de
instalação, montagem e fabricação como: peças especiais, tampas e
grelhas, suportes, com indicação dos materiais, tipo de acabamento,
revestimento, pintura, etc.

Deverá apresentar as: listagens de materiais, agrupados por tipologia de
fornecimento, especificaçöes técnicas dos materiais, equipamentos e
serviços e, quando pertinente, as correspondentes recomendaçöes
operacionais aplicáveis;

Apresentação independente de Especificaçäo Técnica de Fornecimento
(ETF) para cada equipamento ou grupo similares, contendo todas as
características necessárias para a aquisição, sendo de fácil
identificaçäoico-relaçäo com os Projetos e Lista de Materiais.

Considerações especÍficas:

As caixas/abrigos para descarga, válvulas de manobras e de admissäo de
ar, medidores de vazâo e outras, devem ser projetadas de acordo com os
Padrões do SAAE e locadas de modo que o acesso seja possibilitado
mitigando o risco de acidentes e com menor interferência com o tráfego e
meio externo.

Devem ser especificadas todas as soldas

Os materiais das tubulaçöes devem ser resistentes ao ambiente.

As Especificaçöes Técnicas elaboradas pela CONTRATADA devem
apresentar:

Características Gerais, Operacionais e Construtivas

Desenhos de referência.

Extensão de fornecimento, discriminando quantidades, características
gerais de operação do equipamento, locais de instalaçã0, pontos de

W
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operação e performance, serviços de
sobressalentes, etc.

desmontagem

Características técnicas para os equipamentos como, por exemplo, quando
cabível, potência nominal, tensão, frequência, rendimento, fator de
potência, etc.

3.4.7. Projeto executivo elétrico

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos
projetos elétricos dos conjuntos de unidades do sistema de tratamento de
esgoto.

O contratado deverá apresentar os correspondentes: memoriais
descritivos, memoriais de cálculos elétricos e todos os desenhos relativos
à: diagramas unifilares, diagramas trifilares, diagramas funcionais, força e
controle, encaminhamento de telefonia e redes, iluminação interna e
externa, proteção contra descargas atmosféricas e aterramento, incluindo
detalhamento de montagem, memoriais de quantificaçäo de serviços e
obras, com especial atenção para os materiais e equipamentos específicos
e/ou fornecidos sob medida para a unidade.

Deverá apresentar as: listagens de materiais agrupados por tipologia de
fornecimento, especificaçöes técnicas dos materiais, equipamentos é
serviços e, quando pertinente, as correspondentes recomendações
operacionais aplicáveis. ".

Abrangerá os projetos das instalaçöes prediais de luz e força, das linhas de
transmissão, das subestações abaixadoras, geradores de emergência,
cabines, quadros de controle, proteção, comando, alimentação dos
motores elétricos, inclusive automação dos equipamentos que se fizerem
necessários, da iluminação das áreas externas e urbanizadas, etc.

Deverão atender às Normas específicas da ABNT, concessionária de
energia e orientações do SAAE. Os projetos seräo submetidos à
aprovaçäo da concessionária de energia, devendo, nesse período, a
projetista prestar todos esclarecimentos, lazer os ajustes e correçöes
necessárias, sem ônus para o SAAE. Os desenhos seräo apresentados
em escalas apropriadas, sendo 1:50 (um para cinquenta) a escala mínima
admitida.

Apresentação independente de Especificação Técnica de Fornecimento
(ETF) para cada equipamento ou grupo similares, contendo todas as
características necessárias para a aquisição, sendo de fácil
identificaçäo/co-relaçäo com os Projetos e Lista de Materiais.

Os projetos dos painéis elétricos deveräo ser concebidos conforme padrão
existente no SAAE Sorocaba, NBRs e demais normas internacionais

peças
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aplicáveis e devidamente justificadas, contemplando os seguintes itens,
embora não se limitando a eles: incluindo entre outras padronizaçöes,
tipos de acionamento, comandos elétricos, proteções, interfaces, etc.

Memoriais de cálculo compreendendo

Dimensionamento de cabos

Quadro de cargas instalada e demandada, além de compensação de
reativos e suas influências de corrente de "inrush".

Dimensionamento dos circuitos alimentadores e de distribuição de toda a
instalação, considerando também o dimensionamento das taxas de
ocupaçäo dos eletrodutos.

Cálculo luminotécnico interno e externo.

Coordenação e seletividade das proteções.

Aterramento e SPDA.

Carga térmica dos painéis.

Previsão de circuitos de alimentaçäo ininterrupta conforme necessidades
elétrica e do processo.

Diagrama unifilar de toda a instalaçäo.

Diagramas elétricos particularizados (unifilar, trifilar e funcional).

lmplantação geral.

Detalhes típicos de instalação.

Lista de materiais. (Nota: Suportes, braçadeiras e leitos para cabos devem
ser de fibra de vidro e os parafusos adequados ao ambiente agressivo)

EspecificaçÕes técnicas de materiais e equipamentos elétricos, inclusive
folhas de dados, quando aplicável.

Plantas e detalhes das instalaçöes de: ! lluminação e tomadas (inclu
alimentação dos sistemas de automação, quando aplicável).

Força. Comunicação e dados, se aplicável.

Proteçäo contra descargas atmosféricas e supressäo de surtos.

Aterramento (elétrico e eletrônico).

".[¡
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Comando e proteção

Arranjos das subestações elétricas

Memorial descritivo e justificativo.

Lista de cabos, com a finalidade de possibilitar a perfeita identificaçäo dos
lances dos circuitos de força.

A CONTRATADA deve estudar a melhor solução para drenagem das
caixas de passagem enterradas, considerando a possibilidade de
interligação com o sistema de drenagem de águas pluviais, com tampas de
acesso para manutenção. As interligações entre as caixas de passagem
devem ter declividade adequada, evitando pontos baixos intermediários,
que possam vir a acumular água.

Na elaboração dos projetos das instalaçöes e nos arredores, a
CONTRATADA deve prever espaço suficiente para facilitar a
movimentaçäo, içamento e substituição de equipamentos.

Considerar grau de proteçäo igual ou superior a lP 65 para todos os
equipamentos elétricos, independentemente do local de instalação. .

Todas as válvulas e demais equipamentos de processo devem ter
acionamento elétrico.

O projeto deve considerar, embora näo se limitando

Os painéis elétricos devem obrigatoriamente obedecer às normas NR-10 e
ABNT NBR/lEC 60439 e ABNT NBR 5410, quando em baixa tensäo, e
ABNT NBR/IEC 60694 e ABNT NBR 14039, quando em média tensão
(proteção contra arco).

Deveräo conter o seguinte detalhamento mínimo:

3.4.7.1. lluminaçäo e Distribuiçäo de Energia

- Plantas de distribuição de pontos de luz, tomadas de serviço e
outros, distribuição de circuitos e alimentadores para
instalaçöes internas nos diversos ambientes;

- Planta de iluminaçäo externa, distribuiçäo de circuitos;

- Plantas de distribuiçäo de força, locação de equipamentos,
alimentadores de força, distribuíção de circuitos e cargas;
Detalhes, vistas frontal e lateral, esquemas de instalaçäo,
especificação de componentes;
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- Listas de carga, distribuiçäo de circuitos, relação de
equipamentos, corrente à plena carga de cada máquina
operatriz, apresentaçäo das proteções, cálculo da demanda dos
componentes e demanda total, cálculo e especificaçöes dos
equipamentos principais da subestaçåo alimentadora, memorial
de cálculo de todos os condutores;

- As instalaçöes industriais de iluminaçäo deverão fazer
distribuiçåo por intermédio de eletrodutos ou eletrocalhas
aparentes de classe e espessura média ou superior, quando no
teto ou na parede. Quando no piso deverão ser dispostas de
forma subterrânea: As instalaçöes industriais de força deverão
ser embutidas no piso, em canaletas ou eletrodutos;

3.4.7.2. Malhas de Terra e Sistemas de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas

- Plantas de distribuiçäo das malhas e dimensionamento dos
condutores;

- Detalhes de poços e caixas de aterramento;

- Detalhes de interligaçäo dos condutores;

- Apresentação do sistema de aterramento

3.4.7.3. Quadros de Distribuição de Luz (QDL), Distribuição de
Força (QDF), Controle do Motores (CCM) e outros Centros
Distribuidores de Energia

- Definiçäo do processo de partida, controle, comando e
proteção das máquinas operatrizes em função das
características técnicas e operacionais;

- Tensão de trabalho e planos de manutenção da operadora do
sistema:

- Definição e dimensionamento das proteçöes, conforme
potências e tensÕes de trabalho;

- Definição dos níveis de automação 'e comando, sempre de
acordo com as características técnicas e operacionais de cada
máquina operatriz;

- Padronização dos quadros, dimensões, "tipos de instalação,
grau de proteçäo e outros, para as instalaçÕes projetadas;
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- Utilizaçäo de circuitos lógicos, seletívidade de proteção e
outros;

- Definiçäo do grau de automação do sistema, bem como
intertravamento com outros centros de comando e operação;

- Definiçäo e dimensionamento de equipamentos sensores e de
instrumentação a serem empregados;

- As definições prévias deverão fazer parte do projeto e estarem
sempre em comum acordo com a fiscalização e serem
completamente explicáveis no memorial descritivo;

- Apresentaçäo de diagramas unifilar simplificado e trifilar
detalhado, com especificaçäo e dimensionamento de todos os
componentes;

- Apresentação de diagrama de comando, proteção e controle
com os princípios de funcionamento;

- Apresentação de réguas e terminais de bornes e conectores;

- Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas frontais,
laterais, detalhes de fixação, planta da base e outros;

- Legenda dos equipamentos e diagramas;

- lntertravamento de sistemas automáticos, acionamento à
distância, apresentação de esquemas básicos, de operação e
comando;

- Detalhamento, dimensionamento e especificaçäo de sensores,
instrumentos de medição e controle; Orientaçöes para operaçäo
de sistema;

- Especificação e relação de material, orçamento dos
equipamentos componentes, ferragens e agregados dos
quadros (QDL), (QDF), (CCM) e quaisquer outros quadros
apresentados.

3.4.7.4. Subestações

- Definição quanto aos níveis de tensão primário e secundário,
interligaçäo com a concessionária e sistema de medição a ser
adotado;

- Definição quanto à locação, tipo de instalação, ao tempo ou
abrigada em cubículo blindado, de acordo com as
conveniências da operaçäo do sistema;
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- Exigências do operador do sistema quanto as cargas de
reserva, etapas de instalação, expansäo, demanda calculada,
métodos de controle e racionalização do consumo, cálculo,
dimensionamento de energia reativa, critérios para correção do
fator de potência:

- Definiçäo, exigências e dimensionamento do grau de proteçäo
elétrica e mecânica dos equipamentos, tipos de equipamentos,
uso em correntes alternada e contínua, relés de proteçäo
primários e secundários, elétricos e mecânicos;

- Esquema unifilar com dimensionamento dos equipamentos;

- Malha de terra, detalhes de interligaçÕes;

- Plantas de base, fixaçÕes, ferragens e de movimentação dos
equipamentos;

- Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas, detalhes
internos;

- Detalhe de interligação com a conceSsionária,
dimensionamento e detalhamento dos condutores;
Especificação e relação do material, orçamento dos
equipamentos, componentes, ferragens, condutores e
agregados da SE; inclusive transformadores, equipamentos de
medição e proteçäo, relés e outros;

- No caso de uso de subestação abrigada, deverão ser
apresentados projetos de arquitetura e estrutural para a
edificaçäo de abrigo, de acordo com as normas e padrão do
operador do sistema.

- Estudo da verificação das condiçÕes das instalaçöes
existentes em relação à Média Tensão e promover ações de
intervençöes necessárias;

Compreenderá a elaboração de todos os documentos
pertinentes aos projetos de instrumentaçäo e controle das
unidades do sistema de tratamento de esgoto.

O Contratado deverá apresentar: o memorial descritivo do
sistema incluindo a concepção da arquitetura do sistema de
supervisäo e controle, os fluxogramas de engenharia, a
listagem dos pontos de entrada e saída, os diagramas de
interligação, as folhas de dados da instrumentaçäo, os

3.4.7.5. Projeto executivo de lnstrumentação e automação
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desenhos de caminhamento de cabos e redes, o detalhamento
da montagem, projeto e arranjo interno da sala de controle, os
descritivos funcionais, âs especificações técnicas dos
fornecimentos e montagem, memoriais de quantificação de
serviços e obras, com especial atençäo para os materiais e
equipamentos específicos e/ou fornecidos sob medida para a
unidade.

O Projeto do Sistema de Automação, Medição e
lnstrumentação deverá ser precedido de uma análise de
viabilidade técnica e financeira onde deverá conter, e
compatível com o sistema existente na unidade:

- Escopo da automaçäo e as abrangências do processo
automatizado;

O grau de automação, medição e instrumentaçäo a ser
projetado deverão ser definidos em conjunto com o SAAE e
deve, no mínimo, permitir, através de aplicação de software
SCADA:

- Chamar a atenção do operador para ocorrências imþortantes
no processo, como condiçöes de falhas ou estados
inadequados dos equipamentos, utilizando, sempre que
necessário, alarme sonoros e visuais;

- Registrar as situações operacionais

- Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas as
características mínimas necessárias aos instrumentos de
campo, visando a utilizaçäo de tecnologia adequada ao fluído
do processo, precisäo, confiabilidade e facilidades de
manutençäo.

3.4.7.6. Projeto de Segurança contra incêndio.

Aprovaçäo do projeto completo de segurança contra incêndio,
de toda a planta (existente e ampliação) com o devido
recolhimento da ART do engenheiro responsável para posterior
obtenção do AVCB conforme decreto 46076 de 31/08/2001.
Elaborar as especificaçöes técnicas dos materiais,
equipamentos e serviços, memoriais de quantificação de
serviços e obras, as correspondentes recomendaçöes
operacionais aplicáveis.

O Projeto de Prevenção e Combate a lncêndios deve
apresentar:
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Memorial descritivo e de cálculo e dimensionamento das
demandas de água de incêndio, bem como da rede de
distribuição e sistema de reservação.

Plantas de traçado das redes de água e equipamentos de
combate a incêndio, contemplando hidrantes, etc.

Plantas específicas das unidades, com as sinalizaçöes de
segurança e equipamentos de combate a incêndio, como
extintores, lâmpadas de emergência, alarme sonoro, placas,
sprinklers, detectores de fumaça, etc.

Planta geral de sinalizaçäo de rota de fuga

Consideraçöes específicas:

O projeto das instalações de combate a incêndio deve ser
elaborado de modo a garantir um maior nível de segurança
contra o risco de incêndio e permitir seu rápido, fácil e efetivo
combate, com funcionamento eficiente e adequado à classe de
risco representada pelos bens a serem protegidos.

As especificações e critérios a serem tomados como base para
as concepções e dimensionamentos dos sistemas devem estar
rigorosamente alinhados com as regras impostas pelas Normas
Brasileiras (ABNT) e Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo.

Deve ser proposto reservatório capaz de atender à demanda
projetada.

3.5. Relatório Ambiental

O relatório ambiental deverá contemplar o estudo de diluição e de autodepuração
do corpo receptor, Rio Sorocaba, Classe 02 (dois), necessários para avaliar os
possíveis impactos que o lançamento de esgoto tratado poderá causar na
qualidade das águas do rio, principalmente em relação aos parâmetros: DBO,
Oxigênio Dissolvido, Nitrogênio, Fósforo, Coliformes Termotolerantes, conforme
consta no Parecer Técnico da CETESB.

Elaboração de pacotes técnicos completos para obtençäo das respectivas
licenças ambientais necessárias para a implantação e funcionamento da ETE
total, bem como protocolo, acompanhamento até a obtençåo das Licença Prévia,
lnstalaçäo e Operação da unidade.

3.6. Relação de Serviços, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos:
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Deverão ser relacionados por unidades do sistema todos os serviços, materiais e
equipamentos com respectivos quantitativos, necessários a cada etapa de
implantação das obras.

Deverá ser apresentado relatório completo dos materiais, equipamentos e peças
(especiais ou näo) bem como as exigências do agente financeiro para a
implantaçäo das unidades em questäo bem como memoriais de quantificação. de
todos os serviços e obras a serem implantados de modo que atenda também as
exigências do agente financeiro. As plantas devem ser elaboradas de forma a não
deixarem dúvidas ao contratante.

3.7. Entrega final dos trabalhos

O pacote técnico deverá conter

- Projeto executivo completo, cronograma físico-financeiro, especificaçöes de
materiais e memorial descritivo da obra:

- Memorial descritivo da obra, detalhando os serviços a serem realizados nas
respectivas disciplinas, inclusive recomendaçÕes construtivas.

- Memoriais de cálculo das diversas disciplinas, detalhando o dimensionamento
de todas as unidades, processo, balanço de massa, perfil hidráulico,
equipamentos e tubulaçöes, etc.

- Desenhos gerais, plantas, perfis, cortes e detalhes que permitam caraclerizar
perfeitamente as obras e serviços a executar e os materiais e equipamentos a
adquirir e instalar.

- Especificações técnicas de materiais e equipamentos

- Memorial de cálculo de quantitativos.

- Elaboração de todas as listas de materiais contendo os equipamentos e
materiais necessários à execuçäo da obra.

- Relação de desenhos conforme padräo SAAE.

- Memoriais de quantificação de serviços, obras, materiais e equipamentos.

- Cronograma Físico Financeiro, onde deve constar o tempo de execução e a
distribuição dos investimentos a serem realizados para a implantação dos
serviços durante cada período, tendo como base a respectiva planilha
orçamentária, contendo as totalizaçÕes por etapas de implantação e por tipo de
intervençäo.

- Todas as peças gráficas para a completa interpretação dos projetos;
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- Deverão ser incluídas neste item as especificaçöes detalhadas dos materiais e
equipamentos a serem adquiridos, tais como materiais elétricos, hidráulicos,
bombas, etc., ressaltando a quantidade e detalhes relacionados com o seu
funcionamento;

- Deveräo ser apresentadas também, as especificações de todos os serviços,
indicando o material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes
que sirvam à instalação dos equipamentos, inclusive a forma de remuneração
de cada serviço a ser executado nas obras;

- Apresentação de Memorial Descritivo de funcionamento da estação (existente
e ampliação), contento fluxograma de processo.

- Planilhas de quantidades dos serviços considerado contemplando todos os
itens necessários para a perfeita execução da obra.

QUALTFTCAçAO TÉCNICA

4.1. QUALIFICAçÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei Geral):

a) Qualificação Técnica Operacional

a1) Certidäo de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s)
responsável(is) técnico(s), com no mínimo 01 (um) com formação em
Engenharia com comprovação de vínculo profissional.

a2l Atestado(s) ou Certidäo(oes) de Capacidade Operacional, fornecido(s)
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente
em nome do licitante, devidamente registrado(s) no órgäo competente
CREA, comprovando a execuçäo de serviços equivalentes ou superior a
50% (cinquenta por cento), similares e compatíveis com o objeto licitado,
devendo constar quantidades, prazos e características dos serviços, no(s)
qual(ais) se indique(m), nos termos da Súmula 24 do TCESP, no mínimo:

Esgoto - ETE com capacidade mínima de 200 l/s (duzentos litros
por segundo)

b) Qualificação Técnica Profissional

b1) Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) de Certidão(oes) de Acervo Técnico
- CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que se
responsabilizará pela execução dos serviços contratados, com
comprovação de vínculo profissional nos termos da Súmula 25 do TCESP,
de forma a comprovar serviços de mesmas características às do objeto
desta Licitaçäo, que façam explicita referência à:
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Esgoto - ETE.

b2l lndicaçäo do engenheiro responsável técnico da empresa, com a devida
comprovação de vínculo profissional.

Ê permitido o somatório de atestados que comprovem o atendimento do
percentual acima estabelecido.

ACOMPANHAMENTO E FTSCALIZAçÃO

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizaçäo dos serviços, o SAAE designará
uma Equipe de Fiscalizaçäo, que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador,
sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizaçäo do
contrato, conforme o presente Termo de Referência.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados
pela Contratada, para a obtençäo de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à
execução dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

Cabe à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalização buscará auxiliar a Contratada onde for possível, no acesso às
informações necessárias à execução dos trabalhos.

A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização näo eximirá a
Contratada de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

A contratada deverá prever quantas visitas necessárias dos Engenheiros Projetistas no
decorrer da obra, conforme solicitação do SAAE.

Os projetos desenvolvidos, deverão ser apresentados para a Fiscalização, para análise
e comentários, para serem considerados aceites. O aceite dos projetos, pela
Fiscalização, não isenta a Contratada de assumir erros ou desvios, devendo estes ser
sanados quando detectados, pela Contratada sem ônus a Autarquia.

6. TNFORMAçOES COMPLEMENTARES

A contratada deverá fornecer todos os manuais de operaçäo e manutençÕes
detalhados e cronograma de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de todos os
equipamentos elétricos, mecânicos e demais a fim de garantir ao SAAE as condiçöes
de operaçäo e manutençäo do sistema. Deverá ser descrito cada etapa do sistema de
tratamento, especificando e detalhando todas as informaçöes necessários para o
perfeito funcionamento, garantindo a eficiência calculada no projeto. Elaborar um
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cronograma de manutenção tanto preventiva quanto temporária de todos os
equipamentos dentro das recomendaçöes dos fabricantes.

Manual de treinamento e transferência de tecnologia para: operacionalidade e
manutenção de equipamentos através de cursos específicos para área de
eletromecânica e operação com no mínimo 200 (duzentas) horas cada curso, sendo o
operacional com duas turmas de 10 (dez) funcionários em dias distintos, e duas turmas
de eletromecânica com 05 participantes cada.

No final das obras a empresa deverá apresentar toda documentaçäo relativa a pré-
operação comissionamento e partida assistida.

A Contratada deverá:

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de
Referência e Projeto Executivo com os mais elevados padröes de competência,
integridade profissional e ética;

b) Considerar as decisões ou sugestões da Equipe de Fiscalização sempre que as
mesmas contribuírem de maneira significativa na qualificação dos trabalhos e
agilidade dos mesmos;

c) Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as
obrigações trabalhistas, devendo todos os profissionais de nível superior ter registro
nos respectivos órgäos de classe;

d) Arcar com as despesas de execuçäo dos trabalhos externos próprios, como locação
de veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras;

e) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoal contratado na
execução das atividades internas e externas;

f) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informaçÕes apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos.

g) Toda a comunicaçäo entre a futura Contratada e o SAAE deverá ser feita por escrito:
as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

h) elaborar e entregar ao SAAE, quando da conclusäo das obras e instalaçÕes, relatório
completo do cadastro técnico de todos os serviços, equipamentos, painéis,
tubulaçöes diversas e demais itens da ETE como um todo, contendo todas as
informaçÕes técnicas necessárias a fim de relatar ao SAAE tudo que for necessário
para operaçäo e manutençÕes futuras da ETE, relatório este que deverá ser do tipo
"as built" (como construído) total do sistema.

Todos os assuntos que näo estiverem mencionados ou contemplados neste Termo de
Referência e Projeto Executivo, deverão ser definidos antecipadamente com a Equipe
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de Fiscalização que deverá manter sempre a qualidade excelente dos serviços e
instalaçöes a serem executados.

PRAZO E COND|çÖES Oe PAGAMENTO

Todos os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser executados e
concluídos dentro do prazo especificado no cronograma físico financeiro total que é de
06 (seis) meses, atendendo e cumprindo rigorosamente todas as etapas da obra,
incluindo" projetos e obras, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Serviços.

Os pagamentos devidos à Contratada seräo efetuados pelo SAAE por medição,
mediante os documentos de cobrança tais como: Notas FiscaisiFaturas. As faturas
serão apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Mediçäo aprovado pela
fiscalizaçäo. A Contratada emitirá Nota Fiscal com valores devidamente discriminados,
onde deverá ser atestada a execução dos serviços pelo: Setor competente do SAAE
Sorocaba.

A empresa vencedora deverá apresentar um Plano de Trabalho especificando os
serviços a serem executados em cada uma das etapas. Os pagamentos somente serão
efetivados após a análise e aprovaçäo da equipe de fiscalização deste SAAE e do
Agente Financeiro

7.1. Condiçöes de pagamento da elaboração do projeto executivo:

a) Após a entrega de cada projeto e aprovação da equipe de fiscalizaçäo o
SAAE efetuará o pagamento segundo os percentuais abaixo:

Proietos Preliminares (todos): - em até 60 dias do início dos trabalhos -7% do valor total do item projeto executivo, sendo 3,5o/o r1â entrega total dos
projetos e 3,5o/o após a aprovação total pelo SAAE (considerando os ajustes
e correçöes caso necessário).

Proietos Executivos:

- Proieto Arquitetônico. urbanístico e viário - em até 90 dias do início dos
trabalhos - 10o/o do valor total do item projeto executivo, sendo 5,0o/o tlã
entrega total dos projetos e 5,0o/o após a aprovaçäo total pelo SAAE
(considerando os ajustes e correçöes caso necessário).

- Proieto Estrutural e de Fundação - em até 90 dias do inÍcio dos trabalhos -
27% do valor total do item projeto executivo, sendo 13,sYo na entrega total
dos projetos e 13,5% após a aprovação total pelo SAAE (considerando os
ajustes e correções caso necessário).

- Proieto Elétrico, lnstrumentaÇão e Automação - em até 150 dias do início
dos trabalhos - 13o/o do valor total do contrato, sendo 6,57o na entrega total
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dos projetos e 6,5% após a aprovação total pelo SAAE (considerando os
ajustes e correções caso necessário).

- Projeto Hidromecânico - em até 150 dias do início dos trabalhos - 13% do
valor total do contrato, sendo 6,50/o na entrega total dos projetos e 6,5Vo
após a aprovação total pelo SAAE (considerando os ajustes e correçÕes
caso necessário).

- Proieto de Seouranca contra incêndio e Drenaoem Pluvial Suoerficial e
SPDA - em até 150 dias do início dos trabalhos - 8% do valor total do
contrato, sendo 4,0o/o na entrega total dos projetos e 4,0o/o após a aprovação
total pelo SAAE (considerando os ajustes e correçöes caso necessário).

- Orcamento. Especificacões dos Servicos, Materiais e Equipamentos
Memorial Descritivo de Funcionamento e Cronoqrama Físico-Financeiro da
Execução - em até 180 dias do início dos trabalhos - 13% do valortotal do
contrato, sendo 6,5% na entrega total dos projetos e 6,5% após a aprovação
total pelo SAAE (considerando os ajustes e correções caso necessário).

b) Revisäo e entrega final, com aprovaçäo final do SAAE, do projeto executivo
atendendo todas as adequaçöes solicitadas pela fiscalização inclusive com
os devidos protocolos de licenciamentos nos órgãos competentes - em até
180 dias do início dos trabalhos - 9% do valor total do contrato.

7.2. Caso alguma etapa da elaboração do projeto executivo não seja aprovada
pela fiscalização e/ou auxiliares da autarquia, a empresa contratada terá o
prazo máximo de 10 (dez) dias para refazer e/ou ajustar às necessidades
da contratante

7.3. Estimamos o valor de R$ 1.091.820,52 (um milhão, e noventa e um mil,
oitocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha
orçamentária anexa.

7.4. Os pagamentos e medições deverão seguir fielmente o contido nos Critérios de
Mediçöes e em caso de divergência ou dúvida deverá ser adotado o Critério de
Mediçäo vigente na SABESP para o mesmo item ou similar.

7.5. O prazo total para entrega do Objeto é de 06 (seis) meses, a partir da emissão
da Ordem de Serviço pelo SAAE.

8. RELAçAO DE ANEXOS/M|D|A:

r' Planilha ETE_S2_Projeto Executivo_J ul_22;

Projeto Básico ETE 52 texto;
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Produção

Projeto Básico ETE S2-Pacote Técnico-260-281;

Planilha orçamentária

REGI SCHIAVI
D¡ r
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ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SOROCABA

TOMADA DE PREçOS N" 0,L TZOZZ- Processo Administrativo no 2499t2021.

Oferecemos a esse Órgäo os preços a seguir indicados, objetivando a elaboração de
projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 2 (ETE S2) na
cidade de Sorocaba, de acordo com o disposto no edital do certame supra e
ordenamentos legais cabíveis:

A Planilha orçamentária efetuadas em impresso próprio e devem seguir o modelo
licitação (conteúdo da mídia), não podendo ser alteradas as quantidades e nem as

especificações dos serviços.

O VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESTA EMPRESA É OE R$............
( ).

Declaramos que os serviços ofertados atendem as características e especificações exigidas
no editale seus anexos.

Os preços apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas
relacionadas com o integral fornecimento do objeto, como impostos, taxas, tributos, frete,
seguro, embalagens, encargos trabalhistas e previdenciários e outros que porventura
possam ocorrer.

Prazo de validade da proposta:

Dados da empresa:
Razão social:
CNPJ-MF:
lnscriçäo Estadual:
Endereço completo:
Telefone/e-mail:
Banco:
Agência:
Conta no:
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CARTA PROPOSTA

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SOROCABA

TOMADA DE PREÇOS No 0212022 - Processo Administrativo no 249912021

Oferecemos a esse Órgäo os preços a seguir indicados, objetivando a elaboraçäo de
projeto executivo da Estaçäo de Tratamento de Esgoto Sorocaba 2 (ETE 52) na

cidade de Sorocaba, de acordo com o disposto no edital do certame supra e
ordenamentos legais cabíveis:

A Planilha orçamentária efetuadas em impresso próprio e devem seguir o modelo
licitaçäo (conteúdo da mídia), näo podendo ser alteradas as quantidades e nem as
especificações dos serviços.

O VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESTA EMPRESA É OE R$ 578.658,82
(quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e
dois centavos).

Declaramos que os serviços ofertados atendem as características e especificações
exigidas no edital e seus anexos. ... ' .'.' , I , ' 

,

Os preços apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas
relacionadas com o integral fornecimento do objeto, como impostos, taxas, tributos,
frete, seguro, embalagens, encargos trabalhistas e previdenciários e outros que
porventura possam ocorrer.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de apresentação da mesma.

Dados da empresa:
Razão social: OTTAWA ENGENHARIA LTDA
CN PJ-MF: A4.47 2.31 1 /000 1 -04

lnscrição Estadual: ISENTA
Endereço completo: Rua Nilton Baldo, 744, Letra A, bairro Paquetá, cep: 31.330-660,
Belo Horizonte/MG
Telefone/e-mail : ottawaeng@terra. com. br

Rua Nilton Baldo 744 Letra A - Baino Paquetá, CEP 31.330-660 - Belo Horizonte / Minas Gerais.

Endereço Eletrônico: ottawaeng@terra.com.br - Telefax (31) 3418-2175 - CNPJ: 04.472.31110001-04
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAUIO

Avenida Pereíra da Silva, 1285 - santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP:

FoNE: (15) 3224-5ü,0 - FAx: (15) 3224-5820

c.N,P,J. t '7]..480.560/0001-39 ? I.E' 669.573'983.111

CN-SIAM

DATA 02/0L/2023

CONAÿ

í"t þY.'N

PÀGINÀ

PEDIDO DE CoMPRA No. 00000L /2023

18095-340

FoRNECEDoR: 17178 OTTA!ÝÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDERECO : RUA NILTON BALDO

BAIRRO : PAQUETA

CNPJ: 04 . 472.3Lt/000I-04

744 BELO HORIZONTE

FONE

MG FAX

(3r") 3418-217s

(31) 3418-2175

PROCESSO VALOR UNITARTO VALOR TOT}ITEM QUANTIDADE DESCRICAO DO OBJETOOB.TETO

t00002 /2022 536.4?4,5900 536.41 4 t aI, 0000 OOO.OOOOO.9lO8 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATÀCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIAT,I

DA PARA ELABORACAO DE PRO.TETO EXECUTIVO PAR¿'

PITACAO E REFORMA DA ESTCAO DE TRÀTAMENTO DE

TO SOROCABA 2

FONTE: 07

RECURSOS FGTS

OPERACOES DE CREDTTO

Condicao de Pagamento: RESOL. 08/15

Prazo de Entrega : CoNF EDITA

Local de Entrega : ÀV. COM. cAMILo JULIoT 255 - JD.IBITI Do PAco

observacoes :

Empenhos | 0L914/2022

TOTAL PEDIDO -> 536.4'74,a

DE ACORDO

SETOR DE COMPRAS DATA FORNECEDOR DATA

oBs :-OS PRODUÎOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RTGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO

NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTE PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FTSCAL

-A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSAB]LIZA PELÀ ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO,



SERV]CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAU],O

AvenidaPere.iradaSilva,l2S5-santaRosalia-Sorocaba-SP-cEP:18095-340
FoNE: (15) 3224-58L0 - FAX: (15) 3224-5820

c.N.P.J. : ?1.480'560/0001-39 ? I.E. 669'573'983'111

CN_SIAM

DATA 02/0L/2023

CONAM

*ï?:d:ÊrI
[=ì!i

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA No' 000002 /2023

FORNECEDOR: 1?178 OTTÀ!1A ENGENHARIA ITDA - EPP

ENDERECO : RUA NTLTON BALDO

BAIRRO : PAOUETA

FONE

MG FAX

CNPJ: 04 . 4'12.371 / 000L-04

?44 BELO HORIZONTE

(31) 3418-217s

(31) 3418-2175

VALOR UNI VALOR TOTA:PROCESSOQUANTI DADE DESCRICAO DO OB.fETOOBJETO

42 .784 ,2..t00002 /2022 42 .784 | 23001, 000 UN OOO.OOOOO.9108 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALI

DA PARA ETABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA

PIIACAO E REFORMA DA ESTCAO DE TRATAMENTO DE

TO SOROCABA 2

***Financiamento* * *

RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACÀO INDTRETAFONTE: 04

Condicao de Pagamento: RESoL. 08/15

Prazo de Entregå : CONF EDITA

Local de Entrega : AV. coM. CAMtLo JULIO. 255 - JD'IBITI Do PAco

obsêrvacoes :

Enpenhos : 01915/2022

TOTAL PEDIDO -> 42.t84,2

/ / DE ACORDO

DATA FORNECEDOR

_/_/_
DATASETOR DE COMPRAS

oBs :-OS pRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERÀO ESTAR RIGOROSÀMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO' SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO cASo

NAO ATENDÀM AS ESPECIÉ'ICACOES EXIGTDAS. O NUMERO DESTE PEDTDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL

-A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSAB]TIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DTFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO'


