

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUALIZAÇÃO HIDRÔMETROS

Obra:	Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV							
Local:	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba - Município de Sorocaba/SP							
INDIVIDUALIZAÇÃO – GI								
ITEM	ORÇAMENTOS	PREÇO (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	Condomínio GI							
1	Serviços Preliminares	R\$ 17.452,50	R\$ 2.908,75	R\$ 2.908,75	R\$ 2.908,75	R\$ 2.908,75	R\$ 2.908,75	R\$ 2.908,75
2	Materiais Hidráulicos	R\$ 137.306,07	R\$ 22.884,35	R\$ 22.884,35	R\$ 22.884,35	R\$ 22.884,35	R\$ 22.884,35	R\$ 22.884,35
3	Serviços Hidráulicos	R\$ 167.792,00	R\$ 27.965,33	R\$ 27.965,33	R\$ 27.965,33	R\$ 27.965,33	R\$ 27.965,33	R\$ 27.965,33
4	Serviços Complementares	R\$ 135.651,54	R\$ 22.608,59	R\$ 22.608,59	R\$ 22.608,59	R\$ 22.608,59	R\$ 22.608,59	R\$ 22.608,59
5	Serviços Finais	R\$ 592,70	R\$ 98,78	R\$ 98,78	R\$ 98,78	R\$ 98,78	R\$ 98,78	R\$ 98,78
	SUB-TOTAL 01	R\$ 458.794,81	R\$ 76.465,80	R\$ 76.465,80	R\$ 76.465,80	R\$ 76.465,80	R\$ 76.465,80	R\$ 76.465,80
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
REDES INTERNAS – GI								
ITEM	ORÇAMENTOS	PREÇO (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	Condomínio GI							
1	Serviços preliminares	R\$ 36.647,04	R\$ 9.161,76	R\$ 9.161,76	R\$ 9.161,76	R\$ 9.161,76		
2	Fornecimento de materiais	R\$ 83.042,59	R\$ 20.760,65	R\$ 20.760,65	R\$ 20.760,65	R\$ 20.760,65		
3	Sinalização, preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição do pavimento	R\$ 62.869,04	R\$ 15.717,26	R\$ 15.717,26	R\$ 15.717,26	R\$ 15.717,26		
4	Serviços Hidráulicos	R\$ 32.237,92	R\$ 8.059,48	R\$ 8.059,48	R\$ 8.059,48	R\$ 8.059,48		
5	Serviços Finais	R\$ 728,24	R\$ 182,06	R\$ 182,06	R\$ 182,06	R\$ 182,06		
	SUB-TOTAL 02	R\$ 215.524,83	R\$ 53.881,21	R\$ 53.881,21	R\$ 53.881,21	R\$ 53.881,21		
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
TOTAL GERAL		R\$ 674.319,64	R\$ 130.347,01	R\$ 130.347,01	R\$ 130.347,01	R\$ 130.347,01	R\$ 76.465,80	R\$ 76.465,80
			19,33%	19,33%	19,33%	19,33%	11,34%	11,34%