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APRESENTACAO

O presente trabalho constitui o Projeto Executivo da Adequacdo da Canalizacdo do
Corrego Supiriri, no Trecho Compreendido Entre a Area do Centro Comercial “Cheda”
e 0 Canal Retangular Existente sob a Avenida Afonso Vergueiro, desenvolvido no
ambito do contrato n°® 047/SLC/2014, de 29/07/2014, firmado entre a Proesplan
Engenharia LTDA e o Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba (SAAE).

O objetivo principal deste projeto é detalhar em nivel executivo as intervencdes
requeridas para adequar as canalizagdes do Corrego Supiriri no trecho em questao.

Este projeto é composto pelos relatérios relacionados a seguir:

- Relatorio I - Servigos de Campo e Coleta de Dados

Levantamento Topografico

InvestigacOes Geotécnicas

Levantamento de Interferéncias por Georadar
Coleta de Dados

- Relatorio 11 - Anteprojeto

e Estudo Hidroldgico
e Anteprojeto

- Relatdrio Il - Projeto Preliminar

e Projeto Hidraulico
e Orcamento Preliminar

- Relatorio 1V - Projeto Executivo

e Volume I
= Projeto Executivo Hidraulico

e Volume Il
= Projeto Executivo Estrutural

- Relatério V - Pacote Técnico

e Volume I
= Memorial Descritivo e Orgamento

e Volume Il
= Especificagdes Tecnicas

CTR-286/14



PROESPLAN

Engenharia

- Relatério VI - Licenciamento Ambiental

e Volume | )
= Solicitacdo de Autorizacdo para Intervencdo em Area de Preservacao
Permanente - App

e Volume Il
= Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos
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1- MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 - ADEQUACAO DA CANALIZAGCAO DO CORREGO SUPIRIRI

A adequacdo da canalizacdo do Corrego Supiriri tem as seguintes caracteristicas:

— Comprimento total da adequacéo: 340,60 m:
— Aduelas de concreto armado pré-moldadas:
0 Dimensdes internas: 4,00 x 2,00 m (larg. x alt.);
0 Espessura das paredes e lajes: 20 cm;
0 Base e altura das misulas: 20 cm;
0 Numero de aduelas: 328 unidades. (conf. em campo);

— Acessos para visita e manutencéo:
o Estrutura de Saida da Caixa de Reunido (1 unidade):
= Acesso: 1 tampéo @ 900mm;
o Estruturas de Deflexdo Horizontal (3 unidades):
= Acesso: 1 véo 1,60 x 1,20m e 2 tampdes @ 900mm;
o Estrutura de Interligacdo com a Galeria Existente (1 unidade):
= Acesso: 1 véo 2,50 x 1,85m e 1 tampéo @ 900mm;
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2 - ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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2 - ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O orgamento foi formulado de acordo com o Banco de Precos SINAPI — Referéncia
Setembro 2014, com indicacdo do cddigo correspondente a cada preco unitario utilizado
nas planilhas. Os precos unitérios utilizados que ndo se encontram no SINAPI foram
extraidos do banco de precos SIURB.

Os critérios de medicdo para obras civis e servi¢cos deste orcamento estdo conforme os
utilizados pela SABESP. As eventuais divergéncias que possam a vir ocorrer entre 0s

precos unitarios do SINAPI e os critérios de medicdo da SABESP deverdo ser
resolvidas pela FISCALIZACAO.

2.1 - DEMONSTRATIVO DO BDI

Nos custos unitéarios considerados no or¢camento, foram incluidas as seguintes despesas:

- Encargos sociais: 88,93%;
- BDI para obras civis e manutencao: 26,44%;
- BDI para materiais e equipamentos: 16,80%;

Os valores de BDI foram definidos de acordo com o Acdérdao 2.622/2013, publicado
pelo Tribunal de Contas da Unido, o qual estabelece a seguinte formulacdo de calculo,
para a utilizacdo de precos “Com Desoneragao”:

[1+(AC+S+R+G)]x(1+DF)x(1+1L) 1

BDI =
(1-1 —CP)

Caélculo da taxa do BDI — Precos Com Desoneracéo
Fonte: Acorddo n° 2.622/2013.

Onde:

AC: taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central;
S: taxa representativa de Seguros;

R: taxa representativa de Riscos;

— G: taxa representativa de Garantias;

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras;

L: taxa representativa do Lucro;

I: taxa representativa da incidéncia de Impostos.

CP: taxa representativa da Contribuicdo Previdenciarial.

1 O valor da variavel é igual a 2%.
CTR-286/14 2.1
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Item Variavel Valor
ACY 3,43%
S+GW 0,28%
. RY 1,00%
¢ L 9,40%
I 6,65%
BDI 26,44%
AcCY 3,45%
s+GY 0,30%
Materiais e R 0,56%
Equipamentos DFY Ufelee
quip L 6,22%
I 3,65%
BDI 16,80%
@) Conforme Acoérdao 2622/2013
Para os tributos foram considerados os seguintes valores:
Tributos para Obras Civis e Manutencéo
Tributo Aliguota
ISS 3,00%®
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
Total 6,65%
@ 1SS considerando 3% - Conforme legislagio do Municipio de Sorocaba.
Tributos para Materiais e Equipamentos
Tributo Aliguota
ISS 0,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
Total 3,65%

CTR-286/14
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2.2 - ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A seguir, apresentam-se as planilhas de orcamento com avaliagdo dos servicos a serem
executados e o cronograma fisico-financeiro.

O valor da obra € indicado na planilha apresentada.
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SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
PLANILHA DE ORCAMENTO

ADEQUACAO DA CANALIZACAO DO CORREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO Data lo: Outubro/18

OBRA | COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

s L 0. . l"r'e c.o l"r'e c.o Prego Total
Item Discriminacio Ref. Cédigo Unid. Quant. Unitario s/ | Unitario ¢/ (R$)
BDI (R$) | BDI (R$)
1 CANTEIRO DE OBRAS 91.936,27
2 SERVICOS TECNICOS 18.392,40
3 SERVICOS PRELIMINARES 334.665,00
4 MOVIMENTO DE TERRA 427.367,12
5 ESCORAMENTO 901.635,60
6 ESGOTAMENTO 82.304,98
7 FUNDACOES E ESTRUTURAS 2.375.855,25
8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 1.317,30
9  |PAREDE E PAINEIS 1.568,79
10 IIé\:[\f/’II;H;I;/IAESABILIZACOES E PROTECOES 4335464
11 PINTURAS 253,08
12 |PAVIMENTACAO 52.833,21
13 |URBANIZACAO 97.147,77

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
14 EQUIPAMEI\ITOS HIDRAULICOS, 13.599,35
HIDROMECANICOS E DIVERSOS

TOTAL 4.442.230,76
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SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
PLANILHA DE ORCAMENTO
ADEQUACAO DA CANALIZACAO DO CORREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO Data lo: Outubro/18
OBRA | COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A
AVENIDA AFONSO VERGUEIRO
Preco Preco
Item Discriminacio Ref. Codigo Unid. Quant. Unitario s/ | Unitario ¢/ Preg(:oRg")otal
BDI (R$) | BDI (R$)
1 Canteiro de Obras
11  [|Placadeobraem ago galvanizado, aquisicao e SINAPI 74200/001 | m? 24,00 324,90 410,80 9.859,29
assentamento
Aluguel de container/escrit/wc, ¢/ 1vaso/ 1 lav/1
mic / 4 chuv, larg.=2,20m comp.=6,20 alt.= 2,50m,
12 chapa ago c/ner. trap. forro c/isol. termo-acust, SINAPI 73847/002 ' | més 6,00 565,42 714,92 4.289,50
chassis refor¢ piso em compens naval, inclus.inst. elet
/ hidro-sanit, excl transp / carga / descarga
Aluguel de container/sanit, ¢/ 4 vasos / 1 lavat / 1 mic
/ 4 chuv, larg.=2,20m comp.=6,20 alt.= 2,50m,
1.3 chapas ago c/ner. trap. forro c/isol. termo-acust, SINAPI 73847/004 ' | més 6,00 731,37 924,74 5.548,47
chassis reforg piso em compens naval, inclus.inst. elet
[ hidro-sanit, excl transp / carga / descarga
1.4 Operagdo / manutengdo do canteiro de obras COMPOSICAO C-001 més 6,00 9.352,36 11.825,12 70.950,74
15 Transporte (_ie container com caminhao carroceria 9t, SINAPI 79840 t*km 180,00 061 077 138,83
rodovia pavimentada
Carga e descarga de container, guincho 8T munck -
. INAPI 1467
16 640/18, s/ caminhdo mercedez benz 1418/48 184 hp S 9146 h 4,00 88,39 111,76 441,04
Custo horario produtivo diurno - caminhao carroceria
1.7 mercedez benz 1418/48 184 hp SINAPI 73467 chp 4,00 138,88 175,60 702,40
Subtotal 1 91.936,27
2 Servigos Técnicos
21 |Lecacdo da obra, com uso de equipamentos SINAPI 73686 : 544,96 16,08 20,33 11.079,88
topograficos, inclusive topografo e nivelador
2.2 Nivelamento geométrico no interior da galeria SIURB 01-19-00 m 340,60 7,54 9,53 3.247,14
2.3 |Cadastro especial de galeria moldada (“as built") SIURB 01-20-00 m 340,60 9,44 11,94 4.065,38
Subtotal 2 18.392,40
3 Servicos Preliminares
31 |lapume continuo em chapas de madeira ou de aco, SINAPI 74220001 | m? 272,48 55,81 70,57 19.227,87
reaproveitamento 5x
3.2 Sinalizag@o de transito - noturna SINAPI 74221/001 m 240,00 2,58 3,26 782,92
3.3 Passadi¢os com tabuas de madeira para pedestres SINAPI 74219/001 m? 48,00 54,24 68,58 3.291,89
3.4 Passadigos com tabuas de madeira para veiculos SINAPI 74219/002 m? 675,00 50,78 64,21 43.339,21
35 Demoli¢do manual de estruturas de concreto armado SINAPI 97627 m? 5,97 227,37 287,49 1.716,30
3.6 Demoli¢ao de alambrado com tela galvanizada 17-50-15 m? 48,00 1,73 2,19 105,00
37 |Pemolicdo de pavimento de concreto, sarjeta ou SIURB 0503-00 | m2 352,03 15,71 19,86 6.992,63
sarjetdo, inclui carga em caminhdo
38 C'(Zrte, recorte e remogdo de arvores inclusive raizes SIURB 04-33-11 un 15,00 332,44 420,34 6.305,06
didm. > 15 e < 30cm
3.9 Transplantio de arvores - diam. <30cm SIURB 18-70-40 un 8,00 901,09 1.139,34 9.114,71
3.10 |Transplantio de arvores - diam. >=30cm SIURB 18-70-41 un 7,00 6.556,78 8.290,39 58.032,75
3qq |Arancamento ¢ remogio de canalizagdo, 30,0cm < SIURB 06-01-00 m 681,20 74,74 94,50 64.374,26
DN < ou =a60cm
3.12 |Remanejamento de poste de rede de energia EST. CPFL un 1,00{ 18.000,00 22.759,20 22.759,20
3.13 |Remanejamento de postes de iluminagdo EST. SERPO un 7,00 6.000,00 7.586,40 53.104,80
3.14 |Remanejamento de semaforos EST. URBES un 3,001 12.000,00| 15.172,80 45.518,40
Subtotal 3 334.665,00
4 Movimento de Terra
Escavagdo de vala escorada em material de 1*
categoria, profundidade até 1,5m com escavadeira
. SINAPI 90082 3 . .
4.1 hidraulica 105 HP (capacidade de 0,78m?), sem m 264891 851 10.76 28.502,39
esgotamento
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SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
PLANILHA DE ORCAMENTO

ADEQUACAO DA CANALIZAGCAO DO CORREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO Data lo: Outubro/18

OBRA | COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

Preco Preco

Item Discriminagio Ref. Codigo Unid. Quant. Unitario s/ | Unitario ¢/ Preg(:oRg")otal
BDI (R$) | BDI (R$)
Escavagdo mecénica de vala escorada em material de
4p | categoria, profundidade de 1,5 a 3m com SINAPI 90085 m 2.796,75 777 9,82 27.476,36
escavadeira hidraulica, exclui esgotamento e
escoramento
Escavacao mecanica de vala escorada em material de
1* categoria, profundidade de 3 a 4,5m com
4.3 L . SINAPI 90087 m? 2.619,05 6,76 8,55 22.385,92
escavadeira hidraulica, exclui esgotamento e
escoramento
Escavacao mecanica de vala escorada em material de
1* categoria, profundidade de 4,5 a 6m com
4.4 L R SINAPI 90090 m? 1.783,93 6,62 8,37 14.932,08
escavadeira hidraulica, exclui esgotamento e
escoramento
45 Reaterro de manual de vala, compactado a mago com SINAPI 96995 - 1.838.83 42,07 53.19 97.813.45
camadas de 30cm
~ . o )
46 Compactagido mecanica a 100 % do proctor normal SINAPI 11722 m 3.540.88 4,56 5,77 2041552

pavimentagdo urbana
4.7  |Carga e descarga de solo, rocha e brita SINAPI 74010/001 m? 6.682,04 1,69 2,14 14.278,42
Transporte local com caminhao basculante 6m?,

4.8 : - SINAPI 95302 m’xkm | 100.230,58 1,49 1,88 188.830,00
rodovia pavimentada

4.9 |Carga e descarga de entulho SINAPI 72898 m’ 221,75 3,85 4,87 1.079,47

4.10 iei‘g taerlzagao ¢ compactagdo manual de terreno com SINAPI 74005/001 m? 1.873,30 4,92 6,22 11.653,51

Subtotal 4 427.367,12

5 Escoramento

Escoramento para galerias, utilizando perfis
5.1 metalicos, com reaproveitamento - profundidade > SABESP 70040014 m? 3.635,08 196,17 248,04 901.635,60
4m, < ou = 6m, com boca de 5 a 8m

Subtotal 5 901.635,60
6 Esgotamento
6.1 Esgotamento com moto-bomba autoescorvante SINAPI 73891/001 h 600,00 5,35 6,76 4.058,72
6.2 Fornecimento / instalagdo de manta bidim RT-10 SINAPI 83739 m? 1.166,20 6,22 7,86 9.171,66
Fornecimento / assentamento de manta geotextil RT- ,
6.3 31 (ant OP-60) bidim SINAPI 83729 m 1.123,98 17,69 22,37 25.140,33
6.4 Tubo PVC 2", com material drenante para dreno / SINAPI 83679 m 426,40 15,62 19,75 8.421,37

barbacan - fornecimento e instalagdo
6.5 Fornecimento / instalagdo de manta bidim RT-16 SINAPI 83669 m? 46,37 9,06 11,46 531,19
Pogo de visita em concreto armado p/ coletor de

. SINAPI 74224/001 1.344,62 1.700,14 13.601,1
66 aguas pluviais, p/ coletor DN 600mm un 8,00 3446 00, 3.601,10
Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensdes
6.7 12x15x30x100_cm (face superior x face inferior x SINAPI 94273 m 243,48 3581 4528 11.02433
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4
cimento : areia, incluindo escavagdo e reaterro
6.8 Sarjeta, em concreto usinado, moldada in loco, 30cm SINAPI 94281 m 243,48 33.64 4253 10.356,28
de base e 10cm altura
Subtotal 6 82.304,98
7 Fundacoes e Estruturas
7.1 Embasamento de material granular - rachio SINAPI 73817/002 m? 561,99 99,55 125,87 70.738,25
7.2 Fornecimento e langamento de bica corrida COMPOSICAO C-002 m? 168,60 93,67 118,44 19.968,37
Aduelas pré-moldadas de concreto armado, com
73  |dimensdes internas 4,00 x 2,00m, espessura das ORCAMENTO - un 32800 431454| 545531 1.789.34087

paredes e lajes 20cm, com misulas de 20cm (preco
posto obra)
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SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
PLANILHA DE ORCAMENTO

ADEQUACAO DA CANALIZAGCAO DO CORREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO Data lo: Outubro/18

OBRA | COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

Preco Preco

Item Discriminacio Ref. Codigo Unid. Quant. Unitario s/ | Unitario ¢/ Preg:oR: otal
BDI (R$) | BDI (R$) (R9)
Guindaste autopropelido, sobre pneus, ¢/ langa
7.4 |telescopica, capacidade 10T (locagdo com operador, SINAPI 89272 h 1.080,00 155,81 197,01 212.766,66
combustivel e manutengio)
7.5 Forma de madeira comum SIURB 08-14-02 m? 688,76 48,05 60,75 41.845,21

Execugdo de cimbramento para escoramento de
formas elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de
7.6 3,30m de pé direito, com pontaletes (8,0 x 8,0cm) de SIURB 07-06-00 m? 238,78 33,94 42,91 10.245,73
madeira de lei 1* qualidade e pecas de madeira de 2,5
x 10,0cm de 2° qualidade, ndo aparelhada

Armagdo em ago CA-50, didm. 16 (5/8") a 25mm (1")

7.7 |- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / SIURB 07-10-00 kg 899,00 6,68 8,45 7.593,13
colocagido
Armacdo em ago CA-50, diam. 6,3 (1/4") a 12,5mm
7.8 (1/2") - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / SIURB 07-09-00 kg 11.209,00 6,78 8,57 96.090,63
colocagio
7.9 fn’;‘;z‘;ﬁa" de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo SINAPI 96620 m 93,67 407,10 514,74 48.215,44
Concreto grout, preparado no local, langado e
7.10 SINAPI 89993 m? 0,61 615,64 778,42 474,83
adensado
711 Concreto usinado bombeado, fck 30 MPa, inclusive SINAPI 96558 - 101,70 338,54 428,05 4353268
langamento e adensamento
712 |Arsamassatraco 1:3 (cimento ¢ areia), preparo SINAPI 73548 m? 44,81 482,17 609,66 27.318,67
manual, incluso aditivo impermeabilizante
7.13 OREE"S‘“O das tubulagdes danificadas em fungdo da |\ 1po1ca0 | c-003 m 32,00 190,92 241,40 7.724,78
Subtotal 7 2.375.855,25
8 Assentamento de tubos e pecas
g1 [|Assentamento de tampdo de ferro fundido 0 SINAPI 73606 un 8,00 130,23 164,66 1.317,30
900 mm
Subtotal 8 1.317,30
9 Parede e Painéis
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x
9.1 39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa COMPOSICAO C-004 m? 12,00 68,40 86,48 1.037,82
traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)
9.2 Concertina SABESP 70150009 m 6,00 69,99 88,50 530,97
Subtotal 9 1.568,79
10 Impermeabilizacdes e protecdes diversas
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de
101 concreto como alvenaria de fachada sem presenca de SINAPI 87893 - 24,00 5,55 7.02 168,42

vaos, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3
com preparo manual.

Embocgo trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo
10.2  |manual, aplicada manualmente em panos cegos de SINAPI 87794 m? 24,00 29,88 37,78 906,73
fachada (sem presenga de vdos), espessura 25 mm
Reboco trago 1:3 (cimento e areia média nao

10.3  |peneirada), base para tinta epOxi, preparo manual da SIURB 11-01-13 m? 24,00 23,64 29,89 717,37
argamassa
Impermeabilizagdo de superficie com cimento

10.4  |especial cristalizante com adesivo liquido de alta SINAPI 73929/001 m? 1.000,64 32,85 41,54 41.562,12

performance a base de resina acilica, uma deméao

Subtotal 10 43.354,64
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SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
PLANILHA DE ORCAMENTO

ADEQUACAO DA CANALIZAGCAO DO CORREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO Data lo: Outubro/18

OBRA | COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

Prego Prego Preco Total
Item Discriminacio Ref. Codigo Unid. Quant. Unitario s/ | Unitario ¢/ §R$)
BDI (R$) | BDI (R$)
11 Pinturas
111 Aplicagdo manual iie pintura com tinta latex pva em SINAPI 88487 - 24,00 8,34 10,55 253,08
paredes, duas demaos
Subtotal 11 253,08
12 Pavimentacio
121 Demoligdo de pavimentagao asfaltica, exclusive SINAPI 97636 - 739,18 10,26 12,07 9.589.19
transporte do material retirado
122 Base Para pavnmentaf;ao com macadame hidraulico, SINAPI 96400 - 110,88 73.37 92.77 10.286,23
inclusive compactagdo
123 ?Mpf‘;ga@a" de base de pavimentagio com emulsio SINAPI 96401 m? 739,18 4,25 5,37 3.972,13
124 |Areiaasfaltoaquente (AAUQ) com cap S0/70, SINAPI 73849/001 | 3696|  62025| 78424 28.985,66
incluso usinagem e aplicagdo, exclusive transporte
Subtotal 12 52.833,21

13 Urbanizacao

Alambrado em tubos de ago galvanizado, com
costura, DIN 2440, didmetro 2", altura 3m, fixados a
13.1 |cada 2 mem blocos de concreto com tela de arame SINAPI 73787/001 m? 48,00 190,71 241,13 11.574,42
galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e
malha7,5x 7,5 cm

13.2  |Plantio de grama esmeralda SINAPI 85180 m? 988,73 12,40 15,68 15.501,86
133 :f‘;zed'g em concreto desempenado, espessura 6¢m, SINAPI 94992 m? 352,03 52,74 66,68 23.474,93
13.4  |Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m? 250,00 1,73 2,19 546,85
13.5 |Aplicagdo de adubo em solo SINAPI 98520 m? 250,00 3,57 4,51 1.128,48
13.6  |Plantio de arbusto, altura 50cm a 100cm SINAPI 85178 unid. 300,00 53,37 67,48 20.244,31
13.7  |Plantio de arvore ornamental menor ou igual a 2,0m SINAPI 98510 unid. 10,00 44,86 56,72 567,21
13.8 Plantio de arvore ornamental, altura maior de 2,0m e SINAPI 98511 unid. 10,00 8181 103,44 1.034.41
menor de 4,0m
13.9  |Plantio de forragdo SINAPI 98505 m? 250,00 38,06 48,12 12.030,77
13.10 |Plantio de palmeira altura menor ou igual a 2,0m SINAPI 98516 unid. 20,00 236,75 299,35 5.986,93
13.11 |Pedrisco branco - sc 40Kg COTACAO - SCS 200,00 20,00 25,29 5.057,60
Subtotal 13 97.147,77
14 Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Hidraulicos, Hidromecénicos e Diversos
14.1 |Tampaio de ferro fundido, @ 900 mm SINAPI 00011296 pPS 8,00 1.455,41 1.699,92 13.599,35
Subtotal 14 13.599,35
TOTAL 4.442.230,76

OBS.: Tabela SINAPI 05/2018 (desonerado)
2 Tabela SIURB 01/2018
3 Tabela SABESP 05/2018

CTR-286/14 2.8
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO
ATIVIDADE CusTO I;g' ;:s'(f/s
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
ADEQUACAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRINO R$ 516.372,89 R$ 870.314,26 R$ 868.015,21 R$ 868.015,21 R$ 868.015,21 R$ 451.498,00
1 Efﬁ%@g AEELEEE Eﬁ\igggg@?ggﬁ? 'OASLL'?ETS (F;R(':EA?\Q'ID_ESSQ R$  4.442.230,76 11,62% 19,59% 19,54% 19,54% 19,54% 10,16% R$ 4.442.230,76 | 100,00%
A AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 11,62% 31,22% 50,76% 70,30% 89,84% 100,00%
1.1 [CANTEIRO DE OBRAS R$ 91.936,27 91.936,27 2,07%
1.2 [SERVICOS TECNICOS R$ 18.392,40 18.392,40 0,41%
1.3 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 334.665,00 334.665,00 7,53%
1.4  [MOVIMENTO DE TERRA R$ 427.367,12 427.367,12 9,62%
15 [ESCORAMENTO R$ 901.635,60 901.635,60 20,30%
16 [ESGOTAMENTO R$ 82.304,98 82.304,98 1,85%
1.7 [FUNDACOES E ESTRUTURAS R$  2.375.855,25 2.375.855,25 53,48%
1.8 [ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS R$ 1.317,30 1.317,30 0,03%
1.9 [PAREDE E PAINEIS R$ 1.568,79 1.568,79 0,04%
110 |IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS R$ 43.354,64 43.354,64 0,98%
111 [PINTURAS R$ 253,08 253,08 0,01%
112 |PAVIMENTACAO R$ 52.833,21 52.833,21 1,19%
113 |URBANIZACAO R$ 97.147,77 97.147,77 2,19%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1.14 HIDRAULICOS, HIDROMECANICOS ]S DIVERSOS RS 13.599.35 13.599,35 0.31%
TOTAL GERAL (R$) R$  4.442.230,76 R$ 4.442.230,76
TOTAL MES (RS) R$ 516.372,89 R$ 870.314,26 R$ 868.015,21 R$ 868.015,21 R$ 868.015,21 R$ 451.498,00
TOTAL MES (%) 11,62% 19,59% 19,54% 19,54% 19,54% 10,16%
ACUMULADO (R$) R$ 516.372,89 R$1.386.687,14 | R$2.254.702,35 | R$3.122.717,56 | R$3.990.732,76 | R$ 4.442.230,76
ACUMULADO (%) 11,62% 31,22% 50,76% 70,30% 89,84% 100,00%
CTR-286/14 2.1
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

CANTEIRO DE OBRAS
Aluguel de container / escritorio
Duragéo da obra

Tempo total de aluguel de container / escritério

Aluguel de container / sanitario
Duragéo da obra

Tempo total de aluguel de container / sanitario

Operagao do canteiro
Duragao da obra

Tempo total de operagéo do canteiro

Transporte comercial com caminh&o carroceria 9T

Peso a ser transportado
Distancia de transporte

Transporte comercial com caminhéo carroceria 9T

Caminhao e guincho
Quantidade de horas de trabalho

Horas de caminhdo e guincho

Placa de obra em ago galvanizado
Numero de placas

Comprimento

Largura

Sub-total

Area total de placas de obra

CTR-286/14

Quantidades Unidade

6,00 meses

6,00 meses

6,00 meses

6,00 meses

6,00 meses

6,00 meses

9,00 t
20,00 km

180,00 tx km

4,00 horas

4,00 horas

2,00 unid
400 m
2,00 m
16,00 m?

16,00 m?

Al

ESPLAN
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI
Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

SERVIGOS TECNICOS

Locagao de obra

Comprimento total 340,60 m
Largura das faixas 0,80 m
Sub-total 544,96 m?
Area total de locagéo de obra 544,96 m?

Nivelamento geométrico no interior da galeria

Comprimento total de nivelamento geométrico no interior da galeria 340,60 m

Cadastro "as built"

Comprimento total de cadastro "as built" 340,60 m

SERVICOS PRELIMINARES

Tapume continuo em chapas de madeira ou de ago

Comprimento total 681,20 m
Altura 2,00 m
Reaproveitamento 5,00 x

Sub-total 272,48 m?
Area total de tapume continuo em chapas de madeira ou de ago 272,48 m?

Sinalizagao de trénsito

Numero de cruzamentos e intervengdes 6,00

Comprimento por cruzamento 40,00 m
Sub-total 240,00 m
Comprimento total de sinalizagao de transito 240,00 m

Passadico de madeira para pedestres

Largura 4,00 m
Comprimento do passadigo 12,00 m
Sub-total 48,00 m
Area total de passadigo de madeira para pedestres 48,00 m?

CTR-286/14 A2
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Passadigo de madeira para veiculos

Largura

Comprimento do passadico 1
Comprimento do passadigo 2
Largura do passadico 3
Comprimento do passadico 3
Sub-total

Area total de passadigo de madeira para veiculos

Demoli¢&o de concreto armado

Parede da caixa de reuniéo na area do Cheda
Comprimento da parede

Altura da parede

Espessura da parede

Sub-total

Muro existente

Comprimento a ser demolido

Altura do muro

Espessura do muro

Sub-total

Volume total de demoli¢do de concreto armado

Demoligéo de alambrado

Comprimento a ser demolido (medido no CAD)
Altura do alambrado

Sub-total

Area total de demoligao de alambrado

Demolicao de calgada, guias e sarjetas

Area total de demoligao de calgada, guias e sarjetas (medido no CAD)

Destocamento de arvores

Numero total de destocamento de arvores

CTR-286/14

A3

Quantidades Unidade

15,00 m
10,00 m
30,00 m
10,00 m
7,50 m

675,00 m

675,00 m?

446 m
4,00 m
0,20 m
357 m?

6,00 m
2,00 m
0,20 m
2,40 m?

597 m®

20,00 m
2,40 m
48,00 m?

48,00 m?

352,03 m?

15,00 un

ESPLAN
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos
Transplantio de arvores

Numero total de transplantio de arvores

Remanejamento de postes e semaforos
Remanejamento de poste de rede de energia
Remanejamento de postes de iluminagao

Remanejamento de semaforos

Remogao de tubulagdo de concreto existente

Comprimento de remog&o considerado
Quantidades de linhas
Sub-total

Comprimento total de remogéao de tubulagdo de concreto existente

MOVIMENTO DE TERRA

Escavagdo mecénica de cavas

Area de escavagao da faixa a 1,5m de profundidade
Area de escavagao da faixa a 3,0m de profundidade
Area de escavagao da faixa a 4,5m de profundidade
Area de escavagao da faixa a 6,0m de profundidade

Largura de escavagao

Sub-total - escavagdo mecénica de cavas - de 0 a 1,5m (desc. volume de asfalto)

Sub-total - escavagdo mecénica de cavas - de 1,5 a 3m
Sub-total - escavagdo mecénica de cavas - de 3 a 4,5m
Sub-total - escavagdo mecénica de cavas - de 4,5 a 6m

Volume total de escavagao mecanica de cavas
Volume total de escavagao mecanica de cavas
Volume total de escavagao mecanica de cavas
Volume total de escavagao mecanica de cavas

Aterro com controle de compactagéo
Volume de corte

Lastros

Extenséo total

Largura da vala

Espessura de rachao + bica corrida
Espessura de enchimento

Sub-total

Aduelas

NUmero de aduelas

CTR-286/14

-de0a1,5m
-de1,5a3m
-de3a4,5m
-de4,5a6m

A4

Quantidades Unidade

15,00 un

1,00 un
7,00 un

3,00 un

340,60 m
2,00 linhas
681,20 m

681,20 m

508,50 m?
508,50 m?
476,19 m?
324,35 m?
550 m
264891 m?
2796,75 m?
2619,05 m?
1783,93 m?

264891 m?
2796,75 m®
2619,05 m®
1783,93 m®

340,60 m
5,50 m
0,30 m
0,06 m

655,66 m*

328,00 un
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Comprimento externo das aduelas
Altura externa das aduelas
Sub-total

Estrutura de saida da caixa de reunido

Area da superficie
Altura externa
Sub-total

Estruturas de deflexéo horizontal (x3)

Area da superficie

Altura externa

Area dos cf (x4)

Altura dos cf

Diametro dos reforgos dos tampdes (x2)
Altura dos reforgos dos tampdes
Comprimento das tampas (x3)

Largura das tampas

Altura das tampas

Sub-total

Estrutura de interligagdo com a galeria existente

Comprimento externo

Largura externa

Altura externa

Diametro do reforgo do tamp&o
Altura dos reforgos dos tampdes
Comprimento das tampas (x3)
Largura das tampas

Altura das tampas

Sub-total

Volume total de corte

Area de aterro - estrutura de saida da caixa de reunido

Area de aterro - estruturas de deflexdo horizontal (x3)

Area de aterro - estrutura de interligagdo com a galeria existente
Espessura de aterro manual acima da galeria

Volume de aterro com controle de compactacao - manual
Volume de aterro com controle de compactagao - com compactador

CTR-286/14 A5

Quantidades Unidade

440 m
240 m
3463,68 m*

8,82 m?
451 m
39,78 m*

15,11 m?
570 m
0,05 m?
275 m
1,30 m
0,40 m
1,70 m
0,60 m
0,30 m

265,97 m?

3,00 m
490 m
285 m
1,30 m
0,40 m
2,35 m
0,67 m
0,30 m
43,84 m?

4468,93 m®

1,76 m?
10,15 m?
1,80 m?
0,50 m

1838,83 m*
3540,88 m®
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Transporte de terra

Volume a ser transportado
Distancia de transporte

Volume total de carga e descarga de terra
Total de transporte de terra

Regularizagéo de superficie

Comprimento total de escavagéo

Lagura da vala

Sub-total

Area total de regularizago de superficie

ESCORAMENTO
Escoramento metalico-madeira

Area total de escoramento metalico-madeira

ESGOTAMENTOS
Aguas superficiais
Esgotamento com bombas de superficie ou submersas

Duragao das obras de fundagao
Tempo médio de bombeamento diario

Total

Aplicacéo de bidim nas juntas das aduelas pré-moldadas

Numero de juntas entre as aduelas

Numero de juntas entre as aduelas e as estruturas

Comprimento externo das aduelas

Altura externa das aduelas

Largura das faixas de manta geotextil entre as aduelas

Largura das faixas de manta geotextil entre as aduelas e as estruturas

Area total de aplicagdo de bidim

CTR-286/14 A.6

Quantidades Unidade

5586,16 m*
15,00 km

5586,16 m®
83792,38 m®x km

340,60 m
550 m
1873,30 m*

1873,30 m*

3635,08 m?

150,00 dias
4,00 h/dia

600,00 h

325,00 un
9,00 un
440 m
2,40 m
025 m
0,50 m

1166,20 m?
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Execugéo de barbacans - didmetro 2"

Numero de barbacans
Comprimento de cada barbacan

Comprimento total de execugédo de barbacans - didmetro 2"

Aplicacéo de bidim para os barbacans
Numero de barbacans

Didmetro dos barbacés

Comprimento para cada barbacan
Sub-total

Area total de aplicagéo de bidim para os barbacans

Aplicacéo de bidim - caixa de brita
Comprimento total da galeria
Perimetro de bidim

Sub-total

Area total de aplicagdo de bidim - caixa de brita

Transporte de rocha

Volume a ser transportado
Distancia de transporte

Volume total de carga e descarga de rocha
Total de transporte de rocha

FUNDAGOES E ESTRUTURA
Embasamento com rachao

Comprimento total da galeria

Largura da vala

Altura do embasamento

Sub-total

Volume total de embasamento com rachao

Bica corrida

Volume total de bica corrida

CTR-286/14

Quantidades Unidade

656,00 un
0,65 m

426,40 m

656,00 un
0,05 m
0,45 m

46,37 m?

46,37 m?

340,60 m
1,65 m
1123,98 m?

1123,98 m?

1095,88 m?
15,00 km

1095,88 m*
16438,21 m* x km

340,60 m
550 m
0,30 m

561,99 m?

561,99 m*

168,60 m*

A7
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Quantidades Unidade

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Lastro de concreto magro

Comprimento total da galeria 340,60 m

Largura da vala 550 m

Altura do lastro 0,05 m

Sub-total 93,67 m?
Volume total de lastro de concreto magro 93,67 m*
Formas planas de madeira para concreto

Estrutura de saida da caixa de reunido

Sub-total 102,42 m?
Estruturas de deflexéo horizontal (x3)

Sub-total 506,40 m?
Estrutura de interligacdo com a galeria existente

Sub-total 79,94 m?
Area total de formas planas estruturais 688,76 m?
Cimbramento de madeira

Estrutura de saida da caixa de reunido

Areainterna 5,58 m?
Altura interna 401 m

Comprimento da abertura 1 445 m

Altura da abertura 1 3,66 m

Comprimento da abertura 2 4,00 m

Altura da abertura 2 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Sub-total 28,45 m?
Estruturas de deflexao horizontal (x3)

Area interna 10,80 m?
Altura interna 520 m

Comprimento das aberturas 4,00 m

Altura das aberturas 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Sub-total 180,48 m?

CTR-286/14
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

Estrutura de interligag&o com a galeria existente

Comprimento interno 4,40 m
Largura interna 250 m
Altura interna 2,35 m
Comprimento das aberturas 4,00 m
Altura das aberturas 2,00 m
Espessura da parede 0,25 m
Sub-total 29,85 m®
Volume total de cimbramento de madeira 238,78 m*

Concreto estrutural - FCK > 30
Estrutura de saida da caixa de reunido

Sub-total 12,50 m?

Estruturas de deflex&o horizontal (x3)

Sub-total 73,80 m?

Estrutura de interligagdo com a galeria existente
Sub-total 15,40 m?

Volume total de concreto estrutural 101,70 m?

Aco para concreto armado - CA-50 - @ 6,3 a 12,5mm
Estrutura de saida da caixa de reunido

Sub-total 1328,00 kg

Estruturas de deflexao horizontal (x3)

Sub-total 8706,00 kg

Estrutura de interligag&o com a galeria existente

Sub-total 1175,00 kg

CTR-286/14 A.9
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Peso total de ago para concreto armado - CA-50 - @ 6,3 a 12,5mm

Aco para concreto armado - CA-50 - @ 16 a 25mm
Estrutura de saida da caixa de reunido

Sub-total

Estruturas de deflexéo horizontal (x3)

Sub-total

Estrutura de interligacdo com a galeria existente
Sub-total

Peso total de ago para concreto armado - CA-50 - @ 16 a 25mm

Assentamento de tampao de ferro fundido DN 900mm

Aduelas de concreto armado pré-moldado, com dimensdes internas 4,00 x 2,00m,
espessura das paredes e lajes 20cm, com misulas de 20cm (prego posto obra)

Assentamento das aduelas de concreto armado pré-moldado com guindaste
autopropelido

Argamassa 1:3

Numero de juntas

Comprimento externo das aduelas

Altura externa das aduelas

Comprimento interno das aduelas

Altura interna das aduelas

Area entre os encaixes das aduelas
Espessura de argamassa interna e externa
Largura da faixa de argamassa

Sub-total

Volume total de argamassa 1:3

CTR-286/14 A.10

Quantidades Unidade

11209,00 kg

176,00 kg

606,00 kg

117,00 kg

899,00 kg

8,00 un

328,00 un

1080,00 h

325,00 un
440 m
2,40 m
4,00 m
2,00 m
0,01 m?
1,00 cm
0,25 m

4481 m?

44,81 m*

SPLAN

enharia
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Pogos de visita

Numero total de pogos de visita

FECHAMENTO

Blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm
Reposigao do muro existente

Comprimento

Altura
Sub-total

Area total de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm

Concertina

Reposigao do muro existente

Comprimento total de concertina

Grout para blocos estruturais

Blocos estruturais 19 x 19 x 39cm

Reposigao do muro existente

Quantidade de aberturas com preenchimento
Comprimento inteno da abertura do bloco (x2)
Largura intena da abertura do bloco

Altura intena da abertura do bloco

Sub-total

Volume total grout para parede em blocos estruturais

CTR-286/14

Quantidades Unidade

8,00 un

6,00 m
2,00 m
12,00 m?

12,00 m?

6,00 m

150,00 unid
0,16 m
0,16 m
017 m
0,61 m

0,61 m®

All
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

Impermeabilizagdo com cimento cristalizante - 3 demé&os

Estrutura de saida da caixa de reunido

Areainterna

Comprimento interno maior
Comprimento interno menor
Largura interna

Altura interna

Comprimento da abertura 1
Altura da abertura 1
Comprimento da abertura 2
Altura da abertura 2
Espessura da parede
Diametro da abertura do PV
Altura da abertura do PV
Sub-total

Estruturas de deflex&o horizontal (x3)

Areainterna

Comprimento interno maior
Comprimento interno menor
Largura interna

Altura interna

Comprimento das aberturas nas paredes
Altura das aberturas nas paredes
Espessura da parede
Comprimento maior da viga 1
Comprimento menor da viga 1
Comprimento maior da viga 2
Comprimento menor da viga 2
Altura das vigas

Largura das vigas

Comprimento da abertura da laje
Largura da abertura da laje
Altura da abertura da laje
Diametro das aberturas dos PVs
Altura das aberturas dos PVs
Sub-total

CTR-286/14

A.12

Quantidades Unidade

5,58 m?
237 m
0,42 m
4,00 m
401 m
445 m
3,66 m
4,00 m
2,00 m
0,25 m
0,90 m
0,15 m
110,95 m?

10,80 m?
1,75 m
0,95 m
4,00 m
520 m
4,00 m
2,00 m
0,25 m
271 m
255 m
3,36 m
320 m
0,35 m
0,40 m
1,60 m
1,20 m
0,25 m
0,90 m
0,55 m

760,18 m?
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MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

Estrutura de interligagdo com a galeria existente

Comprimento interno
Largura interna

Altura interna

Comprimento das aberturas
Altura das aberturas
Espessura da parede
Comprimento da viga 1
Altura da viga 1

Largura da viga 1
Comprimento da abertura da laje
Largura da abertura da laje
Altura da abertura da laje
Diametro da abertura do PV
Altura da abertura do PV
Sub-total

Area total de imperm. com cimento cristalizante (3 demaos)

Chapisco, embogo, reboco e pintura em latex
Reposigao do muro existente

Comprimento total

Altura

Sub-total

Area total de chapisco, embogo, reboco e pintura em latex

TUBULAGOES
Reposic&o das tubulacées danificadas em fungdo da obra

Comprimento considerado - DN 600mm

CTR-286/14

A.13

Quantidades Unidade

440 m
250 m
2,35 m
440 m
2,00 m
0,25 m
2,50 m
0,35 m
0,40 m
250 m
1,85 m
0,25 m
0,90 m
0,55 m
129,51 m?

1000,64 m?

6,00 m
2,00 m
24,00 m?

24,00 m?

32,00 m



MEMORIAL DE CALCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI

Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos

PAVIMENTAGAO

Demoligao e reposigéo de asfalto
Area de demolicao / reposigao
Espessura do asfalto

Sub-total

Volume total de demoligédo

Carga de entulho
Total de transporte de entulho

Madacame hidraulico
Imprimagéo
Capa de conc. asfaltico

URBANIZAGAO

Passeio cimentado

Area total de passeio cimentado (medido no CAD)

Guia e sarjeta

Comprimento total de guia e sarjeta (medido no CAD)

Grama

Area total de grama

Reposigao de alambrado
Comprimento de reposi¢éo (medido no CAD)
Altura do alambrado

Sub-total

Area total de reposigdo de alambrado

CTR-286/14

PROE
Enocenharia

Quantidades Unidade

739,18 m?

0,20 m
147,84 m?
147,84 m?

221,75 m®
2217,54 m?

110,88 m?
739,18 m?
36,96 m®

352,03 m?

243,48 m

988,73 m?

20,00 m
2,40 m
48,00 m?

48,00 m?

Al4

SPLAN



PROESPLAN

Engenharia

ANEXO B - COMPOSICAO DE PRECOS

CTR-286/14



PROESPLAN

Engenharia

COMPOSIGAO DE PREGOS
Data lo: Junho /2018

C-001 - Operacido / manutencio do canteiro de obras

Unidade: més
ltem Descricdo Caodigo Unid Quant UF;]?:;:?O Prego Total

Veiculo comercial leve - capacidade de carga

1 até 700 kg com motor a gasolina tipo VW 00001160 h 240,00 18,67 4.480,22
Saveiro ou similar

2 Tarifa de energia elétrica comercial 00014250  kW.h/més 423,00 0,48 203,04

3 Tarifa de agua 00014583  m*més 8,40 9,08 76,27

4 Uso de telefone mensal min/més 480,00 0,15 73,63

5 Vigia noturno 00010508 h 240,00 18,83 4.519,20

Total  R$9.352,36

CTR-286/14 B.1
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Engenharia

COMPOSIGAO DE PREGOS
Data lo: Junho /2018

C-002 - Fornecimento e lancamento de bica corrida

Unidade: m*
- . . Preco
ltem Descricdo Caodigo Unid Quant Unitario Prego Total
1 Pedra britada - bica corrida 00004748 m? 1,30 48,03 62,44
2 Servente 00006111 h 2,50 12,49 31,23
Total R$ 93,67

CTR-286/14 B.2
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Engenharia

COMPOSIGAO DE PREGOS
Data lo: Junho /2018

C-003 - Reposicao das tubulacdes danificadas em funcio da obra

Unidade: m
- . . Prego
ltem Descricdo Caodigo Unid Quant Unitario Prego Total
1 Tubulagdo em concreto armado, PA-3, 00012578 m 1,00 98,87 98,87
DN 600mm
2 Caminh&o carroceria 73467 chp 0,25 138,88 34,72
3 Guincho munck - 8T 91467 chp 0,25 88,39 22,10
4 Pedreiro 00004750 h 0,50 16,75 8,38
5 Servente 00006111 h 1,00 12,49 12,49
6  Fornecimento e langamento de brita n° 4 6514 m? 0,14 85,94 12,03
7 Carga e descarga de solo, rocha e brita 74010/001 m? 0,14 1,69 0,24
i A 3
8 Transporte local com caminho basculante 6m?, 95302 mixkm 140 149 2,09

rodovia pavimentada

Total R$ 190,92

CTR-286/14 B.3
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Engenharia

COMPOSIGAO DE PREGOS
Data lo: Junho /2018

C-004 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa
traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

Unidade: m?
- . . Prego
ltem Descricdo Caodigo Unid Quant Unitario Prego Total
1 2:; média - posto jazida / fornecedor (sem 00000370 o 0.02 60,00 1.20
. a .
9 Cal hidratada, de 12 qualidade, para 00001106 kg 0.88 0.44 039
argamassa
3 Cimento portland composto CP [I-32 00001379 kg 7,03 0,40 2,81
4 Pedreiro 00004750 h 0,80 16,75 13,40
5  Servente 00006111 h 0,95 12,49 11,87
Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39, fbk
6 4.5 Mpa (NBR 6136) 00025067 un 13,13 2,95 38,73
Total R$ 68,40

CTR-286/14 B.4
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RELACAO DE DESENHOS

CTR-286/14
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RELACAQO DE DESENHOS

PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO

NUmero Desenho Folha

Adequacéo da Canalizacdo do Corrego Supiriri
286-HID-DRE-101 Projeto Executivo 01/01
Planta e Perfil

Adequacéo da Canalizacdo do Corrego Supiriri
286-HID-DRE-102 Estruturas de Deflexdao Horizontal 01/01
Plantas e Cortes

Adequacéo da Canalizacdo do Corrego Supiriri
286-HID-DRE-103 Estruturas_ de §alda da Caixa _de Re;unlao ede 01/01
Interligagéo com a Galeria Existente

Plantas e Cortes

Adequacéo da Canalizacdo do Corrego Supiriri
286-HID-DRE-104 Elementos Complementares 01/01
Corte, Detalhes e Vista

Adequacéo da Canalizacdo do Corrego Supiriri

286-HID-DRE-105 Escoramento 01/01
Planta, Corte e Detalhes

CTR-286/14 D.1
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PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

Ndmero Desenho Folha

286-EST-DRE-001 Aduelas de Concreto ArmadoNPre-MoIdadas 01/01
Formas e Armacao

Estruturas de Saida da Caixa de Reunido e de
286-EST-DRE-002 Interligacdo com a Galeria Existente 01/01
Formas

Estrutura de Saida da Caixa de Reunido

286-EST-DRE-003 ~ 01/01

Armacao
Estrutura de Interligacdo com a Galeria

286-EST-DRE-004 Existente 01/01
Armacéo

286-EST-DRE-005 Estruturas de Deflexdo Horizontal 01/01
Formas

286-EST-DRE-006 Estruturas de Deflexdo Horizontal 01/01

Armacéo

CTR-286/14 D.2
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ESTRUTURA DE DEFLEXAO HORIZONTAL 1 ESTRUTURA DE DEFLEXAO HORIZONTAL 2 ESTRUTURA DE DEFLEXAO HORIZONTAL 3

PLANTA NIVEL 557,777

. ESC. 1:50 PLANTA NIVEL 557,370
PLANTA NIVEL 558,600 ESC. 1:50

ESC. 1:50

TAMPAO @900mm TAMPAO @900mm

CALCADA

SARJETA

ASFALTO

3 TAMPAS EM CONCRETO ARMADO
0,60X1,70 m

3 TAMPAS EM CONCRETO ARMADO
0,60X1,70 m

3 TAMPAS EM CONCRETO ARMADO
0,60X1,70 m

TAMPAO @900mm TAMPAO @900mm

TAMPAO @900mm
[> ?

PLANTA NIVEL 563,722 PLANTA NIVEL 563,341 PLANTA NIVEL 561,590
ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50

GRAMA GRAMA

TAMPAQ @900mm
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ESTRUTURA DE SAIDA DA CAIXA DE REUNIAO
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VER DETALHE DO BARBACA

EMBASAMENTO E PROTECOES GEOTECNICAS

REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA COM
CONTROLE DE GC (100%)

NS
S
N
N
>
X
¥

v

0,55

REJUNTE EXTERNO COM ARGAMASSA DE

REATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM

Q
CONTROLE DE GC 3

AREIA E CIMENTO E MANTA GEOTEXTIL
RT-10 SOBRE O REJUNTE EXTERNO COM
LARGURA DE 25cm

0,55

REJUNTE COM ARGAMASSA DE
AREIA E CIMENTO

GALERIA DE DRENAGEM
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SOLO NATURAL

BICA CORRIDA
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LASTRO DE CONCRETO

MAGRO

REATERRO COMPACTADO
MANUALMENTE

V'

0,55

MANTA GEOTEXTIL

ADUELA EM CONCRETO
PRE-MOLDADO

TIPO RT-31 OU SIMILAR

TUBO EM PVC SERIE NORMAL,

OU SIMILAR -

DN 2", PERFURADO A CADA
5cm COM FURO DE 8mm DE
DIAMETRO, ENVOLTO COM %
MANTA GEOTEXTIL TIPO RT-16 [ —

N
A\
W

R

\
/\

\
\//\

%
Y

/
Y

* A INSTALAGAO DOS BARBACAS DEVERA SER FEITA EM AMBAS AS PAREDES LATERAIS DE TODAS

AS ADUELAS

* AS ADUELAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO JA DEVERAO SER FABRICADAS COM OS
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FUROS DE DIMENSAO APROPRIADA

DETALHE DO BARBACA

ESC. 1:10

DETALHE DA ENTRADA PARA AS INTERLIGACOES DAS

gg’% ESTRUTURAS DE DRENAGEM EXISTENTES
ADUELAS EM CONCRETO
PRE-MOLDADO
Q
Q
REJUNTE EXTERNO COM ARGAMASSA DE
AREIA E CIMENTO E MANTA GEOTEXTIL
RT-10 SOBRE O REJUNTE EXTERNO COM
LARGURA DE 25cm
REJUNTE COM ARGAMASSA DE
AREIA E CIMENTO
FURO PARA O BARBACA
FURO PARA O BARBACA
AS ADUELAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO
\ PROGRAMADAS PARA RECEBER TUBULAC() DE INTERLIGAC/:\O,
COM DIAMETRO NOMINAL 600mm DEVERAO SER FABRICADAS
= COM O FURO POSICIONADO IMEDIATAMENTE ACIMA DA MISULA
FURO PARA O BARBACA INFERIOR
FURO PARA O BARBACA
VISTA VISTA
ESC. 1:25 ESC. 1:25
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DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR CETO CATA DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS SAAE Servigo Auténomo de Agua e Esgotos de Sorocaba
- VISTO E ACEITO @@@ E@ [PIL/AN] PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO ‘age poTal
1 - DEVERAO SER SEGUIDOS OS REQUISITOS DA NBR Engenharia CORREGO SUPIRIRI e YCACE | kil FL.

15645/2008 - EXE,CUQAO DE OBRAS DE ESGOTO SANITARIO E ESTA ACEITAQAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 0 01/01

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO-SE TUBOS E E OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES - GRBE. 11/2014 ELEMENTOS COMPLEMENTARES N.° CONTRATADA

ADUELAS DE CONCRETO CORTE, DETALHES E VISTA

2 - AEMPREITEIRA QUE EXECUTARA A OBRA SERA ANALISADO /1 PROJ.: A.F.J. 11/2014 ) —— 286-HID-DRE-104
RESPONSAVEL POR DANOS A QUALQUER TIPO DE ACEITO // APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA ESCALA
INTERFERENCIA PREVISTA OU NAQ NO PROJETO VISTO // ASS CREA: 49080/D 11/2014 | SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE DRENAGEM INDICADA




ESCORAMENTO DO TIPO METALICO—MADEIRA

N 550 s
150 150 150 150 150 150 150
DETALHE B
50 2 PERFIL W 250x32,7
MAXIMO
BALANGO S -
DETALHE A o
: \ 2
OOL ) | A | A | 7 Z) | A | A B A | A | =
! __LONGARINA _ 2 W 250x32,7 <
T 1 T 11 11 N N Di
B A f <
L - L - (VER NOTA 5) L - L - N =
2 ] ESTRONCA PERFIL 2 W 250x32,7 ]
7\ ] = /|
4 N
\7_/
d |
~ ~ ~ ~
N N N N
> 2 2 e N N
o (@] (@] (@]
n n n Te}
N N N N
= = = = >
o o o o PRANCHOES
< < < <C - K
2 2 2 o N
g g g 3 PRANCHOES
4 & x x N —
= = = = 1 8
2] 9] w0 (%] N
L L L L < <
N N
8
ESTACA ESTACA <
N[ X
| ©
N N ~ &
N <
M
X
?
~ o
3| N .
=
N N
B ~
N
= U \\ d
N il A BRI P - AN TR ER ] PRI By R g T ia t it Lo % a . RN SR Y a)
T T T o = 8 T m foded e el e cated et et cdchch o cdch el
T T T T 74/ng I\ '\—%' > L\/fg\—\/f' X > > \ﬁ@,/i/g, \WQ/:\/FQ f'ﬁ'ﬁ'\‘\/ﬁ '\—%'\—\/f L\/FQ\—\/W L\/}7 3
) O Sl Sl Sl Sl el S Sl a8 Bl I G T e S ST S ST G
00; 2 |7 7| |7 7| |7 9| |2 7| |7 9| |7 7| |7 9| |7
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()]
s
GALERIA PRE—MOLDADA =
s
300 300 300 B
BICA CORRIDA o
o
2 PERFIL W 250x32,7 p
LASTRO DE CONCRETO MAGRO <
:
O
L
ESC. 1:30 ESC. 1:30
CH. 3/8”
(10x15)
” ESTACA W 250x32,7
L 10 1 23
- \\4 % PRANCHAO DE PEROBA
o o° ESP—8crn NOTAS:
! — 1 — AGO ASTM A—572—-GRAUSO0.
— - 2 — MADEIRA — PEROBA ROSA.
= 3 — NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.
ﬁ (7’ W % 4 — AS LONGARINAS DEVERAOO TER NO MINIMOO 2 (DOIS)
™ ' i W 250x32.7 — VAOS CONTINUOS..
2 © 5 — SE EVENTUALMENTE FOR NECESSARIO A RETIRADA DE
§ 5 UMA ESTRONCA, A MESMA DEVERAA SER SUBSTITUIDA
_CH. 3/8" POR DUAS OUTRAS EQUIDISTANTES DE 1,50m.
o 31 (23x30,3) CUNHAS
6 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO
CUNHAS
4/ W 250 CORTADO
S/ ESC.
ESC. 1:10
_ SAAE R , EXECUTADO POR: i 5 i N.o
Ne | DATA REVISAO EXECUTADO POR [ APROVADO POR [ ———— —— DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS SAAE CUTADO PO Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Sorocaba
- VISTO E ACEITO @@@ E@@LAN PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO ‘age poTal
1 - DEVERAO SER SEGUIDOS OS REQUISITOS DA NBR Engenharia CORREGO SUPIRIRI e YCACE | kil FL.
15645/2008 - EXE,CUQAO DE OBRAS DE ESGOTO SANITARIO E ESTA ACEITAQAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 0 01/01
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO-SE TUBOS E E OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. GRB. 11/2014 ESCORAMENTO N.° CONTRATADA
ADUELAS DE CONGRETO PLANTA, CORTE E DETALHES
2 - AEMPREITEIRA QUE EXECUTARA A OBRA SERA ANALISADO /1 PROJ.: AF.J. 11/2014 ) —— 286-HID-DRE-105
RESPONSéVEL POR DANOS A QUALQUER TIPO DE ACEITO /1 APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA ESCALA
INTERFERENCIA PREVISTA OU NAQ NO PROJETO VISTO // ASS CREA: 49080/D 11/2014 | SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE DRENAGEM INDICADA




\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\ 2

FURO D=100 mm

PARA MOVIMENTAGAO E
ASSENTAMENTO DAS PECAS

H ATERRO
0,50a2,50

/\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\

LAJE

SUPERIOR

FURO D=100 mm

L F

LE )

| 12@12
16

N196X2 @ 6,3

(COMPR. UTIL)

1,00

m

4+ N — S — —t

C/25

N19 6X2 @ 6,3
C/25

16

| 12m12

A=B+R

DETALHE TiPICO DAS BARRAS CURVADAS A 90°

\

C=2mR/4

DETALHE DO ENCAIXE

SEM ESCALA

TIPO MACHO E FEMEA
SEM ESCALA

- LAJE
PARA MOVIMENTACAO E T
PARAMOVINENTAGROE NFERIOR CORTE 2-2 DETALHE DA ARMADURA
ESCALA 1:25 TRANSVERSAL (N19)
VISTA FRONTAL FOCALAT2S
ESCALA 1:25
JF L) CLF )
3 - A g
2
o 2
Sg
I -~ =
Q
Q|
A
CLF L ,
LEGENDA CARACTFRI?TICAS
— GEOME
= DIMENSOES
TELA SOLDADA POSICAO (cm)
CORTE 1-1 EM AGO CA-60/ A 2000
L283
ESCALA 1:25 g 2205,0
D 9,0
BARRA E 20.0
EM AGO CA-50 E 13.5
H 91,0
N14 (EXTERNA) N1 (EXTERNA) N14 (EXTERNA)
N15 (EXTERNA) N15 (EXTERNA)
N4 (INTERNA)
N16 N16
N5 (INTERNA)
ADUELA 4,00 X 2,00-TIPO 1
POSICAO |DIAMENTRO |QUANTIDADE]  COMPRIMENTO (m) PESO ACO
(mm) UNITARIO TOTAL | UNIT. (Kg/m)| TOTAL (Kg)
N19 C/25 om N2 0,0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 CA-50
N3 0,0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 CA-50
N4 12,5 9 431 38,79 0,963 37,355 CA-50
N7 8,0 6 4,09 2454 0,395 9,693 CA-50
N8 6,3 3 431 12,93 0,245 3,168 CA-50
g z z | 2 g N11 10,0 12 2,31 2772 0,617 17,103 CA-50
x|z g & g g x I N12 6,3 6 2,09 12,54 0,245 3,072 CA-50 NOTAS:
AN ”EJ E E ”EJ S N14 8,0 30 1,91 57,30 0,395 22,634 CA-50 - MEDIDAS EM CENTIMETROS
w w = = = = w - - ;
S| = N ® > ~ bt g Eig 2‘2 164 cl)’g; 256;3724 8‘532 (15'4512; gﬁ 28 2 - CONCRETO ESTRUTURAL DAS ADUELAS FCK = 30 MPA;
|3 z |z b b == : ; : : : - 3 - ACO: TELAS SOLDADAS EM CA-60 E BARRAS EM CA - 50;
N17 6.3 6 097 5,82 0,245 1,426 CA-50 4 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS =4 CM;
N18 6.3 6 1,31 7,86 0,245 1,926 CA-50 5- TODAS AS GALERIAS CELULARES SAO FABRICADAS EM CONFORMIDADE COM A
N19* 6,3 24 0,72 17,28 0,245 4,234 CA-50 NBR-15.396/2006 - ADUELAS (GALERIAS CELULARES) DE CONCRETO ARMADO
TOTAL DE ACO CA-50[ L0880 PRE-FABRICADO - REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS DA ABNT - ASSOCIACAO
* Armadura transversal BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS;
N19 C/25 cm 6 - A EXECUGAO DO ATERRO SOBRE A LAJE SUPERIOR DAS ADUELAS DEVERA SER FEITA
POR EQUIPAMENTO DE MENOR PORTE, COMO OS COMPACTADORES MANUAIS. SOMENTE
APOS 0S 50 CM E QUE FICA LIBERADA A UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE
COMPACTAGAO AUTO-PROPELIDO. RECOMENDA-SE NAO UTILIZAR OS EFEITOS
POSICAO TIPO  [QUANTIDADE DIMENSOES (m) AREA PESO VIBRATORIOS DOS EQUIPAMENTOS ATE UMA ALTURA MINIMA DE ATERRO DE 2,00
> > METROS. AS ORIENTAGOES TECNICAS DA COMPACTAGAO, ESPECIFICADAS EM PROJETO,
COMPRIMEN.| LARGURA (m?) UNIT. (Kg/M’)| TOTAL (Kg) DEVERAO SER RESPEITADAS;
N6 (INTERNA) N1 283 1 6,62 0,92 6,09 3,00 18,271 i 5
, ' ' ' , 7 - NO ASSENTAMENTO DAS PECAS, OBSERVAR POSIGAO DA LAJE SUPERIOR, INDICADA
N5 L283 1 4,09 0,92 3,76 3,00 11,288 EM TODAS AS ADUELAS;
N17 N7 (INTERNA) N17 N6 L283 1 4,09 0,92 3,76 3,00 11,288 8 - TODAS AS ADUELAS DEVEM SER REJUNTADAS INTERNA E EXTERNAMENTE COM
N9 L283 1 5,71 0,92 5,25 3,00 15,760 ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, COM A UTILIZAGAO DE MANTA GEOTEXTIL SOBRE O
N10 1283 > 3.72 0,92 6,84 3,00 20,534 REJUNTE EXTERNO PARA EVITAR O CARREAMENTO DO SOLO POR EVENTUAIS FUGAS DE
N13 L283 2 2,09 0,92 3,85 3,00 11,537 LIQUIDO INTERNO;
N8 (EXTERNA) TOTAL DE ACO CA-60 9 - NA VERIFICAGAO ESTRUTURAL DURANTE A FASE DE MANUSEIO DAS PEGAS, FOI
N18 (EXTERNA) N18 (EXTERNA) ADMITIDO O CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK MINIMO DE 20 MPA;
N9 (EXTERNA) TOTAL DE ACO PARA 1 ADUELA [ io7266 ] 10 - PARA SITUACOES NAO PREVISTAS EM PROJETO OU ALTERAGGES SIGNIFICATIVAS DE
UTILIZAGAO, CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO EXECUTIVO;
11 - TODAS AS ADUELAS FORAM DIMENSIONADAS ESTRUTURALMENTE PARA AS ALTURAS
MINIMAS E MAXIMAS DE ATERRO INDICADAS NO PROJETO, E CARGA MOVEL OU
ARMA C A 0 ACIDENTAL PROVENIENTE DO TB-45.
ESCALA 1:25
, SAAE R , EXECUTADO POR: i 5 A N.o
N | DaTA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS SAAE Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Sorocaba
ACEITO DATA VISTO E ACEITO @@@ E @@L AN PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO C AN -
1 - DESENHO DE FORMA E ARMACAO DAS ADUELAS DE Engenharia CORREGO SUPIRIRI be o '@  we|REV FL.
CONCRETO PROJETADO PRE'MOLDADAS ESTA ACEITAQAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES = 0 01/01
DIMENSIONADAS PARA ESTE PROJETO. E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES.: GRB. 11/2014 ADUELAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS N.° CONTRATADA
2 _ DESENHO ELABORADO PELA EMPRESA FERMIX ANALISADO [/ PROJ.: A.F.J. 11/2014 FORMAS E ARMAGCAO ~— 286-EST-DRE-001
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ACEITO /] APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA ESCALA
VISTO /1 ASS.: CREA: 49080/D 11/2014 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE DRENAGEM INDICADA




ESTRUTURA DE INT

ERLIGACAO COM GALERIA EXISTENT

E

ESTRUTURA DE SAIDA DA CAIXA DE REUNIAQ

ESC. 1:50
ESC. 1:50
' qb ‘ w3160 | *316.6
o) e}
B4 W 1up ¥049.2 25
14.6 ¥249.2 25 4. .
PAR.1 m PAR.1 S NN . CF A %7\7
, : &5 6
N
—=] —. : 3 PAR.1 9 3 \ PAR.1 9
T ,,,,5 \ \\ _:%:“‘ L
&
A ) - A ) A ) A )
—t JUNTA DE JUNTA DE
¥ o o DILATAGAO DILATAGAO
S <+ o o ol o
(@] n (@] Te]
S S
$554 444
(@]
(e}
g
N
N
N \
> ABERTURA NA \ ABERTURA NA
PAREDE EXISTENTE ! PAREDE EXISTENTE
VER NOTA 8 VER NOTA 8
q PAR.2 PAR.?2 :
I 4 . TAR.Z | . S
8 P S i &SIy
| \ S GALERIA 2 GALERIA
25 125 | 125 25 CALERIA CF PRE—MOLDADA PRE—MOLDADA
t PRE—MOLDADA GALERIA 145.1 25
300 5 200 . EXISTENTE CAIXA DE REUNIAQ CAIXA DE REUNIAO
EXISTENTE 4.7 EXISTENTE
¥94.7
qb qb *94.7
ESC. 1:50 ESC. 1:50
ESC. 1:50 ESC. 1:50 T
TAMPAS T.1
557,444
TAMPAS T.1 (4x)
N~ TR 1 557,044 7
CALERIA FETTFI TR T &
PRE—MOLDADA IS Dt | I 0 Ot PO 20 ol W S0 B <
2
| \ / GALERIA FURD PARA TAMPAO 690
ICAMENTO
V.2 V.3 EXISTENTE ¢ JUNTA DE
DILATAGAO 563,500
0 c \ \
g £ | | ? M T AR N
‘\’ s
S
2P .
| | - 14.6 274.2 |
554,444 | | V.2 :
554,194 | _
il 7, ‘ ‘ CF.1 776 ABERTURA NA ! S
- E— o PAREDE EXISTENTE
ol Q | ‘ \‘ o PAR.1 & VER NOTA 8 i o
\ Lo L I
JUNTA DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO JUNTA DE | | \ BE | PAR. 1 E
DILATAGAO DILATAGCAO 9 5 i =i I
o - | l g o
|
| | I CF.1 .
CORTE A—A | | 550,243 4:7 LEGENDA:
ESC. 1:50 € !
£ \ \ . S ESTRUTURA PROJETADA "IN—LOCO”
© JUNTA DE i N
2 ] DILATAGAO |
— _ N R | R ” »
At T 2 g | ESTRUTURA PROJETADA "PRE—MOLDADA
| | o ¥ < ! 559,243
TAMPAS T.1 ¥ ! 558,990
\ \ ! g 9 ESTRUTURA EXISTENTE
* 25, 15 TAMPAO 890 557,444 ‘ ‘ )
o )
- 20| 27 |20 LASTRO DE JUNTA DE
‘ ; CAIXA DE REUNIAO WENIA DE -\ GALERIA
3 “’ ol - Q ’ 67 ABERTURA NA EXISTENTE V.1 / PRE—MOLDADA
' = o PAREDE EXISTENTE \
. ER NOTA 8 \
«©
2 PLANTA RAR2 |
ESC. 1:25 Y RRET T
V.3 V.1 W 8 _GALERIA _
A\ PRE O CORTE C=C
o R . N
To) © To) %
o o & . CAIXA DE REUNIAO \’X
N D = EXISTENTE
— ~N A
2(:' 3(:' . 26.8 67.9
o 554,444 o #38mm #38mm NOTAS:
c54 104 %947 4 — VER LOCACAO DA OBRA, ‘‘INSERT'S'* METALICOS
5 | — CONCRETO fek>=30 MPa. NO PROJETO HIDRAULICO.
i = — - - e e CORTE 2 — ACO CA-50
tSo. 125 ¢ 5 — A TENSAO MINIMA DO SOLO NA COTA DE ASSENTAMENTO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3 — QUANTIDADE DE MATERIAIS: DA ESTRUTURA NAO DEVERA SER INFERIOR A 0,08 MPa.
PARA ESTRUTURA DE INTERLIGAGAO COM GALERIA EXISTENTE: ESTA CONDIGAO DEVERA SER VERIFICADA “‘IN LOCO'‘POR
. VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL=15,40m3 ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM FUNDAGOES.
CORTE B-—B - AREA DE FORMAS=79,94m2 6 — AS MEDIDAS ACOMPANHADAS COM O SIMBOLO ™" DEVERAO
ESC. 1:50 FORMAS DA LAJE DE FUNDO . VOLUME DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO=0,74m3 SER DEFINIDAS OU RETIFICADAS "IN—LOCO” PARA CADA POGO
TG 150 PARA ESTRUTURA DE SAIDA DA CAIXA DE MONTANTE: DE VISITA, BEM COMO, A DEFLEXAO DO EIXO DA ESTRUTURA.
. VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL=12,50m3 7 — POR OCASIAO DA CONCRETAGEM DA LAJE DE COBERTURA,
. AREA DE FORMAS=102,42m?2 PREVER FIXACAO DO ANELAR DOS TAMPOES DE F°F®.
- VOLUME DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO=0,45mJ 8 — A ABERTURA NA PAREDE DA CAIXA DE REUNIAO EXISTENTE
DEVERA SER FEITA APOS O REFORCO NA MESMA. PARA
ISSO, SERA NECESSARIO A OBTENCAO DE INFORMAGOES
CADASTRAIS DA OBRA EXISTENTE.
_ SAAE . , EXECUTADO POR: i 5 A N.o
N° | DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS SAAE CUTADO PO Senvigo Auténomo de Agua e Esgotos de Sorocaba
ACEITO DATA VISTO E ACEITO @@@ E @@ﬂ__l AN PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO r TaTa _
Enaenharia CORREGO SUPIRIRI s:;: =N =y =
9 ESTRUTURAS DE SAIDA DA CAIXA DE REUNIAO E DE 0 01/01

ESTA ACEITAGAO NAQ ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES

INTERLIGAGAO COM A GALERIA EXISTENTE

N. CONTRATADA
286-EST-DRE-002

SOROCABA

ESCALA

E OBRIGAQC)ES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES.: THIAGO 1 1/201 4
ANALISADO /1 PROJ.:RONALDO LAZZARINI 11/2014 FORMAS - PLANTAS E CORTES
ACEITO /] APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA
VISTO // ASS.: CREA: 49080/D 11/2014 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE DRENAGEM

INDICADA




ARMACAO DA LAJE DE FUNDO ACO | POS ]?IT) QUANT %%D%PTRII\T/ISI%Igg
mm
ESC. 1:50 ~
ARMACAO DA LAJE DA COBERTURA (cm) (cm)
ESC. 1:50 REFORCO NO FURO V.5
ESC. 1:50 ESC. 1:25 503 1 12.5 54 218 11772
5 N4 C/20 5 N5 C/20 2 N29 504 2 12.5 26 | ——VAR- 7982
10 N4 C/10 10 N5 C/10 50 3 12.5 10 474 4740
16 16 16 16
— = — = & & 504 4 10 15 | --VAR- 1425
\ o o <16 165 16 16 16 16 o - 17 504 5 10 15 134 2010
< PO _ N | T T 2 N N 50 6 10 45 | -=VAR- | 10530
3 [N PSRRI 0 o | o~ 50 7 10 9 | --VAR- 1728
S 0 °l>  ©f= & = Q N % S o 502 8 10 15 | --VAR- 3210
N S i R [S) ) o) m.g o | 504 9 10 6 | ——VAR- 2676
o < < - o P <l E olo 504 10 10 6 474 2844
- ) Pl ©x ~ o~ a3 =5 16 169 oG qI< ] ~ - 50 11 12.5 4 210 840
a S SR = T s S EE I NS oo R T (YR IS I = 30 N33 & 8 s 12| 12.5 2 215 430
c>\1< Q o~ o~ © © > [ 0|0 olo ol > = E. Al | B o~ c/15 C=154 504 13 12.5 2 200 400
A N — ~ [ S) ] a1 s ol I8 =
N okt 0 Z z O ™|~ Z|= e P O nlo ol 3 N32 504 14 12.5 4 | ——VAR- 1420
8 S T Z wle Tbw o S _ A~ 1% Ngd c/20] |- 0 o o o 508 15 10 56 | —-VAR- 18312
2X27 N1 c/1f5 o o S S [ RN el e 30\ Ng¢ C/10 N — S 25 50A 16 12.5 2 | --VAR- 590
= Z Sl wl3 go | < 2 \ olo =S Bg NSNS N 50 17 12.5 24 334 8016
™ ™ : : 0 o H
@ “ S 2o SH Sl= S o zle <l 190 504 18 12.5 24 300 7200
S o olo — . ! w 501 19 12.5 48 319 15312
= ST S = oles s © ST 9 2 N29 @ 12.5 C=532 g 508 20 12.5 4 | --vaR- 600
[ee] ~
® o @ © ~ z |z o o o ‘ ‘ 504 21 10 56 | ——VAR- 6832
= = =L 2 9 e Z = =R, | | sonl 22 12.5 2 | --var- 300
ok ok 016 16 — 2= N < ~ - ‘ 2X2 N30 @ 10 C=492 ‘ 504 23 12.5 2 482 964
o 190 504 24 10 13 474 6162
— ‘ ‘ 504 25 10 13 562 7306
! ! 504 26 16 4 442 1768
w w 504 27 16 3 492 1476
‘ 2 N31 @ 16 C-488 ‘ s02l 28 8 32 485| 15520
] - — ‘ 488 ‘ 50X 29 12.5 2 532 1064
16 16 16 16 | | 508 30 10 8 492 3936
T 7o 5 o 504 31 16 6 488 2928
N _ N 501 32 16 6 532 3192
! 3 N32 i9126 C=232 ! 50A 33 8 60 154 9240
(SUP.) 504 34 16 3 532 1596
27 N1 @ 12.5 C/15 C=218 (SUP.) 504 35 12.5 16 240 3840
= =7 = 5 N4 @ 10 C/20 C=VAR 504 36 12.5 12 236 2832
o v (SUP.) so 37| 12.5] 16 319 5104
H 5 N5 @ 10 C/20 C=134 504 38 12.5 12 318 3816
- = 504 39 8 56 156 8736
o 100 ]S
[\l Il\
- Rk = 10 N4 @ \l]OARC/TO C=VAR V.4
27 N1 @ 12.5 C/15 C=218 INF. SL__100 |5 . —
(INF.) ( ) i _ —ESC. 1:05 RESUMO ACO CA 50 60
10 N5 @ 10 C/10 C=134 ACO[ BIT COMPR PESO
INF. 2 N34
( ) 3 (rmm) (m) (k9)
504 8 335 134
o e 17 50X 10 670 422
(SUP.) 2 S 3 504 12.5 772 772
15 N6 @ 10 C/20 C=VAR = S0 16 110 176
- :
il VAR = % S o Peso Total 50A = 1504 kg
=) VAR 1= ~ ;
30 N6 @ 10 C/10 C=VAR 2 30 N33 @ 8
(INF.) ~
C/15 C=154
PAR.1 PAR.2 3 w32
ESC. 1:25 ESC. 1:25
25
2 N14 2 N14
| 492 |
e 17 17 17 17 o 3 N34 @ 16 C=532 o
N [Q\]
g ;
2 N31 @ 16 C=488
D qg D q | |
D qg D q : :
2X2 N30 @ 10 C=492
D qg D q | |
| 492 |
D qg D q
o)) N | |
o o (':') ;') D g 2 2 PAR. 3 | P N31 @ 16 C*488 |
& & T @ ESC. 1:25 ‘ = ‘
D q D q (@) O 488
o Te) | |
b d — i b d 2 n 2 N23 | |
~ —
b fo © © b g B B Q i~
N _ N
ol 2l ] S ol e : 3 N32 @ 16 C=532 ;
b ~le M [) b o . ol = 492
Nl — N N A
b fo Q I b d — g
R )
L P9 2 O:« b g o o) o b d
— = Z — = —
~ b g b d ~ = Z b
O 0 O‘_|O O © o)
— O [ee}
0 b g b g Ie} b g <
2 = j
> e O
o b d 5 6 5 b d o 2 b d ﬂ -
Q b b (;]< ~ b 4 B .
N N © = i
b d b c<\r1‘ S g “ B :
o
b g < o © o b 3 @ ~ b g = S 0 o
™ o o < ™ 0]
D qg T(_l) CI:I) D q % % - b q - Q CF]_:CFZ (2X)
b o “ o L O O Q ESC. 1:50
— - — Te} _ [fe] P =
b g B B b d i i S r(ij
Lo O © ©
D q (\; 8 c\; 8 D q 8 L(? g LO. | !
b g N N b d [SVH oV ~ e o
S S — - 1 17 7 © 17 e
b g b g Q [ © SA
~ [ee] ~
) ) [e¢) ~ =
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_ ~ - ~ 501 15 12.5 4 230 920
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ACEITO /1 APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA ESCALA
VISTO /] ASS.: CREA: 49080/D 11/2014 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE DRENAGEM INDICADA
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o ESC. 1:20
= A 2 — AGO CA—50
LASTRO DE CONCRETO MAGRO LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3 — QUANTIDADE DE MATERIAIS (PARA UMA ESTRUTURA):
JUNTA DE JUNTA DE . VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL=24,60m3
DILATAGAO DILATAGAO . AREA DE FORMAS=168,80m2
CORTE A—A CORTE B-B #358mm #358mm . VOLUME DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO=0,80m3
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al< 4 L o
Pl M
; 4” Aii 5 — A TENSAO MINIMA DO SOLO NA COTA DE ASSENTAMENTO
G C DA ESTRUTURA NAO DEVERA SER INFERIOR A 0,08 MPa.
ESTA CONDICAO DEVERA SER VERIFICADA “‘IN LOCO*‘POR
ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM FUNDAGOES.
6 — AS MEDIDAS ACOMPANHADAS COM O SIMBOLO ”*” DEVERAO
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ARMACAO DA LAJE DE FUNDO ARMACAO DA LAJE DA COBERTURA CORTE C-C ACO | POS| BIT |QUANT COMPRIMENTO
ESC. 1:50 o (mm) UNIT| TOTAL
17 17 (cm) (cm)
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ANALISADO /] PROJ.:RONALDO LAZZARINI 11/2014 ARMACAO 286-EST-DRE-006
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ACEITO /] APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA ESCALA
VISTO !/ ASS.: CREA: 49080/D 11/2014 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE DRENAGEM INDICADA




