CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO INDIVIDUALIZAGAO HIDROMETROS

nov

ENGENHARIA SUSTENTAVEL

SOROCABA

Obra: Projeto Hidraulico de Individualizagdo de Hidrometros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba Gl, Gli, Glil e GIV
Local: SAAE - Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba - Municipio de Sorocaba/SP
INDIVIDUALIZAGAO - GI
ITEM ORGCAMENTOS PREGO (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Condominio Gl
1 Servigos Preliminares R$ 17.452,50 | R$2.908,75 R$ 2.908,75 R$ 2.908,75 R$ 2.908,75 R$ 2.908,75 R$ 2.908,75
2 Materiais Hidraulicos R$ 137.306,07 | R$22.884,35 R$ 22.884,35 R$ 22.884,35 R$ 22.884,35 R$ 22.884,35 R$ 22.884,35
3 Servigos Hidraulicos R$ 167.792,00 | R$ 27.965,33 R$ 27.965,33 R$ 27.965,33 R$ 27.965,33 R$ 27.965,33 R$ 27.965,33
4 Servigos Complementares R$ 135.651,54 | R$ 22.608,59 R$ 22.608,59 R$ 22.608,59 R$ 22.608,59 R$ 22.608,59 R$ 22.608,59
5 Servigos Finais R$ 592,70 R$ 98,78 R$ 98,78 R$ 98,78 R$ 98,78 R$ 98,78 R$ 98,78
SUB-TOTAL 01| R$  458.794,81| R$ 76.465,80 R$ 76.465,80 R$ 76.465,80 R$ 76.465,80 R$ 76.465,80 R$ 76.465,80
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
REDES INTERNAS - Gl
ITEM ORGAMENTOS PREGO (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Condominio Gl
1 Servigos preliminares R$ 36.647,04 R$ 9.161,76 R$ 9.161,76 R$ 9.161,76 R$ 9.161,76
2 Fornecimento de materiais R$ 83.042,59| R$ 20.760,65 R$ 20.760,65 R$ 20.760,65 R$ 20.760,65
3 |[>inalzacdo preparacdo do solo, abertura de valas, compactagdo e | pg 62.869,04| R$15.717,26 | R$15717,26 | R$ 1571726 | RS 15.717,26
4 Servigos Hidraulicos R$ 32.237,92| R$8.059,48 R$ 8.059,48 R$ 8.059,48 R$ 8.059,48
5 Servigos Finais R$ 728,24 R$ 182,06 R$ 182,06 R$ 182,06 R$ 182,06
SUB-TOTAL 02| R$  215.524,83 | R$ 53.881,21 R$ 53.881,21 R$ 53.881,21 R$ 53.881,21
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
TOTAL GERAL R$ 674.319,64 | R$ 130.347,01 | R$ 130.347,01 | R$ 130.347,01 | R$ 130.347,01 | R$ 76.465,80 | R$ 76.465,80
19,33% 19,33% 19,33% 19,33% 11,34% 11,34%
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