
A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Plano de trabalho 1 R$ 58.564,50 - - - - - - - - - R$ 58.564,50

Relatório Parcial 1 2 - - R$ 109.702,95 - - - - - - - R$ 109.702,95

Relatório Parcial 2 3 - - - - R$ 189.767,40 - - - - - R$ 189.767,40

Relatório Parcial 3 4 - - - - - - R$ 382.346,20 - - - R$ 382.346,20

Relatório Técnico Final e Minuta do Relatório Síntese 5 - - - - - - - - R$ 107.972,10 - R$ 107.972,10

Plano Diretor de MacroDrenagem e Relatório Síntese 6 - - - - - - - - - R$ 96.173,75 R$ 96.173,75

TOTAL R$ 58.564,50 R$ 0,00 R$ 109.702,95 R$ 0,00 R$ 189.767,40 R$ 0,00 R$ 382.346,20 R$ 0,00 R$ 107.972,10 R$ 96.173,75 R$ 944.526,90

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
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