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REVISAO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICIPIO DE SOROCABA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A realizar em Mes(es)

Descrigdo da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Plano de trabalho 1 RS 58.564,50 - - - - - - - - - R$ 58.564,50
Relatério Parcial 1 2 - - RS 109.702,95 - - - - - - - R$ 109.702,95
Relatério Parcial 2 3 - - - - RS 189.767,40 - - - - - R$ 189.767,40
Relatério Parcial 3 4 - - - - - - RS 382.346,20 - - - R$ 382.346,20
Relatério Técnico Final e Minuta do Relatério Sintese 5 - - - - - - - - RS 107.972,10 - R$ 107.972,10
Plano Diretor de MacroDrenagem e Relatdrio Sintese 6 - - - - - - - - - R$ 96.173,75 R$ 96.173,75
TOTAL R$ 58.564,50 R$ 0,00 R$ 109.702,95 R$ 0,00 R$ 189.767,40 R$ 0,00 RS 382.346,20 R$ 0,00 R$ 107.972,10| R$96.173,75 | RS 944.526,90




