CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO INDIVIDUALIZAGAO HIDROMETROS

novaes

ENGENHARIA SUSTENTAVEL

/\

SOROCABA

Obra: Projeto Hidraulico de Individualizagdo de Hidrometros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba Gl, Gll, Glil e GIV
Local: SAAE - Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba - Municipio de Sorocaba/SP
INDIVIDUALIZACAO - Gl
ITEM ORGAMENTOS PREGO (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Condominio Gl
1 Servigos Preliminares R$ 17.987,14 | R$2.997,86 R$ 2.997,86 R$ 2.997,86 R$ 2.997,86 R$ 2.997,86 R$ 2.997,86
2 Materiais Hidraulicos R$  132.754,43 | R$22.125,74 R$ 22.125,74 R$ 22.125,74 R$ 22.125,74 R$ 22.125,74 R$ 22.125,74
3 Servigos Hidratlicos R$  165.864,32 | R$ 27.644,05 R$ 27.644,05 R$ 27.644,05 R$ 27.644,05 R$ 27.644,05 R$ 27.644,05
4 Servigos Complementares R$  135.105,36 | R$22.517,56 R$ 22.517,56 R$ 22.517,56 R$ 22.517,56 R$ 22.517,56 R$ 22.517,56
5 Servigos Finais R$ 594,72 R$ 99,12 R$ 99,12 R$ 99,12 R$ 99,12 R$ 99,12 R$ 99,12
SUB-TOTAL 01| R$  452.305,97 | R$ 75.384,33 R$ 75.384,33 R$ 75.384,33 R$ 75.384,33 R$ 75.384,33 R$ 75.384,33
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
REDES INTERNAS - GI
ITEM ORCAMENTOS PRECO (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Condominio Gl
1 Servigos preliminares R$ 37.498,52 R$ 9.374,63 R$ 9.374,63 R$ 9.374,63 R$ 9.374,63
2 Fornecimento de materiais R$ 86.885,79 R$ 21.721,45 R$ 21.721,45 R$ 21.721,45 R$ 21.721,45
3 Sinalizagao, preparagao do solo, abertura de valas, COmMpactagao e | gy 63.266,98 | R$15.81675 | R$15816,75 | R$15.81675 | RS$15.816,75
4 Servigos Hidraulicos R$ 31.107,84 R$ 7.776,96 R$ 7.776,96 R$ 7.776,96 R$ 7.776,96
5 Servigos Finais R$ 730,72 R$ 182,68 R$ 182,68 R$ 182,68 R$ 182,68
SUB-TOTAL 02| R$  219.489,85 | R$54.872,46 R$ 54.872,46 R$ 54.872,46 R$ 54.872,46
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
TOTAL GERAL R$ 671.795,82 | R$ 130.256,79 | R$ 130.256,79 | R$ 130.256,79 | R$ 130.256,79 | R$ 75.384,33 R$ 75.384,33
19,39% 19,39% 19,39% 19,39% 11,22% 11,22%




